

Aangepaste planning

PW.OPC.03 per 1 september 2023, 3^{de} Nota van Inlichtingen

Fase	Activiteit	Datum / tijdstip
Vooraankondiging	Publicatie op TenderNed www.tenderned.nl	14 april 2023
Aankondiging	Publicatie op TenderNed www.tenderned.nl	12 juni 2023
Inlichtingen	Algemene Inlichtingen (toelichting Opdrachtgever)	21 juni 2023; 10.00uur -11.30uur
	Uiterlijk termijn indiening schriftelijke vragen 1e ronde nadere inlichtingen	28 juni 2023; 10.00 uur
	Publicatie 1e nota van inlichtingen inschrijvingsfase	7 juli 2023
	(OPTIONEEL) Uiterlijk termijn indiening schriftelijke vragen 2e ronde nadere inlichtingen	14 juli 2023; 10.00 uur
	(OPTIONEEL) Publicatie 2e nota van inlichtingen inschrijvingsfase	21 juli 2023
	Uiterlijk termijn indiening schriftelijke vragen 3e ronde nadere inlichtingen	21 augustus 2023; 10:00 uur
	Publicatie 3e nota van inlichtingen inschrijvingsfase	1 september 2023
Inschrijving en beoordeling	Uiterste datum Indiening van inschrijvingen	20 oktober 2023; 10:00 uur
	Openen kluis met zipbestand 1 en 3 kwaliteitsdeel van de inschrijvingen	20 oktober 2023; 10:10 uur
	Beoordeling inschrijvingen op inschrijvingsvereisten	20 oktober 2023
	Proces-verbaal van opening publiceren	23 oktober 2023
	Interview sleutelfunctionarissen	1,2,3 november 2023; tijden worden zo snel mogelijk na indiening bekend gemaakt
	Openen prijsdeel, zipbestand 2 van de aanbiedingen in de kluis) Het proces-verbaal van aanbesteding wordt conform art 2.31 e.v. ARW 2016 gepubliceerd.	9 november 2023;10:00 uur
	Vaststellen EMVI (Beste Prijs-Kwaliteitverhouding)	13 november 2023
	Verzenden beslissing beoogd kandidaat Opdrachtnemer en uitnodiging tot deelname concretiseringsfase.	14 november 2023
	Indienen bewijsmiddelen door kandidaat Opdrachtnemer.	16 november – 23 november 2023
	Opschortende termijn (conform art. 2.37.2 ARW 2016 en art. 2.127 Aanbestedingswet 2012).	17 november – 5 december 2023
Concretiseringsfase	Uiterste datum indienen documenten voor verificatiefase conform par. 5.2.1 van de inschrijvingsleidraad	23 november 2023; 10:00 uur
	Indienen dag-tot-dag planning concretiseringsfase	23 november 2023; 10:00 uur
	Indienen WRR (Weekly)	23 november 2023; 10:00 uur
	Startbijeenkomst concretiseringsfase	27 november 2023

	Indienen gevraagde documenten conform par 5.3 van de inschrijvingsleidraad	27 november – 1 februari 2024
Gunning	Gunningsbeslissing (Voornemen tot gunning)	9 februari 2024
	Opschortende termijn (conform art. 2.37.2 ARW 2016 en art. 2.127 Aanbestedingswet 2012). Minimaal 20 kalenderdagen	9 februari - 1 maart 2024
	Definitieve Gunning Beoogde ingangsdatum overeenkomst/ start uitvoeringsfase	1 april 2024