



Basisovereenkomst

Basisonderhoudscontract Noordzeekanaal

Het in stand houden van, rapporteren en adviseren over de toestand van onderdelen van het areaal en assisteren bij incidenten in het beheersgebied van Rijkswaterstaat WNN, water- en scheepvaartmanagement corridor Noordzeekanaal-Buiten IJ (BOC NZK)

Datum 23-2-2023

Zaaknummer: 31163486

Colofon

0.9

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Projecten, Programma's en Onderhoud (PPO) Griffioenlaan 2
Datum	23-2-2023
Versienummer	1.0
Status	DEFINITIEF

Inhoud

Artikel 1	Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden	6
Artikel 2	Begripsbepaling	6
Artikel 3	Opdracht, Werk, prijs, datum van voltooiing en van oplevering	7
Artikel 4	Contractdocumenten	11
Artikel 5	Betekenis van het begrip 'dag'	12
Artikel 6	Ontwerpwerkzaamheden	12
Artikel 7	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen	13
Artikel 8	Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld	13
Artikel 9	Vrijkomende materialen	13
Artikel 10	Verband met andere werken	13
Artikel 11	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	14
Artikel 12	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	14
Artikel 13	Acceptatieplan	14
Artikel 14	Samenstelling van het Team gedurende de Voorbereidingsfase	15
Artikel 15	Doel en Eindproducten van de Voorbereidingsfase	15
Artikel 16	Verantwoordelijkheden van het Team	16
Artikel 17	Verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever in het Team	16
Artikel 18	Verantwoordelijkheden van de Opdrachtnemer in het Team	17
Artikel 19	Besluitvorming en verslaglegging gedurende de Voorbereidingsfase	18
Artikel 20	Acceptatie documenten Voorbereidingsfase	18
Artikel 21	Bewijslast ingeval van gebreken	20
Artikel 22	Betalingsregeling	20
Artikel 23	Stelposten	20
Artikel 24	Boetebeding en bonus	20
Artikel 25	Zekerheidstelling	21
Artikel 26	Raad van Deskundigen	21
Artikel 27	Beslechting van geschillen	22
Artikel 28	Bevoegdheden functionarissen van Rijkswaterstaat	22

BASISOVEREENKOMST

Ondergetekenden:

De Staat der Nederlanden, gevestigd te 's-Gravenhage,
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vertegenwoordigd door de Directeur-
Generaal van Rijkswaterstaat, Mevrouw drs. M.C.A. Blom, inzake de uitvoering van
deze Overeenkomst vertegenwoordigd door de Portfoliomanager, de heer drs. ing. J.
Verburg,
Hierna te noemen: de Opdrachtgever

En

<vul naam contractant in>, gevestigd te <vul woonplaats contractant in>,
vertegenwoordigd door <vul functie in>, de heer/mevrouw <vul naam in>,
De combinatie [<NAAM_CONTRACTANT>], bestaande uit
<vul naam combinant 1 in> vertegenwoordigd door <vul naam vertegenwoordiger 1
in>,
<vul naam combinant 2 in> vertegenwoordigd door <vul naam vertegenwoordiger 2
in> en,
<vul naam combinant 3 in> vertegenwoordigd door <vul naam vertegenwoordiger 3
in>
gezamenlijk en ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van deze
Overeenkomst, waarbij <vul naam combinant 1 in> namens de Opdrachtnemer als
penvoerder optreedt,

Hierna te noemen: de Opdrachtnemer,

Overwegende dat

- (a) De Opdrachtgever voornemens is het gedurende meerdere jaren in stand houden van, rapporteren en adviseren over de toestand van het Werk en assisteren bij incidenten in het beheersgebied van Rijkswaterstaat organisatieonderdeel Programma's, Projecten en Onderhoud (PPO), water- en scheepvaartmanagement corridor Noordzeekanaal- Buiten IJ (BOC NZK) te doen realiseren;
- (b) De Opdrachtgever deswege de concept Vraagspecificatie heeft opgesteld;
- (c) Beheersing van de risico's die samenhangen met de onbekendheid van de staat van enkele onderdelen van het bestaande areaal in combinatie met de multidisciplinaire aard van het Werk en de fasering van de werkzaamheden een belangrijke uitdaging in het onderhavige Werk vormt en dat een gezamenlijke inspanning van Opdrachtgever en Opdrachtnemer gewenst is;
- (d) Beheersing van bedoelde risico's een goede voorbereiding van de realisatie en instandhouding en een goede samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer vereist.
Om die reden:
 - Omvat het contract zowel de voorbereiding als de realisatie en instandhouding van het Werk. Hiermee wordt de kennis die door de Opdrachtnemer is opgedaan tijdens de voorbereiding behouden voor de realisatie en instandhouding
 - Wordt de opdracht in twee (2) fasen uitgezet, te weten de Voorbereidingsfase en Instandhoudingsperiode, waarbij de Instandhoudingsperiode onder opschortende voorwaarde wordt opgedragen

- Houdt de opschortende voorwaarde in dat de Eindproducten als benoemd en omschreven in artikel 15 lid 1 door Opdrachtgever geaccepteerd dienen te zijn;
- (e) De Opdrachtgever de Voorbereidingsfase wil doorlopen in een door Opdrachtnemer en Opdrachtgever samengesteld team, bestaande uit medewerkers van Opdrachtnemer en Opdrachtgever (hierna te noemen: Team);
- (f) De Opdrachtgever een Europese aanbestedingsprocedure volgens de concurrentiegerichte dialoog heeft gevolgd conform het ARW 2016;
- (g) De Opdrachtnemer een Aanbieding d.d. <datum> aan de Opdrachtgever heeft gedaan voor de realisatie en instandhouding van het Werk dat zowel de voorbereiding (fase I) als de realisatie en instandhouding (fase II) omvat;
- (h) De Opdrachtgever gelet op de Aanbieding van de Opdrachtnemer thans voornemens is die Voorbereidingsfase en de Instandhoudingsperiode van het Werk op te dragen aan de Opdrachtnemer;
- (i) Partijen, om te komen tot een succesvolle voorbereiding en een succesvolle realisatie en instandhouding van het Werk, de nadrukkelijke wens hebben om samen te werken vanuit de visie en projectambities zoals uitgewerkt in het Bedoelingen document;
- (j) Partijen gedurende de gehele looptijd van deze overeenkomst rekening houden met elkaars gerechtvaardigde belangen;

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1 **Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden**

1. Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.
2. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de UAV-GCI 2019. Partijen verklaren met de inhoud van de UAV-GCI 2019 bekend te zijn.

Artikel 2 **Begripsbepaling**

In aanvulling op § 1 van de UAV-GCI 2019 wordt aan de in de Overeenkomst met een hoofdletter gebezigde woorden door partijen de volgende betekenis toegekend:

- (a) Bedoelingendocument: het contractdocument waarin de ambities, de doelstellingen en het gewenste resultaat van de opdracht staan beschreven. Het Bedoelingendocument is de basis voor de Vraagspecificatie Eisen en de Vraagspecificatie Projectmanagement.
- (b) Definitief Basis Onderhoud Contract (BOC): een gedetailleerde beschrijving, uitgewerkt in Bedoelingendocument, Vraagspecificatie Eisen (VSE), Vraagspecificatie Projectmanagement (VSPM), Bijlagen bij de Vraagspecificatie(VS), Annexen, van het uit te voeren Werk.
- (c) Concept Basis Onderhoud Contract (BOC): een concept beschrijving, uitgewerkt in Vraagspecificatie Eisen (VSE), Vraagspecificatie Projectmanagement (VSPM), Bijlagen bij de Vraagspecificatie(VS), Annexen, van het uit te voeren Werk. Deze concept beschrijving dient nader te worden uitgewerkt in de Voorbereidingsfase. Uit te werken delen betreft vooral de onderdelen samenwerking, assetmanagement, veiligheid, financieel proces en duurzaamheid.
- (d) Eindproducten: de producten als benoemd en omschreven in artikel 15 van deze Overeenkomst.
- (e) Voorbereidingsfase: de eerste fase (fase I) van de Overeenkomst die aan de Opdrachtnemer wordt opgedragen. De Voorbereidingsfase is uitgewerkt in het Bedoelingendocument en zal minimaal de volgende werkzaamheden omvatten:
 - Uitwerken KES eisen;
 - Kennis verkrijgen van het Areaal en Objecten;
 - Verificatie huidige toestand van het areaal ten opzichte van de beschikbare gegevens;
 - Uitwerken van de beschik- en betrouwbaarheids-KPI's;
 - Risicodossier ten behoeve van fase I.
 - Vaststellen onderhoudsbehoefte komende periode 2025 en 2026;
 - Uitwerken ontwikkelingen in assetmanagement;
 - Uitwerken aanpak duurzaamheid;
 - Uitwerken afspraken m.b.t. de samenwerking voor zowel voor fase I als voor fase II;
 - Uitwerken aanpak omgevingsmanagement;
 - De aanvraag vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen;
 - Het uitwerken van Concept BOC naar Definitief BOC (inclusief interne kwaliteitstoets).

- het opstellen van een risicodossier en planning ten behoeve van Instandhoudingsperiode (fase II);
 - Uitwerken van een gedetailleerde raming en definitieve prijs;
 - Opstellen PMP met onderliggende plannen voor de Instandhoudingsperiode (fase II).
- (f) Financieel plan: het in het Bedoelingendocument beschreven en in het financieel plan uitgewerkte proces voor prijsaanpassingen en prijs afspraken, wat dient te worden gebruikt om de definitieve prijs voor de Instandhoudingsperiode vast te stellen en te beheersen. Het Financieel plan dient ook te worden gebruikt bij de in artikel 3 lid 4 genoemde Benoemde Activiteiten.
- (g) Instandhoudingsperiode: de tweede fase (fase II) van de Overeenkomst die onder opschortende voorwaarde aan de Opdrachtnemer wordt opgedragen (ook wel Realisatiefase genoemd binnen de 2-Fase aanpak) waarin de Opdrachtnemer het Werk in stand moet houden en die erop gericht is alle Werkzaamheden uit te voeren conform de voorwaarden die in de initiële opdrachtverlening voor de realisatie en instandhouding zijn opgenomen en de afspraken die partijen daarover in de Voorbereidingsfase hebben gemaakt.
- (h) Voorlopige prijs Opdrachtgever: de prijs welke als uitgangspunt dient voor het bepalen van de definitieve prijs voor de uitvoering van de Instandhoudingsperiode en welke, door middel van gebruik van het Financieel plan in gezamenlijkheid naar beneden en naar boven kan worden aangepast.
- (i) Benoemde Activiteiten: Activiteiten die in de Overeenkomst vanuit de onderhoudsbehoefte zijn benoemd, maar die nog niet precies zijn bepaald en waarvoor in aanvulling op de 'Vraagspecificatie Eisen' nadere eisen gesteld kunnen worden. Tijdens de looptijd van de Overeenkomst wordt middels een dynamisch scope proces bepaald welke Activiteiten uitgevoerd dienen te worden en kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vragen een uitgewerkt voorstel te doen voor de realisatie van deze Activiteiten.
- (j) Team: een door de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever samengesteld team van personen die, omwille van hun individuele vaardigheden, ervaring en deskundigheid, een bijdrage leveren aan de Voorbereidingsfase.
- Artikel 3 Opdracht, Werk, prijs, datum van voltooiing en van oplevering
1. De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden realiseren van onderhoudswerkzaamheden en tijdens de Instandhoudingsperiode in stand houden van-, rapporteren over- en adviseren over de toestand van onderdelen van het areaal en assisteren bij incidenten in het beheergebied van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord (WNN), district Noord en district Zuid, hierna te noemen: het Werk, conform hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald. Daarbij geldt dat de Instandhoudingsperiode wordt opgedragen onder de opschortende voorwaarde zoals beschreven in lid 8 van dit artikel.
2. Partijen komen overeen dat:

- (a) De Voorbereidingsfase van het Werk (Fase I) start bij de aanvang van de Overeenkomst die begint op de datum van opdrachtverlening en eindigt op <vul datum in> na 14 maanden;
 - (b) Er een overdrachtsperiode instandhouding, gelijk aan de transitieperiode beschreven in de UAV-GCI 2019, is bij de aanvang van de Overeenkomst die gelijk is aan de Voorbereidingsfase van het Werk.
 - (c) De overdrachtsperiode van het Werk bij het einde van de Overeenkomst heeft een maximale duur van 14 maanden voorafgaand aan het einde van de Overeenkomst. De Opdrachtgever stelt de datum van aanvang van de overdrachtsperiode van het Werk aan het einde van de Overeenkomst uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan deze datum vast voor de Opdrachtnemer.
 - (d) De Instandhoudingsperiode aanvangt op de dag nadat de Voorbereidingsfase van het Werk bij de aanvang van de Overeenkomst is verstreken, hierna te noemen datum van aanvang en eindigt 6 jaren na de datum van aanvang op <vul einddatum in>.
- 3. Met betrekking tot de in § 4 lid 3 UAV-GCI 2019 bedoelde eisen die voortvloeien uit het bijzonder gebruik dat van het Werk zal worden gemaakt, stellen partijen vast dat zij deze eisen voldoende met elkaar hebben besproken voorafgaande aan de datum van aanvang en dat deze eisen uitputtend in de Vraagspecificatie zijn vastgelegd.
- 4. Als onderdeel van het Werk is de Opdrachtnemer, binnen de in de Vraagspecificatie vermelde voorwaarden, gerechtigd Verbeter- en Investeringsvoorstellen te doen teneinde op efficiënte wijze de (onderhouds)functionaliteit van (objecten en systemen in) het Areaal te verbeteren.
Daarnaast zal de Opdrachtnemer (op verzoek) voorstellen doen voor de realisatie van de in bijlage G "Overzicht ten behoeve van Activiteiten" bij de Vraagspecificatie genoemde "Benoemde Activiteiten".
De Opdrachtgever zal de in dit lid bedoelde voorstellen in beschouwing nemen, maar kan deze, zonder opgaaf van redenen, weigeren te accepteren. Een en ander laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om het Werk voortdurend uit te voeren naar de eisen van de Overeenkomst.
- 5. De Opdrachtgever draagt hierbij tevens op aan de Opdrachtnemer, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, de volgende upgradewerkzaamheden:
 - (a) Het volgens nadere opdracht van de Opdrachtgever en op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden realiseren van de in de bijlage G "Overzicht ten behoeve van Activiteiten" bij de Vraagspecificatie genoemde "Benoemde Activiteiten" en de in lid 4 bedoelde Verbetervoorstellen en Investeringsvoorstellen, alsmede
 - (b) Het volgens nadere opdracht van de Opdrachtgever realiseren van de in de Vraagspecificatie Projectmanagement bedoelde "Verrekenbare Werkzaamheden".
- 6. De in artikel 3 lid 5 sub (b) bedoelde "Verrekenbare Werkzaamheden" worden met betrekking tot Incidenten verrekend tegen de prijzen per eenheid zoals

opgenomen in bijlage R "Staat van prijzen per eenheid Incidenten" bij de Vraagspecificatie.

7. Met inachtneming van het bepaalde in § 3 lid 9 UAV-GCI 2019:
 - (a) Betaalt de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer voor de Voorbereidingsfase van het Werk, conform par. 3.3.2 en 3.3.3 van de Vraagspecificatie Proces, een vergoeding conform de uurtarieven als door Opdrachtnemer aangeboden in de Aanbieding.
 - (b) Komen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk voor aanvang van de Instandhoudingsperiode, in openheid en met onderbouwing (open boek) een definitieve prijs voor de realisatie en instandhouding overeen. Partijen komen eveneens overeen dat zij de definitieve prijs voor de realisatie en instandhouding voorafgaand aan de Acceptatie ervan door Opdrachtgever als omschreven in artikel 20 van deze Overeenkomst door een nader te bepalen onafhankelijke derde kunnen laten toetsen op volledigheid en marktconformiteit.
8. De opschortende voorwaarde, als bedoeld in lid 1, houdt het volgende in:
 - (a) De Instandhoudingsperiode van het Werk is opgedragen onder de volgende opschortende voorwaarde: de Eindproducten zijn door de Opdrachtgever geaccepteerd.
 - (b) Het deel van de Overeenkomst dat ziet op de Instandhoudingsperiode treedt in werking nadat door de Opdrachtgever schriftelijk is bevestigd dat aan de opschortende voorwaarde voor definitieve opdrachtverlening is voldaan.
 - (c) Binnen veertien (14) maanden na definitieve opdrachtverlening dient aan de opschortende voorwaarde te zijn voldaan. In het geval omstandigheden zich voordoen naar aanleiding waarvan Opdrachtgever besluit dat de termijn van veertien (14) maanden wordt verlengd, bijvoorbeeld omdat de uitgangspunten binnen de initiële contractscope zijn veranderd, geldt het volgende: indien zestien (16) maanden na opdrachtverlening nog niet aan de voorwaarden zijn voldaan, als gesteld in de opschortende voorwaarde, is de Opdrachtgever gerechtigd de Opdrachtnemer schriftelijk mede te delen dat het onderdeel Instandhoudingsperiode van de Overeenkomst niet in werking zal treden en houdt het Werk alleen in het verrichten van het onderdeel Voorbereidingsfase en kan de Opdrachtnemer enkel aanspraak maken op betaling van de kosten als genoemd in lid 7 sub a. van dit artikel.
 - (d) Met inachtneming van sub (c) van dit artikel zal de Opdrachtnemer, in het geval er reeds zaakgebonden vergunningen zijn verleend, deze (voor zover noodzakelijk) op naam laten zetten van de Opdrachtgever.
 - (e) De Opdrachtgever is, niettegenstaande het gestelde onder sub (c), gerechtigd om een nieuwe datum te bepalen waarop aan de opschortende voorwaarde zal dienen te zijn voldaan.
 - (f) In het geval van het niet verder in werking treden van de Instandhoudingsperiode, door het uitblijven van Acceptatie zoals bedoeld in sub (a) en/of het verstrijken van de maximale termijn als bedoeld in sub (c), heeft de Opdrachtgever het recht, zonder tussenkomst en goedkeuring van de Opdrachtnemer, de Documenten (voor zover nuttig aan te wenden) te gebruiken-of dit te laten gebruiken door derden- voor de realisatie en instandhouding van het Werk. In het geval van het niet in werking treden van de Instandhoudingsperiode, is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor gebreken in het Werk voor zover die gebreken zijn

terug te voeren op de totstandbrenging van het Werk door of namens de Opdrachtgever.

9. In het geval de Instandhoudingsperiode van deze overeenkomst niet in werking treedt omdat niet aan de opschortende voorwaarde is voldaan, kan de Opdrachtnemer geen rechten ontlenen op enigerlei schadevergoeding dan wel rechten ontlenen op het alsnog uitvoeren van de Instandhoudingsperiode van de Overeenkomst op een later tijdstip
10. Het Werk dient door de Opdrachtnemer te worden in stand gehouden, en wel zodanig dat het Werk conform het bepaalde in § 24 lid 1b UAV-GCI 2019 gereed is voor oplevering op uiterlijk de laatste dag van de Instandhoudingsperiode conform lid 2 sub d. Deze datum wordt door partijen aangemerkt als de in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering.
11. De Opdrachtgever is gerechtigd om deze Overeenkomst na het verstrijken van de eerste drie jaren van de in lid 2 sub (d) genoemde Instandhoudingsperiode tussentijds te beëindigen met ingang van het vierde jaar, respectievelijk met ingang van het vijfde jaar.
Een dergelijke beëindiging is afhankelijk van de resultaten van de prestatiemeting, beschreven in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI. Voor een dergelijke beëindiging is geen ingebrekestelling nodig. Een dergelijke beëindiging wordt de Opdrachtnemer schriftelijk aangezegd, uiterlijk 3 maanden voor het einde van het derde jaar, respectievelijk het vierde jaar.
12. De Opdrachtgever is gerechtigd om deze Overeenkomst na afloop van de in lid 2 sub (d) genoemde Instandhoudingsperiode eenmaal te verlengen voor een periode van 4 jaar.
Een en ander zal worden vastgelegd in een tussen partijen te sluiten aanvullende overeenkomst, waarin onder andere de financiële afspraken worden vastgelegd.
De verlenging als in dit lid bedoeld geldt als bonus voor een goede en regelmatige uitvoering van de Overeenkomst en is (mede) afhankelijk van de resultaten van de prestatiemeting, beschreven in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI.
13. Partijen komen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten-overeen dat:
 - (a) Het de Opdrachtgever is toegestaan het Werk, zoals dat conform de Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, al dan niet ingeval van uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren;
 - (b) Indien de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in § 40 lid 12 UAV-GCI 2019 verkrijgt, hij om niet aan de Opdrachtgever een vrij overdraagbare licentie verleent voor toepassing in werken van de Opdrachtgever;
 - (c) De Opdrachtgever bevoegd is wijzigingen in het Werk aan te brengen, respectievelijk het Werk gedeeltelijk te slopen, indien eisen van veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of bedrijfseconomische aard dit meebrengen.
14. Als uitgangspunt bij het opdragen van het Werk aan Opdrachtnemer, geldt de Voorlopige prijs Opdrachtgever, zijnde 82.520.000,00 euro exclusief btw (Zegge: tweeëntachtig miljoen vijfhonderd twintigduizend), als prijs voor de Instandhoudingsperiode.

15. Indien door Opdrachtgever en Opdrachtnemer tijdens de Voorbereidingsfase gezamenlijk wordt overeengekomen dat de uitgangspunten binnen de initiële contractscope en de daaraan verbonden Voorlopige prijs Opdrachtgever niet realistisch blijken, dan zijn, voor de bepaling van de definitieve prijs Instandhoudingsperiode, aanpassingen hierop mogelijk met gebruikmaking van het financieel plan en conform het gestelde in het Bedoelingendocument.

Artikel 4

Contractdocumenten

1. De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:
- (a) De door partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst met inbegrip van de nota's van inlichtingen en de processen-verbaal;
 - (b) Het Bedoelingendocument
 - (c) De Vraagspecificatie, bestaande uit twee delen: Eisen en Projectmanagement inclusief Bijlagen;
 - (d) De door partijen geparafeerde, bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen met betrekking tot:
 - I. De vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen;
 - II. De planning;
 - III. Het acceptatieplan;
 - IV. Het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden;
 - V. De vrijkomende materialen;
 - VI. Het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd;
 - VII. De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten;
 - VIII. ~~De stelposten~~; niet van toepassing;
 - IX. ~~De bankgarantie~~; niet van toepassing;
 - X. De verzekeringen;
 - XI. ~~De geschillenregeling Raad van Deskundigen~~; niet van toepassing;
 - XII. Aanvullingen en afwijkingen op de UAV-GCI 2019;
 - XIII. Informatie;
 - XIV. Boeteregeling Instandhoudingsperiode;
 - XV. Garanties;
 - XVI. Prestatiemeten;
 - XVII. De leerruimte
 - (e) De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen instandhouding (UAV-GCI 2019);
 - (f) De Aanbieding;
 - (g) De Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GCI 2019, voor zover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

2. De documenten als genoemd in lid 1, sub (c), (d) en (g) worden op basis van het Bedoelingendocument (b), de Aanbieding(f) door partijen gedurende de Voorbereidingsfase nader ingevuld ten behoeve van de Instandhoudingsperiode.
3. Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:
 - (a) De Basisovereenkomst;
 - (b) Bedoelingendocument
 - (c) De Vraagspecificatie;
 - (d) De bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen;
 - (e) De UAV-GCI 2019;
 - (h) De Aanbieding;
 - (f) De Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GCI 2019, voor zover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

Wanneer de kwaliteit van het aangeboden uitgaat boven de door Opdrachtgever geëiste kwaliteit of de Opdrachtnemer aanbiedt het Werk op een eerder tijdstip op te leveren dan door de Vraagspecificatie wordt geëist, prevaleert de Aanbieding boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van de Basisovereenkomst.

4. Partijen zullen zich inspannen teneinde, binnen het kader van het Bedoelingendocument en de overige contractdocumenten, de Vraagspecificatie, bestaande uit twee delen: Eisen en Projectmanagement en de bij de Vraagspecificatie gevoegde Bijlagen en Annexen, gedurende de Voorbereidingsfase gezamenlijk nader uit te werken tot Eindproducten.
5. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van Documenten, voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één Document.
6. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen eisen in de Vraagspecificatie, alsmede voor de strijdigheden in de door hem verstrekte informatie. Het in dit lid bepaalde geldt ook voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen.
7. Het in lid 6 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om de Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde klaarblijkelijke tegenstrijdigheid.

Artikel 5 Betekenis van het begrip 'dag'
Partijen verstaan onder 'dag' in de zin van deze Overeenkomst: kalenderdag.

Artikel 6 Ontwerpwerkzaamheden
De gevraagde Ontwerpwerkzaamheden blijken uit de gedurende de Voorbereidingsfase op te stellen Vraagspecificatie en uit de specificaties voor de nader op te dragen Benoemde Activiteiten.

- Artikel 7 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen
1. Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een overzicht gevoegd van de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die de Opdrachtgever verkregen moet hebben voor de opzet, het gebruik en de instandhouding van het Werk of die overigens nodig zijn voor het Werk.
 2. De in lid 1 bedoelde annex bepaalt voor elke afzonderlijke vergunning, ontheffing, beschikking en toestemming de uiterste datum waarop de Opdrachtgever ze moet hebben verkregen.
 3. De in § 10 lid 1 UAV-GCI 2019 bedoelde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 bedoelde annex, moeten tijdig door de Opdrachtnemer zijn verkregen.
- Artikel 8 Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld
1. Voor zover informatie niet reeds in de Vraagspecificatie is opgenomen, en gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub a UAV-GCI 2019, verplicht de Opdrachtgever zich de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen:
 - a) Resultaten van toetsen door de Opdrachtgever (bevindingen van audits, systeem-, proces- of producttoetsen in het kader van Systeemgerichte Contract Beheersing);
 - b) <vul informatie in>
 2. Voor zover een en ander niet reeds in de Vraagspecificatie is vastgelegd, en gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub c UAV-GCI 2019, verplicht de Opdrachtgever zich de volgende goederen aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen:
 - a) <vul beschikbaar te stellen goederen in>
 - b) Geen
- Artikel 9 Vrijkomende materialen
- Voor zover de Opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen die zullen vrijkomen in het kader van de Uitvoeringswerkzaamheden, vermeldt hij in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex wat er met die materialen moet gebeuren, als onderdeel van die Werkzaamheden. Indien er materialen tijdens die Werkzaamheden vrijkomen waaromtrent niets is bepaald in de bedoelde annex, dan bepaalt de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn alsnog wat daar mee moet gebeuren. De Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging, met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a UAV-GCI 2019.
- Artikel 10 Verband met andere werken
- De aard van de in § 8 lid 1 UAV-GCI 2019 bedoelde werkzaamheden, alsmede het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, staan omschreven in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex VI. Deze werkzaamheden worden gecoördineerd:
- ~~door de Opdrachtgever.~~
 - door de Opdrachtnemer.
 - ~~niet van toepassing;~~

- Artikel 11 Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten
Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GCI 2019 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten, vindt plaats conform de regeling die is opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex VII.
- Artikel 12 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden
Bij de Vraagspecificatie is door middel van de annex IV een toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden gevoegd. In dit toetsingsplan zijn vastgelegd:
- a. Een opsomming van de Ontwerpdocumenten die de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter toetsing moet overhandigen,
 - b. De termijnen waarbinnen de in sub a bedoelde Ontwerpdocumenten moeten worden overhandigd,
 - c. Een omschrijving van de gegevens die de Opdrachtnemer moet voegen bij de te overleggen Ontwerpdocumenten en
 - d. De specifieke onderdelen van de Ontwerpwerkzaamheden waarvan de Opdrachtgever wil toetsen of zij worden verricht door hulppersonen van de Opdrachtnemer die over de daarvoor vereiste kwalificaties beschikken.
- Indien partijen op grond van artikel 3 lid 4 en artikel 3 lid 5 van deze Basisovereenkomst een aanvullende overeenkomst sluiten, zal het toetsplan Ontwerpwerkzaamheden in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex IV worden aangepast.
- Artikel 13 Acceptatieplan
Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex III een acceptatieplan gevoegd. In dit acceptatieplan zijn vastgelegd:
1. Een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen Documenten, gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de Opdrachtnemer voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader van de Overeenkomst, alsmede van specifieke Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden,
 2. De tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de sub a bedoelde Documenten, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden ter Acceptatie moet voorleggen,
 3. De Documenten die de Opdrachtnemer moet overleggen telkens wanneer een verzoek tot Acceptatie wordt ingediend,
 4. De geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden moeten voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te komen en
 5. De termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet meedelen of de hier bedoelde Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden als geaccepteerd worden beschouwd.
 6. In annex III behorend bij de Vraagspecificatie staan in het acceptatieplan de Documenten vermeld die behoren tot de Eindproducten als benoemd en omschreven in artikel 15 lid 1 evenals de eisen waaraan de Documenten die behoren tot de Eindproducten dienen te voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te komen

7. Ten aanzien van de Documenten als genoemd in lid 6 komen partijen gedurende de Voorbereidingsfase gezamenlijk een datum overeen wanneer deze Documenten ter Acceptatie dienen te worden voorgelegd en komen partijen gezamenlijk een termijn voor Acceptatie voor de Opdrachtgever overeen.
8. Gedurende de Voorbereidingsfase gaan partijen met elkaar in gesprek om tot een gedragen acceptatieplan als bedoeld in annex III voor de Instandhoudingsperiode te komen.
9. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om het acceptatieplan aan te vullen met Documenten die Opdrachtgever voorafgaand aan de Instandhoudingsperiode ter Acceptatie van Opdrachtnemer voorgelegd wenst te krijgen.
10. Partijen houden bij het vullen van het acceptatieplan rekening met elkaars gerechtvaardigde belangen.
11. Gedurende de Voorbereidingsfase vindt Acceptatie van Documenten plaats conform de in Artikel 20 beschreven procedure.

Artikel 14

Samenstelling van het Team gedurende de Voorbereidingsfase

1. Gedurende de Voorbereidingsfase van de Overeenkomst werkt het Team samen teneinde alle activiteiten uit te voeren die noodzakelijk zijn om te komen tot de Eindproducten waarna, bij Acceptatie van die Eindproducten conform de procedure zoals beschreven in artikel 20, de Instandhoudingsperiode van de Overeenkomst in werking treedt.
2. Bij aanvang van de Voorbereidingsfase stellen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk het Team samen.
3. Leden in het Team kunnen alleen worden vervangen wanneer Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover consensus hebben bereikt.
4. Indien een persoon het Team verlaat dient de partij namens wie deze persoon zitting in het Team neemt te zorgen voor een vervanger van minimaal gelijkwaardig niveau.
5. Het wisselen van teamleden is voor rekening en risico van de partij wiens teamlid wordt vervangen.
6. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn bevoegd om, na afstemming in het Team, het Team uit te breiden.

Artikel 15

Doel en Eindproducten van de Voorbereidingsfase

1. Het doel van het Team is te komen tot de volgende Eindproducten die door de Opdrachtgever conform de procedure in Artikel 20 zijn geaccepteerd:
 - (a) Definitief basisonderhoudscontract te weten: Bedoelingendocument, Vraagspecificatie Projectmanagement, Vraagspecificatie Eisen, Bijlagen bij de Vraagspecificatie, Annexen
 - (b) Documenten en Plannen zoals vermeld in Annex III benodigd voor de Instandhoudingsperiode
 - (c) Risico dossier met Risico's, beheersmaatregelen en kansen voor de Instandhoudingsperiode inclusief allocatie
 - (d) Een planning voor de Instandhoudingsperiode

- (e) Gedetailleerde raming en definitieve prijs voor de Instandhoudingsperiode
- 2. De Eindproducten als genoemd in het vorige lid zijn gereed voor Acceptatie indien zij in onderlinge samenhang leiden tot het gewenste resultaat van de opdracht, en invulling geven aan de doelstellingen en ambities die Opdrachtgever met het Werk beoogt, als omschreven in het Bedoelingendocument.
- 3. Partijen zullen zich inspannen om de Eindproducten uiterlijk binnen een periode van veertien (14) maanden na definitieve opdrachtverlening te realiseren. Indien zestien (16) maanden na opdrachtverlening nog niet aan de voorwaarden is voldaan, als gesteld in de opschortende voorwaarde, is conform art 3 lid 8c Opdrachtgever gerechtigd de Opdrachtnemer schriftelijk mede te delen dat het onderdeel Instandhoudingsperiode van de Overeenkomst niet in werking zal treden.

Artikel 16

Verantwoordelijkheden van het Team

Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn verantwoordelijk voor en stellen hun specifieke ervaring en deskundigheid aan het Team ter beschikking op de volgende onderwerpen, naast de overige verplichtingen als opgenomen in deze Overeenkomst:

- (a) Het coördineren van het Team en het bewaken van de voortgang van de werkzaamheden in het Team;
- (b) Het afstemmen van de werkzaamheden van de leden van het Team;
- (c) Het tijdig nemen van alle beslissingen die noodzakelijk zijn voor de voortgang richting de Acceptatie van de Eindproducten.

Artikel 17

Verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever in het Team

- 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor en stelt zijn specifieke ervaring en deskundigheid aan het Team ter beschikking op de volgende onderwerpen: de bij deze Overeenkomst geleverde informatie en de staat van het Areaal bij gunning van de onderhavige opdracht, het klanteisen proces en het proces van besluitvorming binnen de Opdrachtgeversorganisatie.
- 2. De Opdrachtgever heeft in het Team de volgende verantwoordelijkheden en taken, naast de overige verplichtingen als opgenomen in de Overeenkomst:
 - (a) Het zorgdragen voor intern mandaat bij de Opdrachtgever;
 - (b) Het inbrengen van informatie waarover de Opdrachtgever beschikt, voor zover het ter beschikking stellen daarvan noodzakelijk is voor de realisatie en instandhouding van het Werk;
 - (c) Het zorgdragen voor bekendheid met eventueel benodigde randvoorwaarden en het daarvoor betrekken van stakeholders;
 - (d) Het tijdig kenbaar maken van klanteisen (en eventuele wensen en verlangens) en een oordeel vellen over de honorering van deze eisen ter zake van het Werk;
 - (e) Het opstellen van het Definitief BOC m.b.t. de Vraagspecificatie Eisen en Projectmanagement inclusief bijbehorende Bijlagen en Annexen;
 - (f) Het beoordelen van ontwerpen, plannen, begrotingen, (wijzigings)voorstellen en prijsaanbiedingen die het Team doet;
 - (g) Het signaleren van risico's om toe te voegen aan het risicodossier;
 - (h) Het (mede) uitvoeren van beheersmaatregelen om gesignaleerde risico's te mitigeren;

- (i) Opdrachtverlening voor het (doen) uitvoeren van de door het Team noodzakelijk geachte conditionerende en technische onderzoeken.
 - (j) Alle andere taken waar het Team toe besluit; en
 - (k) Alle taken die redelijkerwijs voortvloeien uit de taken van de Opdrachtgever als benoemd in deze Overeenkomst
3. Opdrachtgever heeft de verplichting om de Ontwerpwerkzaamheden van Opdrachtnemer te beoordelen en de Opdrachtnemer te waarschuwen indien de Ontwerpwerkzaamheden volgens Opdrachtgever niet tot het gewenste eindresultaat van de opdracht als omschreven in het Bedoelingendocument leiden.

Artikel 18 Verantwoordelijkheden van de Opdrachtnemer in het Team

1. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor en stelt zijn specifieke ervaring en deskundigheid aan het Team ter beschikking op de volgende onderwerpen: de Ontwerpwerkzaamheden en de kosten, risico's en planning ten behoeve van de realisatie en instandhouding van het Werk.
2. De Opdrachtnemer heeft in het Team de volgende verantwoordelijkheden en taken, naast de overige verplichtingen als opgenomen in de Overeenkomst:
 - (a) Het organiseren en borgen van voldoende en tijdige inzet van medewerkers dan wel door Opdrachtnemer betrokken derden;
 - (b) Het signaleren van risico's en het opstellen en bijhouden van een actueel risicodossier;
 - (c) Het opstellen van een gedetailleerde kostenraming en definitieve prijs voor de realisatie en instandhouding van het Werk;
 - (d) Het bijdragen aan het opstellen en uitwerken van de Vraagspecificatie Eisen en Proces inclusief bijbehorende bijlagen en annexen;
 - (e) Het bijdragen aan het opstellen en uitwerken van de visie, eisen, processen en afspraken met betrekking tot Assetmanagement, Samenwerking, Veiligheid, Duurzaamheid, financieel management in het Definitief BOC;
 - (f) Het opstellen van een planning voor de voorbereiding en realisatie en instandhouding van het Werk;
 - (g) Het adviseren over kostentechnische optimalisatie en kostenbeheersing van het Werk;
 - (h) Het adviseren over de technische haalbaarheid van het Werk als geheel, het ontwerp daarvoor en de meegeleverde onderhoudsregimes ;
 - (i) Het opstellen van Ontwerpdocumenten voor aanvullende Benoemde Activiteiten, zoals een voorontwerp, en daarbij behorende alternatieven;
 - (j) Het adviseren over de financiële haalbaarheid van het Werk;
 - (k) Het organiseren van de uitvraag van de door het Team noodzakelijk geachte conditionerende en technische onderzoeken;
 - (l) Het (doen) uitvoeren en beheersen van de door het Team noodzakelijk geachte conditionerende en technische onderzoeken;
 - (m) Het uitvoeren van het benodigde Omgevingsmanagement ten behoeve van de voorbereiding en van de realisatie en instandhouding van het Werk;
 - (n) Het (mede) uitvoeren van beheersmaatregelen om gesignaleerde risico's te mitigeren;
 - (o) Het actualiseren van het IVP en het opstellen van een Deelplan V&G Ontwerp en een Deelplan V&G-plan Uitvoeringsfase;
 - (p) Het opstellen van plannen zoals vermeld in Annex III ten behoeve van de Instandhoudingsperiode van het Werk;

- (q) Het monitoren, bewaken en zonodig bijsturen van de voortgang ten behoeve van het behalen van de overeengekomen doelstellingen, ambities kpi's en BPKV beloften.
 - (r) Het voeren van overleg met bevoegde autoriteiten ten behoeve van het verkrijgen van de voor het Werk vereiste ontheffingen, goedkeuringen, vergunningen en andersoortige toestemmingen (al dan niet in samenspraak met het Team en de Opdrachtgever);
 - (s) Alle andere taken waar het Team toe besluit; en
 - (t) Alle taken die redelijkerwijs voortvloeien uit de taken van de Opdrachtnemer als benoemd in deze Overeenkomst.
3. Voor het (laten) doen van onderzoeken als beschreven in lid 2 sub (k) dient het Team vooraf overeenstemming te bereiken over de scope en de onderzoekskosten (uitgevoerd door derden) en over de kosten voor het begeleiden van het onderzoek. Daarnaast kan Opdrachtnemer project specifieke ondersteunende middelen voorstellen (evt. uit te voeren door derden), dit ter ondersteuning van in lid 2 sub (o) uit te werken plannen. Deze ondersteunende middelen moeten leiden tot een efficiëntie- en/of kwaliteitsverbetering in het ontwerp- en bouwproces. Het Team dient ook hier, vooraf overeenstemming te hebben bereikt.
4. De Opdrachtnemer heeft de verplichting om de Opdrachtgever te waarschuwen indien er zich in de door of namens Opdrachtgever ingebrachte documenten tegenstrijdigheden bevinden. De Opdrachtnemer dient zich de klanteisen eigen te maken en de redelijkheid en de haalbaarheid van de Vraagspecificatie te onderzoeken.

Artikel 19 Besluitvorming en verslaglegging gedurende de Voorbereidingsfase

1. Elke partij dan wel elk lid van het Team is bevoegd het Team bijeen te roepen. Afhankelijk van de activiteiten van het Team en de fase waarin de voorbereiding zich bevindt, is het dagelijks bijeen, met een zekere periodiciteit of op ad hoc basis.
2. Partijen maken bij aanvang van de Voorbereidingsfase afspraken om te zorgen dat het besluitvormingsproces in het Team op een expliciete wijze plaatsvindt, en besluiten goed en duidelijk worden vastgelegd.
3. Bij vergaderingen van het Team wordt genotuleerd. Het Team stelt de notulen in de eerstvolgende vergadering vast. Wijzigingen van voorliggende Overeenkomst en het overeenkomen van afspraken dan wel het afstand doen van rechten, zijn niet mogelijk middels vaststelling van de notulen van een vergadering van het Team en zijn derhalve nietig.

Artikel 20 Acceptatie documenten Voorbereidingsfase

1. In afwijking van § 23 van de UAV-GCI 2019 vindt Acceptatie van Documenten tijdens de Voorbereidingsfase plaats conform de in dit artikel beschreven wijze.
2. Zodra het Team besluit dat de Documenten voldoen aan de daaraan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen dient het Team de Documenten schriftelijk in ter Acceptatie bij de Opdrachtgever.

3. Uiterlijk vier (4) weken na ontvangst van de Documenten deelt de Opdrachtgever het Team schriftelijk mede of het verzoek tot Acceptatie is gehonoreerd.
4. Indien de Opdrachtgever besluit de Acceptatie te weigeren, laat hij deze mededeling vergezeld gaan van een schriftelijke motivering.
5. Na ontvangst van de weigering van de Opdrachtgever dient het Team met bekwame spoed, na aanpassing van de Documenten, een nieuw verzoek tot Acceptatie in conform lid 2 van dit artikel.
6. Na ontvangst van het verzoek tot Acceptatie als bedoeld in het vorige lid van dit artikel deelt de Opdrachtgever met bekwame spoed mede of het verzoek tot Acceptatie is gehonoreerd.
7. Indien de Opdrachtnemer van mening is dat de Opdrachtgever in redelijkheid niet kon besluiten de Acceptatie te weigeren, deelt hij dat onverwijld na ontvangst van de desbetreffende mededeling schriftelijk en met redenen omkleed aan de Opdrachtgever mede. Partijen treden dan onverwijld met elkaar in overleg om uit de ontstane impasse te geraken. Indien de Opdrachtgever naar aanleiding van dit overleg besluit de weigering van Acceptatie in te trekken, is het verzoek tot Acceptatie gehonoreerd met ingang van de dag waarop dat besluit is genomen.
8. Indien de Opdrachtgever naar aanleiding van het in lid 7 genoemde overleg besluit de weigering van Acceptatie te handhaven, is elk van de partijen bevoegd die weigering voor te leggen aan een vooraf gezamenlijk overeengekomen onafhankelijke derde teneinde te laten vaststellen of dat besluit in redelijkheid genomen kon worden.
9. Indien de derde als bedoeld in het vorige lid van oordeel is dat de Opdrachtgever in redelijkheid niet kon besluiten de Acceptatie te weigeren, wordt het verzoek tot Acceptatie geacht te zijn gehonoreerd met ingang van de dag waarop dat oordeel aan partijen bekend is gemaakt.
10. Indien de onafhankelijke derde als bedoeld in lid 8 van oordeel is dat de Opdrachtgever in redelijkheid kon besluiten de Acceptatie te weigeren, is het bepaalde in lid 5 van toepassing.
11. Indien de onafhankelijke derde als bedoeld in lid 8 van oordeel is dat de Opdrachtgever in redelijkheid kon besluiten de Acceptatie van de Eindproducten als benoemd in artikel 15 lid 1 te weigeren dan blijft de opschortende voorwaarde als bedoeld in artikel 3 lid 8 sub a van deze Overeenkomst van kracht en treedt de Overeenkomst voor wat betreft de Instandhoudingsperiode niet in werking. Door de Opdrachtnemer kan in een zodanig geval geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van schadevergoeding.
12. Indien de onafhankelijke derde als bedoeld in lid 8 van oordeel is dat de Opdrachtgever in redelijkheid niet kon besluiten de Acceptatie van de Eindproducten als benoemd in artikel 15 lid 1 te weigeren dan heeft de Opdrachtnemer recht op schadevergoeding ingaande vanaf de dag dat de weigering van Acceptatie is verzonden. De Acceptatie wordt vanaf die datum geacht te zijn verleend.

13. Het recht op schadevergoeding als bedoeld in het vorige lid bedraagt maximaal 10% van het tot dan toe betaalde bedrag aan Opdrachtnemer in het kader van de onderhavige Overeenkomst.
14. Ongeacht het bepaalde in lid 12 behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor om alsnog tot Acceptatie van de Eindproducten over te gaan indien omstandigheden verband houdend met de veiligheid of openbare orde dit in redelijkheid en billijkheid vereisen.

Artikel 21 Bewijslast ingeval van gebreken

1. Indien na de feitelijke datum van oplevering een gebrek in een of meer van de volgende onderdelen van het Werk aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in § 28b lid 1 sub (a) UAV-GCI 2019 te bewijzen dat die gebreken niet te wijten zijn aan zijn schuld, en dat zij evenmin krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen: betreffende alle onderdelen van het Werk.

Artikel 22 Betalingsregeling

1. Zowel gedurende de Voorbereidingsfase als gedurende de Instandhoudingsperiode geschiedt betaling van de Opdrachtnemer, met inachtneming van Artikel 3 van de Overeenkomst, conform § 33 UAV-GCI 2019 op basis van een door de Opdrachtnemer opgestelde termijnstaat Voorbereidingsfase en termijnstaten Instandhoudingsperiode in overeenstemming met het bedrag van de prestatieverklaring en het Eindproduct definitieve prijs Instandhoudingsperiode.
2. Voor verzending van facturen, zoals bedoeld in § 33 lid 6 UAV-GCI 2019, dient de Opdrachtnemer gebruikt te maken van e-facturatie. Voor meer informatie over e-facturatie wordt verwezen naar de website van Logius: www.logius.nl/diensten/e-factureren/.
3. De in § 33 lid 6 UAV-GCI 2019 bedoelde gegevens betreffen:
 - (a) Het zaaknummer: 31163486
 - (b) het bestelnummer: <vul bestelnummer in>
 - (c) het positienummer: <vul bestelnummer in>

De bepaling § 33 lid 6 UAV-GCI 2019 wordt als volgt gewijzigd:
"De Opdrachtnemer zendt de facturen in overeenstemming met het bedrag van de prestatieverklaring naar het in de Basisovereenkomst genoemde adres. De facturen vermelden de gegevens die gevraagd worden in de Basisovereenkomst. De Opdrachtgever kan weigeren facturen die niet voldoen aan deze eisen, in behandeling te nemen en aan de Opdrachtnemer retourneren."

Artikel 23 Stelposten

Er zijn geen stelposten.

Artikel 24 Boetebeding en bonus

1. Het bedrag aan boetes dat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer kan worden opgelegd uit hoofde van deze Overeenkomst is in totaal beperkt tot 10% van de in artikel 15 lid 1 sub (e) van deze Basisovereenkomst

genoemde overeengekomen definitieve prijs, zoals dit geldt op de datum van Aanvang Werk.

Indien het totaalbedrag aan boetes dat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer is opgelegd het genoemde maximum heeft bereikt, is de Opdrachtgever gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat ter zake een ingebrekestelling noodzakelijk is.

De Opdrachtgever is na ontbinding gerechtigd het Werk te voltooien of te doen voltooien en heeft recht op schadevergoeding, waaronder vergoeding van eventuele extra kosten die de Opdrachtgever moet maken om het Werk te voltooien of te doen voltooien.

Het bepaalde in § 16 lid 9 UAV-GCI 2019 is van toepassing.

Voor de toepassing van § 40 lid 4 UAV-GCI 2019 wordt het bereiken van het maximum van 10% aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Opdrachtnemer.

2. Het bepaalde in lid 1 is uitdrukkelijk niet van toepassing op de EMVI-BPKV-sancties genoemd in lid 3.
3. Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn gesteld in het kader van de aanbesteding van deze opdracht (EMVI-BPKV-beoordeling), minder realiseert dan wel naar vermoeden minder zal realiseren dan hij bij inschrijving heeft aangeboden, dan zal hij schriftelijk in gebreke worden gesteld. Indien de Opdrachtnemer ten aanzien van die criteria desondanks uiteindelijk minder realiseert dan hij heeft aangeboden, dan zal een EMVI-BPKV-sanctie worden opgelegd. Deze EMVI-BPKV-sanctie is een inhouding op het totaalbedrag als genoemd in artikel 3 lid 7 sub(b) van deze Basisovereenkomst ter grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen de bij de EMVI-BPKV-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde, berekend conform de EMVI-BPKV-beoordelingsmethodiek.
4. De regeling ten aanzien van bonussen en malussen is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XIII.

Artikel 25 Zekerheidstelling

Partijen komen overeen dat:

- ~~de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 lid 1 UAV-GCI 2019 bedoelde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de instandhouding van het Werk als bedoeld in artikel 2 lid 1, conform de bankgarantie die is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. De waarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan 1% van het in artikel 2 lid 4 vastgelegde bedrag voor instandhouding van het Werk.~~
- een zekerheidstelling als bedoeld in § 38 lid 1 UAV-GCI 2019 niet wordt verlangd.
- de Opdrachtgever geen zekerheid zal hoeven stellen als bedoeld in § 38 lid 7 UAV-GCI 2019, aangezien de Opdrachtgever tot de Rijksoverheid behoort en de solvabiliteit van de Opdrachtgever derhalve niet ter discussie staat.

Artikel 26 Raad van Deskundigen

Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 lid 2 UAV-GCI 2019 niet ter beslechting voor aan de Raad van Deskundigen.

Artikel 27 Beslechting van geschillen

1. In aanvulling op § 47 lid 2 UAV-GCI 2019 komen partijen overeen dat indien één der partijen zulks verlangt, één der leden van het scheidsgerecht wordt gekozen uit de buitengewone leden van de in dit lid bedoelde Raad, dan wel door de Voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.
2. In aanvulling op § 47 UAV-GCI 2019 komen partijen overeen dat in geval van een geschil de Opdrachtnemer gehouden is de Werkzaamheden op vordering van de Opdrachtgever volgens aanwijzingen van de Opdrachtgever voort te zetten, tenzij de Raad van Arbitrage voor de Bouw in spoedgeschil anders beslist en onverminderd zijn rechten, die uit de bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvloeien.
3. In aanvulling op § 47 UAV-GCI 2019 komen partijen overeen dat voor zover de betaling van enig termijnbedrag vertraging zou ondervinden in verband met een aanhangig geschil, de Opdrachtgever tot zodanige betaling zal overgaan als in verband met de stand van de Werkzaamheden en de wederzijdse vorderingen toelaatbaar is. Zodanige betaling zal niet in het geding kunnen worden gebruikt als bewijs van de erkenning door de Opdrachtgever van enig recht van de Opdrachtnemer.

Artikel 28 Bevoegdheden functionarissen van Rijkswaterstaat

1. Alle verkeersauditors, wegininspecteurs en de Officieren van Dienst van Rijkswaterstaat hebben uit hoofde van hun functie de bevoegdheid om de werkruimte van een verkeersmaatregel te betreden voor de uitoefening van hun functie en om vanuit de veiligheidsregelgeving namens de Opdrachtgever aanwijzingen te geven aan de Opdrachtnemer of in het uiterste geval de Werkzaamheden stil te leggen voor alle zaken die grote risico's voor de verkeersveiligheid en ARBO-veiligheid op de weg met zich meebrengen. De Opdrachtnemer is verplicht die aanwijzingen onmiddellijk op te volgen zonder recht op vergoeding en/of termijnsverlenging.
2. De kledingvoorschriften voor de verkeersauditors, wegininspecteurs en Officieren van Dienst van Rijkswaterstaat zijn vastgelegd in de *'Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 18 maart 2016, nr. IENM/BSK-2016/62970, tot wijziging van de Regeling verkeersregelaars 2009 (aanpassing kleding wegininspecteurs)'*.
<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-14783.html>. De kledingvoorschriften zijn gepubliceerd op internet.
<https://www.incidentmanagement.nl/over+im/organisatie/im-ketenpartners/wegbeheerders/default.aspx>

Aldus opgemaakt en in <vul aantal in>-voud ondertekend,

te <vul plaatsnaam in>

op <vul datum in>

de Opdrachtgever

Naam Opdrachtgever: <vul naam opdrachtgever in>

en

de Opdrachtnemer

naam: <vul naam vertegenwoordiger Opdrachtnemer in>

Plaats: <vul plaatsnaam in>

Datum: <vul datum in>

naam : <vul naam vertegenwoordiger combinant 1 in>

Plaats: <vul plaatsnaam in>

Datum: <vul datum in>

naam : <vul naam vertegenwoordiger combinant 2 in>

Plaats: <vul plaatsnaam in>

Datum: <vul datum in>

naam : <vul naam vertegenwoordiger combinant 3 in>

Plaats: <vul plaatsnaam in>

Datum: <vul datum in>