



1^e Nota van inlichtingen startbijeenkomst

Contractnummer: 31163486
TenderNed nummer: TN400419
Rijkswaterstaat: Programma's, Projecten en Onderhoud

1^e Nota van inlichtingen startbijeenkomst algemene inlichtingen gehouden op 7 maart 2023 behorend bij contractnummer 31084623, verstrekt aan gegadigden voor het Basisonderhoudscontract Noordzeekanaal (BOC-NZK)

Met 2 bijlagen: Bijlage 1: PowerPointpresentatie startbijeenkomst
Bijlage 2: Planning paragraaf 2.3 Aanbestedingsleidraad

Plaats van startbijeenkomst: Van der Valk hotel Haarlem zaal Amsterdam
Datum en tijd startbijeenkomst: 07 maart 2023 van 09.00 tot 12.00 uur

Aanwezigen namens Rijkswaterstaat:

Frank van der Hell	Projectmanager
Barry Kruithof	Afdelingshoofd Netwerk Nat
Chris de Jong	Manager techniek
Wim Bosse	Contractmanager
Ronald Vliegenthart	Assetmanager
Clemens van Kemenade	Sr. Inkoopadviseur
Floris Bout	Contractadviseur
Huib de Lange	Strategisch Adviseur Onderhoud en Marktrelaties
Esther Dirkse	Manager projectbeheersing
Martijn de Lange	plv. Omgevingsmanager

Aanwezigen namens de gegadigden:

Sherpa: Annemarie Rutgers, Chantal Vollering, Arjan Groenveld, Floris van Ruth, Chris Nijenhuis.

Heijmans-Swarco: Roel Lamers, Stefan Oosterom, Jules Hazeleger

Aquarte: Etienne de Jong, Bram Renker, Klaas Los, Susan van Hes, Melchert Rijks

BAM-SPIE: Joost Kruis, Herman van Walree, Jaap van den Elshout, Noor van Stratum, Kar Quist

Vialis: Schelto Scheltens, Mark Verheijden, Danneke Heiligers, Wilhelm van Eeken, Hans Kruijssen

Combinatie Van Oord-Istimewa-Rebel: Maarten Inpijn, Jelle Zwanenburg, Erik Stoelinga,
Jantien Buysse, Emiel van der Geest

Tijdens de startbijeenkomst is een presentatie gegeven met de volgende onderwerpen:

- o Scope, ambities, doelstellingen, contractdocumenten en dynamisch scopen;
- o Aanbesteding, planning, procedure, trechteringproducten en BPKV-kwaliteitsdocumenten;
- o Organisatieontwikkeling Regio WNN
- o Ontwikkeling assetmanagement
- o Samenwerken
- o Indeling dialoog
- o Ontvangst digitale gegevensdrager met bijlage

Door gegadigden zijn tijdens de startbijeenkomst de volgende mondelinge vragen gesteld:

Nr.	Document	Vraag	Antwoord
01	Aanbestedingsleidraad Planning 2.3	Bekendmaking van de 3 geselecteerde partijen na de zomervakantie is een dure oplossing. Is het mogelijk om hierover uitsluitel te geven vóór de zomervakantie (half juli)?	Aanbesteder zal onderzoeken of dit mogelijk is. Na onderzoek concludeert de aanbesteder dat het niet mogelijk is om vóór de zomervakantie de definitieve uitslagen bekend te maken. De (definitieve) beoordeling vraagt veel zorgvuldigheid waar veel beoordelaars bij zijn betrokken. Daarnaast dient het selectiebesluit door veel gremia binnen RWS getekend te worden. Dit alles vergt veel van de geplande tijd.
02	Aanbestedingsleidraad Planning 2.3	Kan het toelichtende gesprek aan het eind van de fase "aanmelding en selectie" voor de zomervakantie plaatsvinden?	Aanbesteder zal onderzoeken of dit mogelijk is. De aanbesteder ziet de mogelijkheid om de presentatie van het trechteringproduct door de gegadigde met 1 week te vervroegen. De aanbesteder zal hiertoe de planning van paragraaf 2.3 van de aanbestedingsleidraad aanpassen. Deze aanpassing in de planning is al verwerkt in de meegeleverde PowerPointpresentatie startbijeenkomst.
03	Aanbestedingsleidraad Hoofdstuk 6 Inschrijving en beoordeling	Marktpartijen dienen tijdens de "inschrijving en beoordeling" een fictieve prijs in. Hoe werkt de omslag van een fictieve prijs naar het aantal bijbehorende punten?	In bijlage I op pagina 60 van de aanbestedingsleidraad staat aangegeven hoe de kwaliteitswaarde wordt bepaald bij de ingediende fictieve prijs.
04	Aanbestedingsleidraad Beoordeling trechteringproducten Paragraaf 3.8	Hoe wordt omgegaan met de beoordeling van de trechteringproducten samenwerken en ontwikkeling assetmanagement als er bij ontwikkeling assetmanagement ook iets van samenwerking wordt beschreven.	De aanbesteder heeft een beoordelingsteam voor het trechteringproduct samenwerken en een beoordelingsteam voor het trechteringproduct assetmanagement. De beoordelingsteams zullen voorafgaand aan de beoordeling van hun product ook het andere trechteringproduct lezen.

Nr.	Document	Vraag	Antwoord
05	Aanbestedingsleidraad Beoordeling trechteringproducten Paragraaf 3.8	Is het toegestaan om in een trechteringproduct te verwijzen naar passages in het andere trechteringproduct?	Het trechteringproduct dient een zelfstandig leesbaar en beoordeelbaar product te zijn. Alle aspecten met betrekking tot samenwerking kunnen alleen beoordeeld en gewaardeerd worden in het trechteringproduct samenwerking. En alle aspecten met betrekking tot ontwikkeling assetmanagement kunnen alleen beoordeeld en gewaardeerd worden in het trechteringproduct ontwikkeling assetmanagement. Het is alleen toegestaan om in een trechteringproduct te verwijzen naar passages in het andere trechteringproduct, indien dit de duidelijkheid en begrijpelijkheid van het trechteringproduct ten goede komt.
06	Aanbestedingsleidraad gelijke beoordeling Paragraaf 5.1 lid 3.	Wat gebeurt er bij gelijke beoordeling van de trechteringproducten	Bij gelijke beoordeling van de trechteringproducten waarbij het niet mogelijk is om de 3 beste gegadigden te selecteren, zal er een loting volgen zoals aangegeven in de aanbestedingsleidraad.
07	PowerPointpresentatie startbijeenkomst sheet Aanmelding en selectie Trechteringproducten en selectiecriterium	In de sheet Trechteringproducten en selectiecriterium staat aangegeven dat de maximale score voor de trechteringproducten samenwerking regio-PPO-ON en ontwikkeling assetmanagement elk 4 punten is. In de aanbestedingsleidraad staat voor elk trechteringproduct een maximale kwaliteitswaarde van 3 punten.	Gegadigde heeft dit goed geconstateerd. De maximum score per trechteringproduct is 3 punten. De PowerPointpresentatie die met deze Nota wordt gepubliceerd op TenderNed is hierop aangepast.

Nr.	Document	Vraag	Antwoord
08	Aanbestedingsleidraad	Hoe is het proces van beantwoording van vragen en nota van inlichtingen ingericht? En is daar een vast ritme voor mogelijk bijvoorbeeld elke donderdag?	De aanbesteder streeft ernaar om de gestelde vragen zo snel mogelijk beantwoorden en te publiceren op TenderNed zodat deze vragen en antwoorden voor alle gegadigden zichtbaar worden. Op grond van bovenstaand streven biedt een vast ritme voor beantwoording en publicatie geen toegevoegde waarde. Nota's van inlichtingen zullen bij belangrijke vragen en/of belangrijke mededelingen aanbesteder worden verstrekt. Na de uiterste datum voor indiening van vragen zal de laatste nota van inlichtingen worden verstrekt.
09	Contract - Concept/70% versie VSPM, VSE, Bijlagen en Annexen	De aanbesteder heeft een 70% contract meegegeven, wat moet nog voor die 30% worden ingevuld?	De aanbesteder heeft een contract neergelegd met daarin de scope van de objecten, de benoemde activiteiten en de eisen aan de taken en services voor het standaard verzorgend onderhoud. Het verder gezamenlijk uitwerken van de Eisen en voorwaarden met betrekking tot samenwerking, ontwikkeling assetmanagement, duurzaamheid, veiligheid, Omgevingsmanagement, de prestatiecriteria voor beschikbaarheid en betrouwbaarheid, en verwerking van de nulmeting is het ontbrekende '30%' deel van het contract. De trechteringproducten en BPKV kwaliteitsdocumenten dienen mede als input om het definitieve contract vorm te geven.

Mededelingen Aanbesteder naar aanleiding van de startbijeenkomst algemene inlichtingen.

Nr.	Document	Mededeling aanbesteder
01	Aanbestedingsleidraad Paragraaf 2.3 planning	In de planning staat bij de regel dialoog aanmelding en selectie 1½ uur vermeld dat is niet juist dit moet zijn 2 uur. De regel in de planning: <i>"Dialoog Aanmelding en selectie met gegadigde (1½ uur)"</i> Komt te vervallen en dient te worden vervangen door: <i>"Dialoog Aanmelding en selectie met gegadigde (2 uur)"</i>
02	Aanbestedingsleidraad Paragraaf 2.3 planning	De aanbesteder heeft het verzoek van de gegadigden gedaan tijdens de startbijeenkomst van 7 maart 2023 om de toelichting trechteringproducten in verband met de zomervakantie te vervroegen ingewilligd en de planning vermeld in paragraaf 2.3 van de aanbestedingsleidraad aangepast. De planning in paragraaf 2.3 van de aanbestedingsleidraad komt te vervallen en dient te worden vervangen door de planning zoals vermeld in bijlage 2 behorende bij deze nota van inlichtingen startbijeenkomst.
03	Toedeling gegadigden i dialooggesprekken aanmelding en selectie Aanbestedingsleidraad paragraaf 4.2 lid 4.	Tijdens de startbijeenkomst heeft de aanbesteder in haar PowerPointpresentatie de toedeling van de gegadigden gepresenteerd. De indeling ziet er als volgt uit: Wo 12 april 2023 10.00-12.00: Sherpa (Croonwolter&dros, Hollandia Service, Arcadis Nederland) Do 13 april 2023 10.00-12.00: Heijmans-Swarco Ma 17 april 2023 10.00-12.00: Aquarte (Equans, DuraVermeer) Di 18 april 2023: 10.00-12.00: BAM-SPIE Wo 19 april 2023: 10.00-12.00: Vialis Do 20 april 2023 10.00-12.00: Combinatie Van Oord-Istimewa-Rebel. Alle gegadigden hebben aangegeven akkoord te zijn met deze indeling. De aanbesteder zal de gegadigden hiertoe een uitnodiging sturen via TenderNed "berichten".
04	Aanbestedingsleidraad Paragraaf 4.3 lid 1	De zinsnede in de aanbestedingsleidraad paragraaf 4.3 lid 1: <i>"Nadere inlichtingen over deze aanbestedingsleidraad, de contractdocumenten en de overige aanbestedingsstukken tijdens de aanmelding en selectie kunnen tot uiterlijk 15 mei 2023 worden aangevraagd door middel van TenderNed, "Vragen en antwoorden"</i> Komt te vervallen en wordt vervangen door: <i>"Nadere inlichtingen over deze aanbestedingsleidraad, de contractdocumenten en de overige aanbestedingsstukken tijdens de aanmelding en selectie kunnen tot uiterlijk 09 mei 2023 worden aangevraagd door middel van TenderNed, "Vragen en antwoorden"</i>

05	Aanbestedingsleidraad Paragraaf 4.7 lid 9	De zinsnede in de aanbestedingsleidraad paragraaf 4.7 lid 9: “De bij de aanmelding en selectie te verstrekken documenten dienen uiterlijk op 12 juni 2023 om 15.00 uur te zijn ingediend, waarbij de klok van TenderNed bepalend is.” Komt te vervallen en wordt vervangen door: “De bij de aanmelding en selectie te verstrekken documenten dienen uiterlijk op 06 juni 2023 om 15.00 uur te zijn ingediend, waarbij de klok van TenderNed bepalend is.”
----	--	---

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze nota van inlichtingen zijn vermeld.

Opgemaakt te Haarlem op maandag 13 maart 2023,

Handtekening

Frank van der Hell
Projectmanager

Bijlage 1 PowerPointpresentatie startbijeenkomst

PowerPointpresentatie startbijeenkomst
Separaat gepubliceerd op TenderNed.

Bijlage 2 De planning paragraaf 2.3 aanbestedingsleidraad

Activiteit	Datum	Weeknr.
Aanmelding en selectie (x gegadigden → 3 gegadigde)		
Verzenden aanbestedingsleidraad en concept contractstukken door publicatie op www.tenderned.nl	01 mrt 2023	09
Uiterste datum indiening aanmeldformulier aanmelding en selectie (bijlage O) op TenderNed	03 mrt 2023	10
Algemene inlichtingen bijeenkomst en toelichting in van der Valk hotel Haarlem Zuid inclusief ontvangst digitale gegevensdrager met bijlage A.	07 mrt 2023 09.00 - 12.00 uur	10
Nota van inlichtingen algemene inlichtingen bijeenkomst	15 mrt 2023	11
Dialogoog Aanmelding en selectie met gegadigde (2 uur)	12 t/m 20 apr 2023	15-16
Proces verbaal Dialogoog voor elke gegadigde	03 mei 2023	18
Uiterste datum indiening verzoeken om nadere inlichtingen	09 mei 2023	19
Publicatie nota van inlichtingen	24 mei 2023	21
uiterste tijdstip voor ontvangst van de aanmeldingsvereisten en trechteringproducten op TenderNed.	06 jun 2023	23
Openen digitale kluis in TenderNed met de aanmeldingsvereisten en trechteringproducten	07 jun 2023	23
1e beoordeling trechteringproducten door aanbesteder	07 t/m 28 jun	23-26
Versturen vragen over Trechteringproducten naar aangemelde gegadigden	29 jun 2023	26
Presentatie trechteringproduct (1½ uur) door aangemelde gegadigden ten kantore aanbesteder	06 - 13 jul	27 - 28
Procesverbaal presentatie trechteringproduct naar aangemelde gegadigden	17 jul 2023	29
Zomerreces	24 jul t/m 25 aug 2023	30 - 34
Vaststellen scores trechteringproducten en beoordelen geschiktheid 3 best scorende aangemelde gegadigden	28 aug t/m 08 sep 2023	35 - 36
Verzenden mededeling van selectiebeslissing	15 sep 2023	38
Uiterste datum indienen bezwaar op de selectiebeslissing	25 sep 2023	39
Inschrijving en beoordeling (3 gegadigden → 1 gegadigde)		
Verzenden uitnodiging inlichtingenbijeenkomst en dialogen	26 sep 2023	39
Algemene inlichtingen bijeenkomst	03 okt 2023	40
aanwijzing op het project	03 en 04 okt 2023	40
Nota van inlichtingen algemene bijeenkomst met Proces verbaal van aanwijzing	12 okt 2023	41
dialogoog 1 ^e ronde tijdsduur 2 uur.	20 t/m 24 nov	47

Activiteit	Datum	Weeknr.
	2023	
Processen verbaal dialoog per gegadigde	29 nov 2023	48
Kerstreces	25 dec 2023 t/m 7 jan 2024	52 - 01
dialoog 2 ^e ronde tijdsduur 2 uur.	15 t/m 19 jan 2024	03
Processen verbaal dialoog	24 jan 2024	04
Uiterste datum indiening verzoeken om nadere inlichtingen	31 jan 2024	05
Publicatie nota van inlichtingen	07 feb 2024	07
Uiterste datum indienen inschrijving op TenderNed	19 feb 2024 15.00 uur	08
Openen digitale kluis in TenderNed met inschrijvingen	20 feb 2024	08
1e beoordeling kwaliteitsdocumenten door aanbesteder	26 feb t/m 15 mrt 2024	09 - 11
Presentatie kwaliteitsdocument (1½ uur) door inschrijvende partijen ten kantore aanbesteder	26 t/m 29 mrt 2024	13
Definitieve beoordeling en prijsconfrontatie	25 mrt – 12 apr 2024	13 - 15
Publicatie voorgenomen gunningsbeslissing op TenderNed	26 apr 2024	17
Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn	21 mei 2024	21
Opdracht en Basisovereenkomst fase 1 en voorwaardelijk fase 2.	29 mei 2024	22
Fase I transitie, contract en aanbidding (1 gegadigde)		
Kennismaking, teambuilding en warme overdracht Opstellen werkplanning en plan van aanpak over fase I	03 jun t/m 04 okt 2024	23 - 40
Transitiefase areaal - Kennisoverdracht met huidige ON en met OG - Meelopen en Inleven in het areaal - Verificatie geleverde gegevens - Nul meting	07 okt 2024 t/m 14 feb 2025	41 - 07
Ontwikkelen en uitwerken gezamenlijke strategie met spelregels en processenhandboek - Gezamenlijke visie en strategie Samenwerking - Gezamenlijke visie en strategie Assetmanagement - Gezamenlijke visie en strategie Duurzaamheid - Gezamenlijke visie en strategie Veiligheidsontwikkeling - Gezamenlijke visie en strategie Omgeving; - Prestatiecriteria voor beschik- en betrouwbaarheid	07 okt 2024 t/m 14 feb 2025	41 - 07

Activiteit	Datum	Weeknr.
Opstellen contract - Conceptcontract definitief maken - Bepalen onderhoudsbehoefte en vertalen naar voorgeschreven activiteiten en optionele activiteiten; - KES, doelstellingen, ambities en beloften - Risico's beheersmaatregelen en Kansen	07 okt 2024 t/m 14 feb 2025	41 - 07
Opstellen gedetailleerde prijsaanbieding - Voor Taken en services (gezamenlijk) - Voor Activiteiten (gezamenlijk) - Toets van de gedetailleerde prijsaanbieding	15 jul 2024 t/m 16 mei 2025	41 - 20
Opstellen Uitvoeringsplannen - Calamiteitenplan, projectmanagementplan, groenplan etc., Uitvoeringsplan ontwikkeling assetmanagement samenwerking en duurzaamheid;	15 jul 2024 t/m 16 mei 2025	41 - 20
SIO-toets Opstellen documenten SIO-toets, doorlopen SIO-toets en herstel n.a.v. SIO toets	25 apr t/m 18 jul 2025	21 - 29
Go/no go besluit	21 jul 2025	30
Fase II Uitvoering		
Start werkzaamheden bij positief Go/no go besluit o Nadat aan alle opschortende voorwaarden is voldaan; o Nadat de opdrachtverlening onvoorwaardelijk is verklaard en fase II door de Opdrachtgever is opgedragen.	22 jul 2025	30