

Stappen	Planning
Optietermijn	De termijn die ingaat op de datum van definitieve gunning en eindigend 21 maanden nadien.
Uitwerken bouwplan	Gedurende de optietermijn
Indienen voorlopig ontwerp	Uiterlijk 7,5 maanden na ingangsdatum van de optietermijn
Indienen definitief ontwerp	Uiterlijk 15 maanden na ingangsdatum van de optietermijn
Indienen aanvraag omgevingsvergunning	Optienemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van een omgevingsvergunning
Erfpachtaanbieding	Uiterlijk 4 weken voor aflopen optietermijn
Acceptatie erfpachtaanbieding	Binnen de optietermijn van 21 maanden
Ingangsdatum erfpachtrecht	Uiterlijk 3 maanden na acceptatie erfpachtaanbieding
Uiterste datum start bouw Kavel 1	6 maanden na ingangsdatum erfpachtrecht
Uiterste datum oplevering Kavel 1	36 maanden na ingangsdatum erfpachtrecht