

| Ref. nr. | Label    | Onderwerp                                             | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37       | Inhoud   | Bouwteamovereenkomsten P1 & P2                        | In de concept Bouwteamovereenkomsten worden Bijlage 3 'Eisen m.b.t. het opstellen van een planning (Bijlage ..)' en Bijlage 5 'Besluitvormingsproces binnen het Bouwteam (aangehecht Bijlage ....) genoemd'. Deze zijn niet verstrekt in het aanbestedingsdossier. Kunt u deze bijlagen verstrekken?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bijlage 3 <i>Eisen mbt het opstellen van een planning</i> en Bijlage 5 <i>Besluitvorming Bouwteam HWP</i> zijn separaat bijgevoegd bij deze Nvl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 92       | Contract | Bouwteamovereenkomst                                  | Vraag:<br>In §4.2 van de bouwteamovereenkomst van de Sliblijn zowel de Waterlijn staat de volgende zin geschreven:<br>"De Opdrachtgever is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor (de gevolgen van) het UO."<br>Wordt hier bedoeld dat de aannemer volledig voor het ontwerp (inclusief proces) verantwoordelijk wordt gehouden of moeten we dit zien dat de aannemer verantwoordelijk wordt gehouden voor de werking van de installatie?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zie ook antwoord op vraag 5 van de eerder gepubliceerde Nota van Inlichtingen, d.d. 26-1-2024.<br>In §4.2 van de bouwteamovereenkomst is opgenomen wat wordt verstaan onder het ontwerp. Daarbij is ook aangegeven dat OG verantwoordelijk is voor het DO. Om te komen tot het UO dient Aannemer aanvullende engineering uit te voeren, engineering horende bij de uitwerking tot UO. Daar draagt Aannemer de verantwoordelijkheid voor.<br>Aannemer is tevens verantwoordelijk voor de borging dat het gebouwde/gerealiseerde conform het ontwerp is. Daaronder valt de geleverde kwaliteit van het gebouwde product en dat de installatie werkt.<br>Aannemer is echter niet verantwoordelijk voor bv. de kwaliteit van het effluent.<br>Artikel 16 Aansprakelijkheid, uit de Bouwteamovereenkomst, met daarin opgenomen de waarschuwingsplicht, blijft ten alle tijden van kracht.                     |
| 93       | Contract | Teamassessment                                        | Kunt u aangeven wie namens OG zal deelnemen aan het Teamassessment?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | In verband met de wet AVG, kunnen de namen van de rolhouders niet genoemd worden.<br>Vanuit de Opdrachtgever nemen de volgende rollen per perceel deel aan het teamassessment.<br>Deelnemende rollen:<br>- Projectmanager (PM);<br>- Technisch manager (TM);<br>- Contractmanager (CM).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 94       | Inhoud   | Projectorganisatie                                    | Inschrijvingsleidraad pagina 73.<br>Figuur 7 geeft een organogram van de projectorganisatie. Kunt u aangeven wie in de huidige projectorganisatie(s) deze rollen vervullen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | In verband met de weg AVG zal Opdrachtgever niet publiekelijk kenbaar maken wie welke rol in het project vervult. De sleutelrollen voor de assessments staan vermeld in het antwoord op vraag 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 95       | Contract | boetebeding                                           | NDA Nereda - artikel 7.3 : Inschrijver aanvaardt geen boetebeding. Is Aanbesteder bereid de boete te maximeren tot 50.000 EUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Partijen zijn bereid om het boetebeding uit artikel 7.3 van de Geheimhoudingsovereenkomsten te maximeren tot een totaalbedrag van € 250.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 96       | Contract | boetebeding                                           | NDA Nereda - artikel 7.3 : Inschrijver aanvaardt geen boetebeding ; de hoogte van de boete is disproportioneel in verhouding tot de gebreken die onder deze NDA kunnen optreden. Kan Aanbesteder bevestigen dat het boetebeding in dit artikel geschrapt wordt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Partijen zijn bereid om het boetebeding uit artikel 7.3 van de Geheimhoudingsovereenkomsten te maximeren tot een totaalbedrag van € 250.000. Partijen zullen bij toepassing van dit artikel conform het Nederlands recht redelijk en billijk handelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 97       | Contract | juistheid en de volledigheid van de Dat               | NDA Nereda - Artikel 6.2 : In artikel 6.2 van de geheimhoudingsovereenkomst Nereda sluiten Aanbesteder en RHDHV hun aansprakelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de Data uit. Mede in combinatie met de rangorderegeling van artikel 5.1 van de Bouwteamovereenkomst is dit onaanvaardbaar omdat Aanbesteder en RHDHV hiermee de aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de door hen verstrekte informatie uitsluiten. Inschrijver moet zowel in Fase 1 als in Fase 2 overeenkomstig par. 5 UAV2012 kunnen vertrouwen op de volledigheid en juistheid van de door Opdrachtgever verstrekte documentatie en informatie. Kan Aanbesteder bevestigen dat Aanbesteder en RHDHV instaan voor de juistheid en de volledigheid van de door hen verstrekte Data en informatie en conform de UAV2012 de verantwoordelijkheid en de financiële gevolgen van eventuele onvolkomenheden in de inhoud van alle verstrekte informatie en Data bij Aanbesteder blijft? | De geheimhoudingsovereenkomst regelt alleen dát vertrouwelijke informatie gedeeld kan worden en hoe daar dan vanuit het oogpunt van vertrouwelijkheid mee om gegaan moet worden.<br>De oorsprong van het verstrekken van enige informatie is de bouwteamovereenkomst en (voorzover die wordt afgesloten) de aannemingsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht. Die overeenkomst(en) (incl. bijlagen) en het Nederlandse recht bepaalt (bepalen) of er 'ingestaan' moet worden voor enige juistheid of volledigheid. Artikel 6.2 van de Geheimhoudingsovereenkomst zal worden aangepast en luidt als volgt: " <i>De verantwoordelijkheid ten aanzien van de juistheid van de binnen het Project te ontvangen Data wordt geregeld in de daarvoor bestemde overeenkomsten die tussen de Partijen (kunnen) gelden (bouwteamovereenkomst, aannemingsovereenkomst en/of overeenkomst van opdracht).</i> " |
| 98       | Contract | FAT en SAT                                            | "HaskoningDHV Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Water Technologies Nereda (versie 2022)" – artikelen 34 t/m 38 (FAT) en artikelen 41 t/m 48 (SAT). Inschrijver gaat niet akkoord met deze bepalingen. De bepalingen t.a.v. FAT en SAT moeten in overeenstemming zijn met hetgeen hierover in de Realisatieovereenkomst wordt overeengekomen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Deze bepalingen zijn alleen van toepassing op het moment dat RHDHV goederen zou leveren aan de Aannemer. Dit is echter geen onderdeel van de scope van RHDHV. Deze bepalingen zijn aldus niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 99       | Contract | uitsluiting verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid | "HaskoningDHV Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Water Technologies Nereda (versie 2022) - art. 26 uitsluiting verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens enige andere partij dan OG – Inschrijver gaat niet akkoord met deze bepaling. Inschrijver kan deze niet aanvaarden omdat hier mogelijk sprake is van schuldhernieuwing wat inhoudt dat Inschrijver de aansprakelijkheid van RHDHV jegens Aanbesteder volledig overneemt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Een voorgeschreven onderaannemer of leverancier verkeert ten opzichte van een aannemer in een gunstige onderhandelingspositie. Om deze redenen wordt in par 6 lid 27 UAV 2012 bepaald, dat de opdrachtgever, die de keuze van de onderaannemer of leverancier heeft bepaald, niet meer van de aannemer of leverancier kan vorderen dan de aannemer krachtens zijn contract met de onderaannemer of leverancier van de aannemer of leverancier kan vorderen.<br>Paragraaf 6 lid 27 UAV 2012 is ook in dit geval van toepassing. Artikel 26 uit de Algemene Voorwaarden Water Technologies Nereda blijft daarom gehandhaafd.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | Contract | cap aansprakelijkheid                           | "HaskoningDHV Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Water Technologies Nereda (versie 2022)- art. 6 en art. 9 cap aansprakelijkheid 1 miljoen EUR en vervalttermijn – Inschrijver gaat niet akkoord met deze bepaling. Het aansprakelijkheidsniveau van RHDHV moet minimaal gelijk zijn aan het aansprakelijkheidsniveau dat Aanbesteder van Inschrijver verlangt. De vervalttermijn van aanspraken moet minimaal gelijk zijn aan de vervalttermijn van de UAV2012. | Artikel 6 en 9 van de algemene voorwaarden blijven gehandhaafd. Deze voorwaarden werken conform par 6 lid 27 UAV 2012 door in de rechtsverhouding Aannemer en Opdrachtgever. In de praktijk wordt daarmee dus voldaan aan verzoek van Inschrijver om aansprakelijkheidsniveau gelijk te stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 101 | Contract | inspanningsverplichting                         | "HaskoningDHV Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Water Technologies Nereda (versie 2022) – art. 2 inspanningsverplichting – Inschrijver gaat niet akkoord met deze bepaling. Inschrijver heeft in kader van de UAV2012 een resultaatsverplichting en wil die voor haar scope één op één kunnen doorleggen aan RHDHV. Verzoek aan Aanbesteder om dit artikel te schrappen.                                                                                        | RHDHV verleent als voorgeschreven onderaannemer, in hoedanigheid van adviseur/technology provider diensten aan de aannemer. Daarbij kan geen sprake zijn van een resultaatsverplichting, want het is een overeenkomst van opdracht. RHDHV moet voldoen aan artikel 7:401 BW en daarin staat dat opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht moet nemen. Dit is nader verwoord in de toepasselijke voorwaarden. Ook hierbij is par 6 lid 27 UAV 2012 van toepassing om te borgen dat aannemer voor wat het presteren van RHDHV betreft jegens de opdrachtgever tot niet meer gehouden is dan tot datgene wat is omschreven in de voorwaarden zoals deze door de opdrachtgever zijn goedgekeurd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 102 | Contract | uitsluiting andere voorwaarden                  | "HaskoningDHV Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Water Technologies Nereda (versie 2022) – art. 1 uitsluiting andere voorwaarden – Inschrijver gaat niet akkoord met deze bepaling. Inschrijver heeft te maken met de door Aanbesteder aan de Realisatieovereenkomst gestelde voorwaarden UAV2012. Verzoek aan Aanbesteder om dit artikel te schrappen.                                                                                                          | HaskoningDHV Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Water Technologies Nereda (versie 2022) gelden in de rechtsverhouding onderaannemer en Aannemer. Onderaannemer is geen contractspartij in de rechtsverhouding aannemer en opdrachtgever. Opdrachtgever gaat daarom niet akkoord met het schrappen van dit artikel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 103 | Contract | aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering | Aannemingsovereenkomst - art. 28 afwijkingen Wkb – Vanuit de bedoeling van de Wkb is voorzien dat de inhoud van par. 12 UAV2012 'aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering' moet worden opgenomen in de Aannemingsovereenkomst. Verzoek aan Aanbesteder om de Aannemingsovereenkomst SL en WL in die zin uit te vervolledigen.                                                                                                                              | Opdrachtgever zal artikel 28.2 Aannemingsovereenkomst als volgt wijzigen:<br><br>"In deze Aannemingsovereenkomst wordt de werking van artikel 7:758 lid 4 BW door Opdrachtgever uitgesloten. In afwijking daarvan geldt paragraaf 12 UAV 2012 met de afwijking zoals opgenomen in artikel 15 lid 2 deze Aannemingsovereenkomst. Voor zover nodig wordt paragraaf met afwijking opgenomen in dit artikel (de nummer van de hieronder genoemde bepaling is conform de nummering in paragraaf 12 UAV 2012):<br>1.Na de dag, waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in § 10, eerste of tweede lid van de UAV 2012, als opgeleverd wordt beschouwd, is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.<br>2.Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek:<br>(a)dat toe te rekenen is aan de aannemer en<br>(b)dat bovendien ondanks nauwlettend toezicht bij de opneming van het werk als bedoeld in § 9, tweede lid van de UAV 2012, door de directie redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden en waarvan<br>(c)de aannemer binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling is gedaan.<br>3.(Vervallen).<br>4.De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor de aannemer krachtens het tweede lid aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na verloop van:<br>(a)vijf jaren na de in het eerste lid bedoelde dag, of<br>(b)tien jaren na de in het eerste lid bedoelde dag, indien het werk geheel of gedeeltelijk is ingestort of dreigt in te storten dan wel ongeschikt is geraakt of ongeschikt dreigt te geraken voor de bestemming waarvoor het blijktens de overeenkomst bedoeld is en dit slechts kan worden verholpen of kan worden voorkomen door het treffen van zeer kostbare voorzieningen.<br>5.Indien in het bestek een onderhoudstermijn is voorgeschreven, treedt voor de toepassing van deze paragraaf de dag na het verstrijken van die termijn in de plaats van de in het eerste lid bedoelde dag en wordt onder opneming van het werk verstaan: de opneming genoemd in § 11, zesde lid van de UAV 2012." |
| 104 | Contract | eenzijdig en kosteloos uitbreiden               | Aannemingsovereenkomst SL - art. 28.4 afwijkingen Wkb: Inschrijver kan niet akkoord gaan met het eenzijdig en kosteloos uitbreiden van de in artikel 28.3 genoemde documenten. Extra documenten vervaardigen kost tijd en geld zodat daartegenover een redelijke vergoeding dient te staan. Verzoek aan Aanbesteder om deze bepaling te schrappen dan wel in voorkomend geval vergoeding voorop te stellen.                                                       | Aanbesteder voegt de volgende zin toe aan het eind van dit artikel 28.4 :<br>"Een uitbreiding van het Opleverdossier als bedoeld in artikel 28.3 van de Aannemingsovereenkomst wordt verrekend conform paragraaf 36 UAV 2012. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 105 | Contract | verantwoordelijk en/of aansprakelijk            | Bouwteamovereenkomst - Art. 4.1 Aanbesteder is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor (de gevolgen van) het UO – Kan Aanbesteder bevestigen dat Inschrijver kan voortbouwen op het DO en de door Aanbesteder in dat kader verstrekte informatie.                                                                                                                                                                                                          | Ja, aanbesteder bevestigt dat Aannemer kan voortbouwen op het Ontwerp, waar het DO onderdeel van is. Zie ook Bouwteamovereenkomst paragraaf 4.2 en het antwoord op vraag 92 van de Nota van Inlichtingen.<br>Wel blijft voor Aannemer Artikel 16 Aansprakelijkheid uit de Bouwteamovereenkomst met de daarin opgenomen waarschuwingsplicht van kracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|     |          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 106 | Contract | opschortings -en<br>beëindigingsrecht                | Bouwteamovereenkomst - Art. 12.13 afstand van opschortings en beëindigingsrecht. Inschrijver gaat niet akkoord met bedongen afstand omdat deze voor haar uiterste middelen zijn haar rechten te vrijwaren. Inschrijver is risico-aansprakelijk indien zij deze rechten onterecht toegepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Het is niet de intentie van aanbesteder om Aannemer werkzaamheden uit te laten voeren en daar vervolgens niet voor te betalen. Aannemer wordt op basis van een overeenkomst ingezet en vervolgens die overeenkomst gecompenseerd voor zijn inspanningen. Daar wordt altijd naar gehandeld.<br>Artikel 12.3 van de Bouwteamovereenkomst betreft een uitzonderlijke situatie, waarbij de factuur van Aannemer onjuist is. In dat geval gaan partijen met elkaar in gesprek voor een oplossing. |
| 108 | Contract | Coördinatieovereenkomst                              | Vervolg vraag NVI2 (56) : De door Aanbesteder voorgestelde aanvulling op artikel 14.3 van de Coördinatieovereenkomst is een positieve processtap die evenwel de voor Inschrijver nadelige gevolgen van een ontbrekende rechtsverhouding t.a.v. deze derden/nevenaannemers, allen contractanten van Aanbesteder, niet uitsluit en/of ondervangt. Partijen in de Coördinatieovereenkomst kunnen elkaar niet aanspreken op verplichtingen vanuit hun respectievelijke overeenkomsten met Aanbesteder. Enkel Aanbesteder kan dat. Dus verzoek aan Aanbesteder om haar antwoord te wijzigen en artikel 14.3 aan te passen in een verplichting tot tussenkomst en vrijwaring in hoofde van Aanbesteder indien Inschrijver niet kan presteren ten gevolge van het in gebreke zijn van een nevenaannemer. | Opdrachtgever kan alleen bij een toerekenbare tekortkoming een boete of sanctie opleggen. Als er vertraging ontstaat of sprake is van het uitstellen van werkzaamheden dat het directe gevolg is van een gedraging of handeling door andere Aannemer, dan zal Opdrachtgever conform de wet- en regelgeving redelijk, proportioneel en billijk handelen.                                                                                                                                      |
| 109 | Contract | Algemene Voorwaarden Water Technologies Nereda/Epyra | Vervolg vraag NVI1 (9) – toepasselijkheid “HaskoningDHV Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Water Technologies Nereda/Epyra (versie 2022)”- hierna de Voorwaarden. De Voorwaarden zijn, volgens het uitgangspunt in par. 2.1.1. van de Inschrijvingsleidraad, afwijkend t.o.v. de voorwaarden die Aanbesteder met RHDHV heeft gecontracteerd. Dit is mogelijk in strijd met artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU). Een private marktpartij zou deze Voorwaarden, met de daarin opgenomen vergaande aansprakelijkheidsbeperkingen, niet zonder meer aanvaarden. Inschrijver kan deze Voorwaarden namelijk enkel aanvaarden indien Aanbesteder Inschrijver volledig vrijwaart.                                                                             | In par. 6, lid 27 UAV 2012 is een regeling getroffen voor de voorgescreven onderaannemer. Deze regeling is proportioneel. Er is volgens Opdrachtgever geen sprake van staatsteun, want partijen sluiten aan bij een bestaande regeling en vrijwaring is gelet op de toepassing van par 6 lid 27 UAV 2012 niet noodzakelijk.                                                                                                                                                                  |
| 110 | Contract | voorgescreven onderaannemer                          | Vervolg vraag NVI1 (9) – aanstelling RHDHV als voorgescreven onderaannemer : par. 6 lid 27 UAV2012 voorziet niet in het feit dat een voorgescreven onderaannemer bedenker is van het proces en het ontwerp. Daarom verzoekt Inschrijver dat zij door Opdrachtgever in de nog te verstrekken Aannemingsovereenkomst Waterlijn volledig wordt gevrijwaard. Inschrijver verzoekt aan Aanbesteder in de nog te verstrekken Aannemingsovereenkomst Waterlijn een volledige vrijwaring (inclusief omgekeerde bewijslast) op te nemen voor de activiteiten die RHDHV in Fase 2 zal uitvoeren in onderaanneming van Inschrijver                                                                                                                                                                           | Een vrijwaring is in dit geval niet nodig door toepassing van par 6 lid 27 UAV 2012. Opdrachtgever verwijst voorts naar het antwoord bij vraag 5 in de eerste NvI van 26 januari 2024, waarin is toegelicht dat de procesverantwoordelijkheid en integrale ontwerpverantwoordelijkheid tot en met het DO bij Opdrachtgever ligt. Dit zal ook in de Aannemingsovereenkomst Waterlijn tot uiting worden gebracht.                                                                              |
| 111 | Contract | verantwoordelijkheid                                 | Vervolg vraag NVI1 (48) : Inschrijver verzoekt Aanbesteder om een afzonderlijke template Aannemingsovereenkomst Waterlijn te verstrekken. Motivatie Inschrijver : RHDHV is de bedenker van het proces en van het ontwerp en dat gaat verder dan de bedoeling van par. 6 lid 27 UAV2012. Als bedenker van het proces en van het ontwerp draagt RHDHV van nature de verantwoordelijkheid daarover. Inschrijver wenst te voorkomen dat hier tijdens de Realisatiefase onduidelijkheden over gaan bestaan in de zin dat Inschrijver wenst te vermijden dat deze verantwoordelijkheden expliciet of impliciet overgaan naar Inschrijver door de voorgescreven onderaannemersrelatie.                                                                                                                   | Een concept Aannemingsovereenkomst Waterlijn zal na gunning worden verstrekt, en gedurende de bouwteamfase gezamenlijk definitief worden gemaakt. Opdrachtgever verwijst voorts naar het antwoord bij vraag 5 in de eerste NvI van 26 januari 2024, waarin is toegelicht dat de procesverantwoordelijkheid en integrale ontwerpverantwoordelijkheid tot en met het DO bij Opdrachtgever ligt. Dit zal ook in de Aannemingsovereenkomst Waterlijn tot uiting worden gebracht.                 |
| 112 | Contract | waarschuwingplicht                                   | Vervolg vraag NVI1 (5) In de 3de alinea van haar antwoord maakt Aanbesteder in kader van de waarschuwingplicht melding van “zodanige fouten”. In artikel 16.1 van de Bouwteamovereenkomst is in dat kader sprake van “klaarblijkelijk zodanige fouten”. Inschrijver verzoekt Aanbesteder het antwoord op deze vraag op dit punt te herformuleren zodat dit in lijn is met de inhoud van artikel 16.1 van de Bouwteamovereenkomst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | In het antwoord op vraag 5 van de Nota van Inlichtingen dient het woord <i>klaarblijkelijk</i> te worden opgenomen. De zijn wordt : Daarbij geldt een waarschuwingplicht als het ontwerp <i>klaarblijkelijk</i> zodanige fouten bevat of gebreken vertoont dat de Aannemer in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing daarop zou voortbouwen.                                                                                           |

|     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113 | Contract | inbreng van de Aannemer                | Vervolgvraag NVI1 (5) – In de 1ste alinea van haar antwoord breidt Aanbesteder, buiten de context van de vraagstelling, de inbreng van de Aannemer in de Bouwteamovereenkomst uit t.a.v. het Overwegende 5. uit de Bouwteamovereenkomst. Inschrijver verzoekt Aanbesteder het antwoord op deze vraag op dit punt te herformuleren zodat dit in lijn is met de inhoud van het Overwegende 5. van de Bouwteamovereenkomst.                                                                                                                                                                                              | Aanbesteder gaat hier niet mee akkoord. De voorbeelden van activiteiten die genoemd worden in de 1e alinea van het antwoord op vraag 5 NvI1 zijn passend binnen de huidige tekst van de overweging 5 van de Bouwteamovereenkomst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 114 | Inhoud   | K2: Plan Duurzaamheid en circulariteit | Voor “K2: Plan Duurzaamheid en circulariteit” vraagt u om aan te tonen welk proces Inschrijver doorloopt om te kunnen borgen dat duurzaamheids- en circulaire maatregelen op een effectieve wijze binnen het project gerealiseerd kunnen worden.<br><i>Verlangt u hiervoor een procesomschrijving?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja, Aanbesteder vraagt hier om een proces beschrijving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 115 | Inhoud   | vergunningen                           | Kan Aanbesteder de vergunningenscan en vergunningenplanning verstrekken?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Op dit moment wordt door Opdrachtgever een uitgebreidere vergunningenscan opgesteld. Deze wordt bij de start van de bouwteamfase gedeeld met de Aannemers. Zie ook vraag 135 voor nadere toelichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 118 | Inhoud   | Bijlage 2<br>Tarievenblad              | Kunt u aangeven wat de grondslag(en) is/zijn waarover het percentage AKW&R voor de realisatiefase gerekend dient te worden (bijvoorbeeld over sub totaal of over aanneemsom, dit maakt een groot verschil)? Het lijkt de bedoeling dat dit over het 'subtotaal' gerekend dient te worden? Indien ja, kunt u bevestigen dat u het subtotaal hierin ziet als het totaal exclusief de nog te rekenen AKW&R hierover?                                                                                                                                                                                                     | AKW&R dient berekend te worden over de directe kosten (subtotaal, kosten die rechtsreeks aan het tot stand komen van het Werk kunnen worden toegerekend). Eventuele uitvoeringskosten en eenmalige kosten vallen <i>niet</i> onder de directe kosten maar worden gedefinieerd als indirecte kosten. Hierover dient derhalve <i>geen</i> AKW&R berekend te worden. Over kosten die als schadevergoeding worden gekenmerkt mag, ook geen AKW&R worden gerekend als er geen werkzaamheden of diensten daarvoor zijn verricht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 119 | Inhoud   | Bijlage 2<br>Tarievenblad              | Aanvullende vraag op vraag&antwoord nummer 55: In uw antwoord geeft u aan dat de tarieven in cellen E13 t/m E 24 , zoals vermeld onder de voorwaarden in regel 48, incl. algemene kosten, winst en risico dienen te zijn. In cel F36 wordt het gemiddeld uurtarief ook nog een keer verhoogd met het apart opgegeven percentage AKW&R. Zoals nu ingevuld wordt er 2 maal AKW&R gerekend in de formule, namelijk eerst in de tarieven zelf en de tweede keer vanuit los opgegeven % AKW&R. Ter verificatie: Is het correct dat het AKW&R % uitsluitend als gunningscriterium twee keer wordt meegenomen in de formule? | Dat is correct. Zoals u stelt is dit uitsluitend bedoeld als gunningscriterium. In de praktijk wordt er dus 1x AKW&R toegepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 120 | Contract | Vervolgvraag NVI vraag 65              | Aanvullende vraag op vraag & antwoord nummer 65. In uw antwoord geeft u aan: 'De Aannemer is wel verantwoordelijk voor de juiste kwaliteit bij de realisatie van het ontwerp.' Kunt u bevestigen dat u met 'de juiste kwaliteit bij de realisatie van het ontwerp' bedoelt dat de Aannemer verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de van de uitvoeringswerkzaamheden?                                                                                                                                                                                                                                              | Ja, Aanbesteder bedoelt dat de Aannemer verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de uitvoeringswerkzaamheden ter realisatie van het Ontwerp (Fase 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 121 | Contract | Vervolgvraag NVI vraag 65              | Aanvullende vraag op vraag & antwoord nummer 65. In uw antwoord geeft u aan: 'De Aannemer is wel verantwoordelijk voor de juiste kwaliteit bij de realisatie van het ontwerp.' In welke context dient de gegadigde het woord 'bij' te lezen in deze zin?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja, aanbesteder bedoelt hier dat de Aannemer verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de realisatie van het Ontwerp (Fase 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 122 | Inhoud   | Inschrijvingsleidraad                  | In paragraaf 2.8 van de leidraad op bladzijde 34 staat het volgende bij onderdeel Sloop; ' In de scope van de opdracht is het slopen van oude installaties, die door nieuwe installaties worden vervangen meegenomen.' Hiermee nemen wij aan dat bij Perceel Waterlijn en Perceel Slibijn de sloop onderdeel is van de scope, is deze aanname correct? In dit hoofdstuk doet het namelijk overkomen dat de Sloop een additioneel contract en dus eventueel extra toe te voegen scope is.                                                                                                                              | <p>In paragraaf 2.8, Budget Fase 1, sub III, vijfde bullet van de Inschrijfleidraad is onder <i>Sloop</i> aangeven wat onder de scope van de Sliblijn en Waterlijn valt. Een nadere toelichting: De huidige Slib- en Waterlijn zijn anders geprojecteerd t.o.v. de nieuwe Slib- en Waterlijn op het terrein van HWP. De nieuwe eindsituatie wijkt dus af van de bestaande situatie. Op plaatsen waar een nieuw deelproject op de plaats komt van huidige bebouwing, dient de huidige bebouwing te worden gesloopt voordat er nieuw kan worden gebouwd. Die specifieke gevallen zijn onderdeel van de scope van het betreffende deelproject.</p> <p>Na voltooiing van de nieuwe Slib- en Waterlijn, is bestaande bebouwing, die geen functie heeft in de nieuwe situatie, nog in tact. De sloop van deze bestaande bebouwing is geen onderdeel van de huidige contractscope, maar kan daaraan worden toegevoegd omdat deze is opgenomen in de herzieningsclausule. Dit betreft daarmee geen <i>additioneel</i> contract.</p> |

|     |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123 | Contract  | Vervolgvrraag NVI vraag 32        | In antwoord op vraag 32 geeft u aan dat andere aannemers die werkzaamheden uitvoeren op hetzelfde werkterrein als externe adviseur deelnemen aan de coördinatieoverleggen. Het is niet gebruikelijk dat aannemers wel deelnemen aan de coördinatieoverleggen maar geen onderdeel zijn van de coördinatieovereenkomst. Waarom worden deze aannemers niet opgenomen als partij in de coördinatieovereenkomst zodat alle aannemers die gelijktijdig op het werkterrein aan het werk zijn dezelfde rechten en plichten hebben ten opzichte van elkaar? Wat houdt de rol van externe adviseur in en wat betekent dit voor de aannemers van waterlijn en de sliblijn?                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aanbesteder bevestigt dat alle andere aannemers die deelnemen aan het coördinatieoverleg dezelfde coördinatie overeenkomst zullen hebben ondertekend, zodat alle aannemers die gelijktijdig op het werkterrein aan het werk zijn dezelfde rechten en plichten hebben ten opzichte van elkaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 124 | Inhoud    | Vervolgvrraag NVI vraag 29        | In antwoord op vraag 29 heeft u aangegeven dat u de termijn waarbinnen de bewijsstukken inzake de geschiktheidseisen verzekeringen overlegt dienen te worden zult wijzigen in 16 kalenderdagen. Wij waarderen deze aanpassing en begrijpen uw afweging betreffende de definitieve gunning. Desondanks is ook een termijn van 16 kalenderdagen praktisch niet haalbaar voor een aannemingscombinatie. Wij verzoeken u nogmaals vriendelijk om de termijn te wijzigen in minimaal 21 kalenderdagen of te overwegen om in de bouwteamovereenkomst een opschortende voorwaarde op te nemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opdrachtgever wijzigt de termijn in 20 kalenderdagen met als doel om de zelfde datum van definitieve gunning te kunnen handhaven en de bewijsstukken tijdig toe te voegen aan het dossier voor onze interne besluitvorming en definitieve gunning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 125 | Juridisch | Bijlage 6 Coördinatieovereenkomst | Op basis van artikel 14 van de Coördinatieovereenkomst ligt het verhaalsrisico van de door de andere Aannemer veroorzaakte vertragingsschade – en daarmee het insolventierisico van deze Aannemer – bij de Aannemer. De Aannemer heeft geen invloed (gehad) op de keuze van de andere Aannemer en de wijze van contracteren. Onder deze omstandigheden lijkt het niet redelijk het verhaalsrisico van vorderingen in verband met het niet presteren van de andere Aannemer bij de Aannemer te leggen. Wij vragen u deze regeling te nuanceren. Wij stellen voor op te nemen dat de Aannemer een inspanningsverplichting heeft om vertragingsschade te verhalen op de andere Aannemer, maar dat het uiteindelijke verhaalsrisico bij de Opdrachtgever ligt.                                                                                                                                                                                | Aanbesteder maakt onderscheid in directe schade veroorzaakt door andere aannemer (zie antwoord op vraag 56 in NvI 6-2-24) en indirecte gevolgschade. Wat betreft de indirecte gevolgen, zoals bijv vertraging zal Opdrachtgever de aannemer vrijwaren van sancties bij het niet halen van mijlpalen oid als dat door een andere aannemer wordt veroorzaakt (zie antwoord 108 in deze NvI).<br>In het geval aannemer een aantoonbare indirecte schade oploopt, veroorzaakt door een andere aannemer, dan treden Opdrachtgever en de betrokken aannemers in overleg om hier vanuit redelijkheid en billijkheid een oplossing te vinden en zal Opdrachtgever haar verantwoordelijkheid nemen, afhankelijk van de oorzaken en getroffen beheersmaatregelen van de opgetreden schade. |
| 126 | Inhoud    | Bijlage 10 Aannemingsovereenkomst | De aannemingsovereenkomst bevat een aantal onderwerpen die wij graag samen met u nader bezien. Het lijkt niet nuttig en efficiënt om deze vragen en/of tekstvoorstellen reeds nu in te dienen, omdat een en ander (mede) samenhangt met de in de Bouwteamfase nader vast te stellen risicoverdeling en de afprijzing daarvan. Is onze visie correct dat de Aannemingsovereenkomst tijdens de Bouwteamfase onderwerp van gesprek zal zijn en nader tussen Opdrachtgever en Aannemer zal worden afgestemd?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Uw visie is correct. Aan het eind van Fase 1, als het ontwerp gereed is, en de prijs voor uitvoering van een deelproject is overeengekomen, wordt de aannemingsovereenkomst in gezamenlijkheid met Aannemer opgesteld.<br>De concept Aannemingsovereenkomst die is gepubliceerd, wordt per deelproject specifiek gemaakt. Zie ook paragraaf 18 van de Bouwteamovereenkomst. In paragraaf 18.2 is aangegeven waar partijen over onderhandelen om overeenstemming te bereiken over het Gezamenlijk Risicofonds en de Aannemingsovereenkomst.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 127 | Contract  | Inschrijvingsleidraad             | Volgens paragraaf 2.4.3.3 van de inschrijvingsleidraad is het Gezamenlijk Risicofonds bedoeld voor risico's in de Uitvoeringfase die 'liggen in het gezamenlijke domein'. Artikel 2.3 en 2.4 van de Bouwteamovereenkomst bepalen dat een negatief saldo van het Gezamenlijke Risicofonds door de Opdrachtgever eenzijdig kan worden bevroren op 4%, waarmee de Aannemer gehouden is om door te bouwen, zonder aanspraak te kunnen maken op bijbetaling. Dit strookt in onze optiek niet met elkaar. Op deze wijze komen alsnog risico's die 'in het gezamenlijke domein liggen' volledig voor risico van de Aannemer. Wij vragen u om in lijn met voorschrift 3.9A Gids Proportionaliteit deze regeling te heroverwegen en te vervangen door een meer evenwichtige regeling. In onze optiek zou de regeling in lijn met voorschrift 3.9C Gids Proportionaliteit tenminste geen afbreuk mogen doen aan de risicoverdeling uit de UAV 2012. | Het gezamenlijk risicofonds is bedoeld om hieruit beheersmaatregelen te betalen om risico's en of gevolgen van de betreffende risico's te beperken. Als het fonds is bevroren, dan blijft <i>zowel Opdrachtgever als</i> Aannemer gehouden aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de Aannemingsovereenkomst, de wet en de UAV 2012.<br>Als het fonds is bevroren is er geen budget meer in het fonds voor aanvullende beheersmaatregelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 128 | Contract  | Inschrijvingsleidraad             | Volgens paragraaf 2.4.3.3 van de inschrijvingsleidraad is het Gezamenlijk Risicofonds bedoeld voor risico's in de Uitvoeringfase die 'liggen in het gezamenlijke domein'. Is onze visie correct dat het Gezamenlijk Risicofonds geen afbreuk doet aan risicoverdeling uit de Aannemingsovereenkomst en de toepasselijke UAV 2012?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klopt, uw visie is correct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 129 | Juridisch | Bouwteamovereenkomsten P1 & P2                   | Met betrekking tot artikel 19 en 21 van de Bouwteamovereenkomst: Is onze visie correct dat indien de bouwteamovereenkomst eindigt, zonder dat een aannemingsovereenkomst met de Aannemer tot stand is gekomen, dat dan de Aannemer gevrijwaard wordt?<br>Toelichting: (Bouw)ontwerpverzekeringen van aannemers bieden geen dekking als het ontwerp wordt gerealiseerd door een andere dan de Aannemer. U zult begrijpen dat wij geen onverzekerde aansprakelijkheid wensen te aanvaarden.                                                                                                       | Ja, Aanbesteder bevestigt dat indien de bouwteamovereenkomst eindigt en er geen aannemingsovereenkomst met de Aannemer tot stand is gekomen en ook niet meer tot stand gaat komen, dat de Aannemer dan is gevrijwaard voor ontwerpaansprakelijkheid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 130 | Contract  | Bouwteamovereenkomsten P1 & P2                   | Met betrekking tot artikel 12.13 en 25.6 van de Bouwteamovereenkomst: Wij hebben er begrip voor dat niet elke discussie over een factuur de voortgang van het project in gevaar zou moeten brengen. Tegelijkertijd vinden wij het niet wenselijk om onbegrensd onbetaald door te blijven werken. Bent u bereid deze regeling te nuanceren?                                                                                                                                                                                                                                                      | Zie antwoord op vraag 106.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 131 | Contract  | Bouwteamovereenkomsten P1 & P2                   | Met betrekking tot artikel 12.7 van de Bouwteamovereenkomst: Is onze visie correct dat het risico op een onverhoopte overschrijding van Budget Fase 1 niet bij de Aannemer ligt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hierbij past de nuancering dat de oorzaak van de overschrijding relevant is. Bij een dreigende overschrijding van het budget voor Fase 1 moet de vergoeding wel vooraf zijn overeengekomen en passen binnen het contract en de aanbesteding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 132 | Contract  | Bouwteamovereenkomsten P1 & P2                   | Is onze visie correct dat dat de woorden 'en/of' tussen sub iii en sub iv van artikel 10.1 sub 1k in de Bouwteamovereenkomst moeten worden gelezen als 'en'?<br>Toelichting: sub iv lijkt een voorwaarde (nadelig voor de bouwteamdoelstellingen en/of in strijd met redelijkheid en billijkheid) horend bij sub III (onjuistheden, onvolledigheden en/of tegenstrijdigheden in Documentatie en/of Besluiten). Het woord 'en/of' tussen sub iii en sub iv suggereert evenwel dat sub iv zelfstandig zou kunnen worden gelezen. In onze optiek is dat evenwel niet mogelijk. Deelt u onze visie? | Nee die visie delen wij niet.<br>En/of suggereert dat er sprake kan zijn dat sub iii en sub iv genoemde situaties zich voordoen. Het kan ook zijn dat 1 van de genoemde situaties zich voordoet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 133 | Contract  | Geheimhoudingsovereenkomsten RHDHV               | De geheimhoudingsovereenkomst van RHDHV bevat een boeteclausule (art. 7.3). Het betreft een boete van € 50.000 per overtreding, onverminderd het recht van RHDHV op aanvullende schadevergoeding. Wij wensen vooraf ons maximale risicoprofiel duidelijk te hebben. Wij kunnen niet inschatten welke schade RHDHV op basis van deze clausule potentieel zou kunnen verhalen. We verzoeken u vriendelijk de zinsnede 'onverkort (..) van schadevergoeding' door te halen.                                                                                                                        | Partijen zijn bereid om het boetebeding uit artikel 7.3 van de Geheimhoudingsovereenkomsten te maximeren tot een totaalbedrag van € 250.000. Partijen zullen bij toepassing van dit artikel conform het Nederlands recht redelijk en billijk handelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 135 | Inhoud    | Inschrijvingsleidraad - vergunningen             | De Omgevingsvergunning wordt door de Opdrachtgever aangevraagd.<br>1) Welke partij dient de overige vergunningen voor te bereiden en aan te vragen?<br>2) Indien het Gegadigde betreft, welke vergunningen behoren tot haar werkzaamheden? En heeft Opdrachtnemer daarbij een inspannings- of resultaatsverplichting?                                                                                                                                                                                                                                                                           | We zullen als Opdrachtgever inderdaad de kaderstellende vergunningen aanvragen (omgevingsvergunningen Milieu, Bouw, BOPA, Soorten en Gebieden). Onze intentie is om de vergunningen gerelateerd aan de uitvoering door de Aannemer te laten aanvragen (denk aan watervergunningen, sloopmeldingen, BUS meldingen ed.).<br>Op dit moment wordt door Opdrachtgever een uitgebreidere vergunningenscan opgesteld, op basis hiervan wil Opdrachtgever bij start van het bouwteam in overleg met de aannemer bepalen wat de definitieve verdeling wordt voor het aanvragen van vergunningen. In de Aannemingsovereenkomst kan vervolgens worden vastgelegd voor welke activiteiten de Aannemer een resultaatsverplichting krijgt. |
| 136 | Contract  | Bouwteamovereenkomst - par. 17.2 - NvI1 vr 66    | Het Taakstellend Budget wordt door Opdrachtgever bepaald op basis van het Ontwerp per Deelproject. Het Taakstellend budget wordt niet hoger dan de Financiële Prognose Fase 2 per Deelproject zoals opgenomen in de Inschrijvingsleidraad.<br>Nav. vraag 66 het verzoek om aan dit artikel toe te voegen: ..... in de Inschrijvingsleidraad, met een mogelijke verhoging tot max. 90%<br>Kan Aanbesteder hiermee accoord gaan?                                                                                                                                                                  | In Artikel 17.2 wordt de volgende tekst:<br>"Taakstellend budget wordt niet hoger dan de Financiële Prognose Fase 2 per Deelproject zoals opgenomen in de Inschrijvingsleidraad"<br>vervangen door:<br>"Taakstellend budget wordt niet hoger dan de Financiële Prognose Fase 2 per Deelproject zoals opgenomen in de Inschrijvingsleidraad, <i>tenzij Opdrachtgever besluit tot toepassing van de herzieningsclausule. Op basis hiervan kan het Taakstellend Budget per deelproject met maximaal 90% worden verhoogd t.o.v. de financiële prognoses zoals opgenomen in de Inschrijvingsleidraad.</i> "                                                                                                                       |
| 137 | Contract  | Bouwteamovereenkomst - par. 18.8                 | Op het moment dat de Prijsaanbieding van Aannemer maximaal twee (2%) procent afwijkt van het oordeel van de externe kostendeskundige, dan mag dit voor de Partijen in principe geen reden zijn om niet tot overeenstemming te komen.<br>Gegadigde acht een afwijking van slecht 2% erg weinig, op gangbare andere waterprojecten wordt minimaal 5% gehanteerd. Verzoek dit te verhogen naar 5%, kan Aanbesteder daarmee akkoord gaan?                                                                                                                                                           | Nee, we zijn niet voornemen dit aan te passen. De bouwteamdeelnemers komen gedurende Fase 1 in gezamenlijkheid tot een raming per Deelproject die gebaseerd is op het DO per Deelproject.<br>In par 18.8 staat de 2% bepaald t.o.v. de raming. Is aanbieding hoger, dan treft Opdrachtgever aanvullende maatregelen om de juistheid van de prijs te beoordelen. Dat geschiedt met ondersteuning van een externe onafhankelijke kostendeskundige.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 138 | Contract  | Aannemingsovereenkomst par. 20.2 CAR verzekering | Het eigen risico voor de CAR-verzekering mag ten hoogste €5.000,- bedragen. Gegadigde verzoekt Aanbesteder deze eis los te laten of te verhogen naar ten hoogste €25.000,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zie de antwoorden op vragen 42 en 43.<br>De hoogte van het eigen risico zal in Fase 1 ook mee beschouwd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                       |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 139                   | Contract | Aannemingsovereenkomst - par. 5.2<br>Onderhoudstermijnen | Er wordt een termijn van 5% van de aanneemsom ingehouden tot het verstrijken van de onderhoudstermijn. Dat is bij een project van €45 mln en €92mln, €2.25mln en €4.6mln wat exorbitant hoog is. Verzoek dit te verlagen naar max. 2%. Kan Aanbesteder daarmee akkoord gaan?                                                                            | De exacte percentages zullen onderwerp van gesprek zijn in de Bouwteamfase, met mogelijk onderscheid tussen bouwfase en onderhoudsfase en hierover worden per Deelproject afspraken gemaakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 140                   | Contract | Inschrijfsleidraad par.4.2.1 - 1 BOV                     | Onze BOV-polis dekt de zaak- en of zuivere vermogensschade voortvloeiende uit een fout (nalatigheid) als ook de in verband hiermee gemaakte kosten van herstel. Hierbij zijn oa. uitgesloten imagoschade, rentederving, personenschade en schaden. Wij verzoeken u de gevraagde voorwaarden hierop aan te passen. Kan Aanbesteder hiermee akkoord gaan? | Opdrachtgever houdt vast aan het bepaalde in paragraaf 4.2.1. van de Inschrijvingsleidraad en kan alleen accepteren dat imagoschade en rentederving zijn uitgesloten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 141                   | Contract | Inschrijvingsleidraad - par. 4.2.1 - 1 BOV / vr 26 NvI   | Verzekerd onder onze BOV-polis is uitsluitend de eigen onderneming, géén hulppersonen of andere derden. Onderaannemers, ingehuurde ingenieursbureaus enz. hebben zelf een (soortgelijke) BOV verzekering. Kan Aanbesteder akkoord gaan met het doorleggen van een BOV-verplichting naar onderaannemers/ installateurs van Gegadigde?                    | Het doorleggen van de verzekeringsplicht naar onderaannemers en andere hulppersonen heeft een mogelijk risico voor Opdrachtgever. Er kan discussie ontstaan over de vraag onder welke polis er geclaimd moet worden. Dit kan ertoe leiden dat Opdrachtgever uiteindelijk geconfronteerd wordt met verschillende verzekeraars die naar elkaar wijzen en dekking weigeren. Om dit te voorkomen kan Opdrachtgever alleen akkoord gaan met het doorleggen van de verzekeringsplicht, onder de voorwaarde dat Gegadigde eindverantwoordelijk blijft voor de realisatie en instandhouding van de in de inschrijvingsleidraad voorgeschreven verzekeringsdekking. |
| 142                   | Contract | Inschrijvingsleidraad par.4.2.1 - 2 AVB                  | Dekking onder de AVB zijn zaakschade en personenschade bij het gebruik van aannemersmaterialen en gereedschap, alleen geldt dit niet zonder meer voor gemotoriseerde voertuigen. Kunt Aanbesteder dit specificeren dan wel uitsluiten?                                                                                                                  | Iedere AVB-polis kent een uitsluiting voor schade veroorzaakt met of door een motorvoertuig (de zogenaamde motorrijtuigenuitsluiting). Mede om die reden is in de Inschrijvingsleidraad opgenomen dat de inschrijvende aannemer een aansprakelijkheidsverzekering Wet aansprakelijkheid motorvoertuigen (Werk Materieel verzekering met WAM strik) dient af te sluiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 143                   | Contract | Inschrijvingsleidraad par. 4.2.1 - 2 AVB                 | Niet verzekerd onder onze AVB-polis zijn NEVENaannemers of bij bouw betrokken Derden en hulppersonen. Kan Aanbesteder bevestigen dat deze partijen ook niet gevraagd zijn?                                                                                                                                                                              | Ja, dat kunnen we bevestigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 144                   | Inhoud   | NvI 1 vraag 49                                           | Figuur 6 is onjuist weergegeven. Verzoek om een actuele <u>planning van de bouwteamfase te verstrekken.</u>                                                                                                                                                                                                                                             | Er is een geactualiseerde planning bijgevoegd bij deze NvI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 145                   | Inhoud   | Bouwteamplanning                                         | Indien niet uit de bouwteamplanning blijkt, lopen de DO+bestek fasen van de verschillende deelprojecten parallel aan elkaar of achter elkaar?                                                                                                                                                                                                           | De DO en besteksfase van de Deelprojecten lopen niet allemaal gelijk, er zit een bepaalde volgorde in, zie bijgevoegde planning (antw 144)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 146                   | Inhoud   | Bouwteamplanning                                         | Indien niet uit de bouwteamplanning blijkt, kan OG gedetailleerd weergeven uit welke stappen het eerst half jaar na gunning van de opdracht bestaat.                                                                                                                                                                                                    | De geactualiseerde planning is bijgevoegd.<br>Na gunning van de bouwteamovereenkomsten zullen de aannemers zo snel als mogelijk worden ingewerkt in de inhoudelijke voorontwerpen van de deelprojecten.<br>Tevens worden er na gunning een of meerdere Project Start Ups georganiseerd om elkaar te leren te kennen en verdere samenwerkingsafspraken in de bouwteamfase concreet te maken.<br>Vervolgens wordt per deelproject een addendum opgesteld en daarna wordt er gestart met <del>de DO trajecten per Deelproject conform de bijgevoegde planning.</del>                                                                                          |
| Mededeling vanuit HHR |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tijdens de individuele inlichtingengesprekken is bij een aantal gesprekken de begeleiding van een samenwerkingscoach aan bod gekomen. Om een gelijk speelveld voor alle gegadigden te waarborgen wil Rijnland het besprokene in deze NvI delen. Rijnland vindt de begeleiding van een samenwerkingscoach essentieel om een goede samenwerking te borgen. Rijnland is zelf bezig om hier invulling aan te geven, die passend is voor alle partijen. Het wordt dus niet van Inschrijvers verwacht om dit op te pakken.                                                                                                                                       |
| Mededeling vanuit HHR |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | De laatste twee openstaande vragen, te weten 107 en 134 zullen z.s.m. worden beantwoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |