

ACCEPTATIEPLAN

Gemeentehuis Bergen

19-1-2024

Document(en) ter acceptatie	uitelijk indienen	wijze van indienen	acceptatietermijn	Toetsingscriteria
<u>Procesmanagement</u>				
Overall planning	10 dagen na opdracht	digitaal	10 dagen	Aanbestedingsleidraad
Voortgangsrapportage	periodiek; 2 tot 4 wekelijks	digitaal	10 dagen	voorstel aannemer
Voortgangsrapportage	MeerJarenOnderhoud; 4x p/jr	digitaal	10 dagen	voorstel aannemer
Continuïteitsplan	8 weken voor aanvang	digitaal	10 dagen	Vraagspecificatie / PvE
<u>Fase; Ontwerp</u>				
Ontwerp- engineeringsplanning	20 dagen na opdracht	digitaal	5 dagen	Overall planning
Definitieft Ontwerp	cf. Ontwerp- engineeringsplanning	digitaal	10 dagen	Vraagspecificatie / PvE
Technisch Ontwerp	cf. Ontwerp- engineeringsplanning	digitaal	10 dagen	Vraagspecificatie / PvE / DO
<u>Fase; Realisatie</u>				
Uitvoeringstechnisch Ontwerp	cf. engineeringsplanning	digitaal	5 dagen	Vraagspecificatie / PvE / DO / TO
Uitvoeringsplanning	20 dagen voor start bouw	digitaal	10 dagen	Overall planning
Kwaliteit inspecties / opnames	2 wekelijks	digitaal		Vraagspecificatie / PvE / DO / TO
<u>Fase; Oplevering</u>				
Opnamerapportages	10 dagen voor oplevering	digitaal	5 dagen	Vraagspecificatie / PvE / DO / TO
Meet- inregelrapportages	10 dagen voor oplevering	digitaal	15 dagen	Vraagspecificatie / PvE / DO / TO
Opleverdossier	20 dagen na oplevering	digitaal	20 dagen	Vraagspecificatie / PvE
<u>MeerJaren onderhoud</u>				
Onderhoudsplan MJOP	4 weken voor oplevering	digitaal		Vraagspecificatie / PvE
Meerjaren Onderhoudsbegroting	8 weken voor einder onderhoudstermijn			nen 2767