

Lijst van projecten - uitvraag raamcontract Verkeer
maart 2024

Nr.	Naam	Type werk	Ontwerp-fase	Globaal oppervlak werkvak in m2	Planning
I.	Pico Bello Pad Ede-Wageningen - Stationsweg - Segm. 1b, Edeseweg - Segm. 2, Van Balverenweg/Edeseweg - Segm. 7, Kierkamperweg/Heelsumseweg - Segm. 8, Bovenweg	Fietsstraat Herinrichting 2 kleine kruispunten Vernieuwen rotonde + wegonderhoud Vernieuwen rotonde Fietsstraat	UO UO UO UO SO	18.500 3.600 8.100 3.400 5.000	2024, sept en verder 2025 2024,nov - 2025,april 2024,sept-nov 2025,Q3-Q4
II.	Kruispunt Slotlaan-Goudenstein-Kranenburg	VRI opheffen -> voorrangsp plein aanleggen (largas)	UO	6.800	2024 of 2025
III.	Lumièrestraat (Frankeneng-Dieselstraat)	Nieuw fietspad en smallere rijbaan	UO	12.300	2024 of 2025
IV.	Klinkenbergerweg - kruispunt met Eikenlaan	Herinrichting kruispunt + Eikenlaan	SO	3.000	2026-2027