

Projectnaam: Nieuwbouw Kindcentrum De Nienekes
 Gemeente Land van Cuijk
 Datum: 22-4-2024 17-05-2024 31-05-2024



Tekening- en documentenlijst (BESTEK)

tekeningnr	omschrijving	datum	wijziging A	wijziging B	wijziging C	wijziging D	wijziging E
DAT - De Architectenwerkgroep Tilburg							
	IFC-model (3D)	17-05-2024					
24-726	Bestek	19-04-2024					
	Kleur - materialen overzicht	29-03-2024					
TO-001	Situatie bestaand	29-03-2024	17-05-2024				
TO-002	Situatie nieuw	29-03-2024	17-05-2024				
TO-003	Situatie nieuw - ingezoomd	29-03-2024	30-05-2024				
TO-010	Bouwbesluit	29-03-2024					
TO-100	Begane grond	29-03-2024	30-05-2024				
TO-101	Eerste verdieping	29-03-2024	30-05-2024				
TO-102	Dakplan	29-03-2024					
TO-200	Noord-zuid gevel	29-03-2024	30-05-2024				
TO-201	Oost-west gevel	29-03-2024	30-05-2024				
TO-202	Zuidgevel 2	29-03-2024	30-05-2024				
TO-300	Doorsnede A-A en B-B	29-03-2024					
TO-301	Doorsnede C-C en D-D	29-03-2024					
TO-310	Tribune trap	29-03-2024					
TO-311	Trappen	29-03-2024					
TO-312	Snede lift	29-03-2024					
TO-320	Wandaanzichten	29-03-2024					
TO-321	Wandaanzichten lokalen	29-03-2024					
TO-322	Tegelwerk sanitair	29-03-2024					
TO-400	Overzicht buiten kozijnen	29-03-2024	30-05-2024				
TO-401	Overzicht binnen kozijnen	29-03-2024	17-05-2024	30-05-2024			
TO-500	Principe details	29-03-2024	30-05-2024				
TO-601	Plafondafwerking	29-03-2024					
TO-602	Wandafwerkingen	29-03-2024					
TO-603	Vloerafwerkingen	29-03-2024					
TO-604	Posities armaturen en ventilatie	29-03-2024					
TO-605	Diversen deuren	29-03-2024					
TO-606	Kleuren en materiaal	29-03-2024					
TO-610	Positie kruipruimte	29-03-2024					
TO-620	Vormtekening luifel	28-05-2024					
TO-700	Keuken en pantry's	29-03-2024	30-05-2024				
TO-701	Kasten	29-03-2024	30-05-2024				
TO-702	Elementen garderobe	29-03-2024					
TO-703	Meubel bank	29-03-2024					
TO-710	Buitenbergingen	29-03-2024					
TO-900	Ruimtestaat	29-03-2024					
TO-901	Oppervlaktes	29-03-2024					
TO-902	Brandveiligheid	29-03-2024					
Constructiebureau C.A.M. Vermeij							
B01	Fundering & details	29-03-2024	18-04-2024	17-05-2024			
B02	Begane grond & dragende metselwerk	29-03-2024	18-04-2024	17-05-2024			
B03	Eerste verdieping & dragende metselwerk	29-03-2024	09-04-2024	18-04-2024	17-05-2024		
B04	Overzicht dak & installatie	29-03-2024	09-04-2024	18-04-2024	17-05-2024		
B05	Overzicht doorsnedes en details	29-03-2024	09-04-2024	18-04-2024	17-05-2024		
	Hoofdberekening	14-02-2024	29-02-2024				

tekeningnr	omschrijving	datum	wijziging A	wijziging B	wijziging C	wijziging D	wijziging E
Install Management							
T01	Installaties terrein	29-03-2024					
F01	W-installaties fundering - deel 1	29-03-2024					
F02	W-installaties fundering - deel 2	29-03-2024					
W01	VWA installatie begane grond - deel 1	29-03-2024					
W02	VWA installatie begane grond - deel 2	29-03-2024					
W03	VWA installatie 1e verdieping - deel 1	29-03-2024					
W04	VWA installatie 1e verdieping - deel 2	29-03-2024					
W05	Water installatie begane grond - deel 1	29-03-2024					
W06	Water installatie begane grond - deel 2	29-03-2024					
W07	Water installatie 1e verdieping - deel 1	29-03-2024					
W08	Water installatie 1e verdieping - deel 2	29-03-2024					
W09	Luchtbehandeling installatie BG - deel 1	29-03-2024					
W10	Luchtbehandeling installatie BG - deel 2	29-03-2024					
W11	Luchtbehandeling installatie verdieping - deel 1	29-03-2024					
W12	Luchtbehandeling installatie verdieping - deel 2	29-03-2024					
W13	CV installatie begane grond - deel 1	29-03-2024					
W14	CV installatie begane grond - deel 2	29-03-2024					
W15	CV installatie 1e verdieping - deel 1	29-03-2024					
W16	CV installatie 1e verdieping - deel 1	29-03-2024					
W17	Dak installaties - deel 1	29-03-2024					
W18	Dak installaties - deel 2	29-03-2024					
P01	Principeschema CV - koelinstallaties	29-03-2024					
P02	Principeschema LB installaties	29-03-2024					
E01	Sterk-zwakstroom installatie begane grond - deel 1	29-03-2024					
E02	Sterk-zwakstroom installatie begane grond - deel 2	29-03-2024					
E03	Sterk-zwakstroom installatie 1e verdieping - deel 1	29-03-2024					
E04	Sterk-zwakstroom installatie 1e verdieping - deel 2	29-03-2024					
E05	Verlichting begane grond - deel 1	29-03-2024					
E06	Verlichting begane grond - deel 2	29-03-2024					
E07	Verlichting 1e verdieping - deel 1	29-03-2024					
E08	Verlichting 1e verdieping - deel 2	29-03-2024					
CE234010-1	Werkomschrijving en voorwaarden installaties De Nienekes Cuijk	29-03-2024					
versie 2	Sanitair boekje	maart 2024					
242542943	Energie label (voorlopig)	25-03-2024					
231206	BENG-berekening	25-03-2024					
Ctrl-A Bouwmanagement b.v.							
	Projectplanning	29-03-2024	17-05-2024				
Socotec Geotechnics b.v.							
24SP0082-adv-01	Resultaten geotechnisch onderzoek - fundering	12-03-2024					
Tritium Advies							
2304/051/KB-01	Verkennd bodemonderzoek Helwigstraat 1a te Cuijk	11-05-2023					
Econsultancy							
24860.001	Rapportage Onderzoek stikstofdepositie Helwigstraat 1a, Cuijk	12-03-2024					
Bombs Away							
22P137	Vooronderzoek na-conflictperiode en risico analyse ontplofbare oorlogsresten	08-11-2022					
VDM Asbestinventarisatie en advies							
M230002	Asbestinventarisatie	14-03-2023					

tekeningnr	omschrijving	datum	wijziging A	wijziging B	wijziging C	wijziging D	wijziging E
Bureau Veldweg Brandveiligheidsadviseurs							
10386N01a	Notitie doorstroomcapaciteit vluchtroutes	14-02-2024					
10386R01a	Rapport brandveiligheid	14-02-2024					
ZRI							
KNC2301R001	DO-fasedocument bouwfysica en akoestiek	14-02-2024					
KNC2301R002	Bouwfysica en akoestiek tbv aanvraag omgevingsvergunning	14-02-2024					
Bestaande toestand							
Bijgebouw B01	Details	27-06-2001					
Bijgebouw S01	Gevels, plattegronden	27-06-2001					
School B2	Plattegronden	15-06-2000					
School B3	Gevels, doorsnede, situatie	15-12-1999					
School B7	Riolering revisie	25-02-2002					
School 200	Funderingsplan verdiepingsvloer dakplan	16-06-2000					
Vermeulen Boomadvies							
2023028	Bomen Effect Analyse	13-03-2023					