



GEMEENTE TILBURG

Appendix 2 Demarcatie

Parkring Tilburg

Perceel 1 "Parkring Oost"

of

Perceel 2 "Parkring West"

Werkzaamheden	Opdrachtgever	Aannemer	Extern Adviseur (ingenieursbureau)
Opstellen selectie- en gunningsleidraad	Fase 1 (V)		
Opstellen bouwteamovereenkomst	Fase 1 (V)		
Opstellen aannemingsovereenkomst	Fase 1 (V)		
Onderzoeken	Fase 1 + 2 (V)		
Eindverantwoordelijk voor Bouwteam	Fase 2 (V)		
Leidinggeven aan en coördinatie van het bouwteam	Fase 2	Fase 2 (V)	Fase 2
Opstellen conceptnotulen vergaderingen Bouwteam		Fase 2 (V)	
Opstellen (detail)planning bouwteamfase	Fase 2	Fase 2 (V)	Fase 2
Afstemmen met en coördinatie derden (o.a. hulpdiensten, NUTS-partijen en omgeving)	Fase 2	Fase 2 (V)	Fase 2
Onderzoek stikstofberekening (uitvoerings- en gebruikersfase).		Fase 2 (V)	
Voorbereiden en aanvragen vergunning(en) omgevingswet	Fase 2	Fase 2 (V)	Fase 2
Opstellen Definitief Ontwerp	Fase 2	Fase 2	Fase 2 (V)
Opstellen Uitvoeringsontwerp	Fase 2	Fase 2	Fase 2 (V)
Opstellen Bestek (conform RAW)	Fase 2	Fase 2	Fase 2 (V)
Opstellen uitvoeringsplanning	Fase 2	Fase 2 (V)	Fase 2
Opstellen risicodossier (ontwerpfase)	Fase 2	Fase 2	Fase 2 (V)
Opstellen risicodossier (uitvoeringsfase)	Fase 2	Fase 2 (V)	Fase 2
Opstellen kostenraming Definitief Ontwerp (SSK)	Fase 2	Fase 2 (V)	Fase 2
Opstellen kostenraming Uitvoeringsontwerp (SSK)	Fase 2	Fase 2 (V)	Fase 2
Opstellen kostenraming Bestek (RAW) (SSK)	Fase 2	Fase 2 (V)	Fase 2
BLVC-plan	Fase 2	Fase 2 (V)	Fase 2
Onafhankelijke check kosten	Fase 2 (V)	Fase 2	
Opdrachtverlening	Fase 3 (V)		
Realisatie Herinrichting Parkring	Fase 3	Fase 3 (V)	Fase 3

Toelichting:

De 'V' in bovenstaand schema staat voor 'verantwoordelijk'.

Fase 1: Voorbereidingsfase

Fase 2: Bouwteamfase

Fase 3: Realisatiefase