

Documentenlijst aanbesteding nieuwbouw MFA Jistrum

Project: MFA Jistrum
Projectnummer: 1-336
Datum: 23-06-23
Versie: 3

Documentnr.	Omschrijving	Partij	Datum
UITNODIGINGSBRIEF			
	Gunningsleidraad inclusief onderstaande bijlagen	LindHorst	4-05-23
Bijlage A	Checklist volledigheid inschrijving	LindHorst	07-04-23
Bijlage B	Concept aanneemovereenkomst	LindHorst	16-01-23
Bijlage C	Formulier verzoek om inlichtingen	LindHorst	16-01-23
Bijlage D	Documentenlijst aanbesteding MFA Jistrum	LindHorst	22-05-23
Bijlage E	Verklaring bestuurder omtrent rechtmatig inschrijving	LindHorst	16-01-23
Bijlage F	Uniform Europees Aanbestedingsdocument	LindHorst	16-01-23
Bijlage G(1)	Inschrijfbiljet MFA Jistrum - perceel 1	LindHorst	16-01-23
Bijlage G(2)	Inschrijfbiljet MFA Jistrum - perceel 2	LindHorst	16-01-23
Bijlage H	Concept coordinatieovereenkomst	LindHorst	16-01-23
Bijlage I	Klachtenregeling Gemeente	LindHorst	16-01-23
Bijlage J	Friese eis - SR paragraaf Friesland (versie 1-2022)	LindHorst	16-01-23
Bijlage K	SROI - Bouwblokken Friese Eis 2022	LindHorst	16-01-23
Bijlage L	standaardformulier optimalisatie	LindHorst	16-01-23
Bijlage M	standaardformulier duurzame maatregelen	LindHorst	16-01-23
BOUWKUNDIG - Perceel 1			
Bouwkundig bestek inclusief bijlagen - Alynia Architecten			
23-0007	Bouwkundig bestek, nr. 23-0007	Alynia Architecten	7-04-23
	Kleuren- en materialenstaat	Alynia Architecten	30-03-23
	IFC fundering	Alynia Architecten	22-06-23
	IFC Staal	Alynia Architecten	22-06-23
	IFC MFA Jistrum	Alynia Architecten	22-06-23
	1e nota van inlichtingen perceel 1 en perceel 2	LindHorst	26-05-23
	2e nota van inlichtingen perceel 1 en perceel 2	LindHorst	23-06-23

Bouwkundige bestektekeningen - Alynia Architecten			
TO-101	Begane grond, Nieuwe toestand	Alynia Architecten	22-06-23
TO-102	1e verdieping, Nieuwe toestand	Alynia Architecten	22-06-23
TO-103	Daktekening, Nieuwe toestand	Alynia Architecten	9-05-23
TO-201	Gevels, Nieuwe toestand	Alynia Architecten	22-06-23
TO-202	Entree school	Alynia Architecten	9-05-23
TO-301	Doorsneden	Alynia Architecten	9-05-23
TO-302	Doorsnede 1-20	Alynia Architecten	9-05-23
TO-401	Details	Alynia Architecten	9-05-23
TO-501	Kozijnstaat buitenkozijnen	Alynia Architecten	22-06-23
TO-502	Kozijnstaat binnenkozijnen	Alynia Architecten	9-05-23
TO-701	Vloerafwerking begane grond	Alynia Architecten	9-05-23
TO-702	Vloerafwerking 1e verdieping	Alynia Architecten	9-05-23
TO-801	Plafonds begane grond	Alynia Architecten	9-05-23
TO-802	Plafonds 1e verdieping	Alynia Architecten	9-05-23
TO-803	Plafonds Rasters systeemplafonds, armaturen begane grond	Alynia Architecten	9-05-23
TO-804	Plafonds Rasters systeemplafonds, armaturen 1e verdieping	Alynia Architecten	9-05-23
TO-901	Wandafwerking begane grond	Alynia Architecten	9-05-23
TO-902	Wandafwerking 1e verdieping	Alynia Architecten	9-05-23
TO-903	Sierbekleding MF zaal	Alynia Architecten	9-05-23
TO-904	Sierbekleding soosruimte	Alynia Architecten	9-05-23
TO-905	Sierbekleding sportkantine	Alynia Architecten	9-05-23
TO-906	Details sierbekleding	Alynia Architecten	9-05-23
TO-1001	Aanpassingen sportzaal	Alynia Architecten	9-05-23
TO-1002	Aanpassingen bestaande gebouw	Alynia Architecten	9-05-23
TO-1101	Bijgebouw ijsvereniging	Alynia Architecten	22-06-23
TO-1102	Berging BSO	Alynia Architecten	9-05-23
TO-1103	Details bergingen	Alynia Architecten	9-05-23
TO-1104	Podium MF zaal	Alynia Architecten	9-05-23
TO-1105	Podium in school	Alynia Architecten	9-05-23
TO-1106	Pantry school	Alynia Architecten	9-05-23
TO-1107	Pantry BSO	Alynia Architecten	9-05-23
TO-1108	Boekenkast	Alynia Architecten	9-05-23
TO-1109	Elementen verbouwbare tribune	Alynia Architecten	9-05-23
TO-1110	Principe tekening kapstokken	Alynia Architecten	9-05-23
TO-1111	Principe tekening tribune school	Alynia Architecten	22-06-23
TO-S01	Nieuwe situatie	Alynia Architecten	22-06-23
BT-101	Begane grond, bestaande toestand	Alynia Architecten	30-03-23
BT-102	Begane grond, Slooptekening	Alynia Architecten	22-06-23
BT-201	Gevels, bestaande toestand	Alynia Architecten	30-03-23
BT-301	Doorsneden, bestaande toestand	Alynia Architecten	30-03-23
BT-S01	Bestaande situatie	Alynia Architecten	30-03-23
Constructief - Ingenieursbureau Meijer en Joustra			
B1-RevB	Fundatie balkenrooster & vloerenplan	Meijer en Joustra	30-03-23
B1-W	Fundatie balkenrooster wapening	Meijer en Joustra	22-06-23
G1-RevB	Plattegronden constructie kolommenplan	Meijer en Joustra	30-03-23
G2-RevD	Plattegronden constructie verdieping & plat dak op ca 3400+ peil	Meijer en Joustra	30-03-23
G3-RevB	Plattegronden constructie platte daken op ca 4400+ & 6150+ peil	Meijer en Joustra	30-03-23
G4-RevB	Plattegronden constructie hellende daken	Meijer en Joustra	30-03-23
G5-RevB	Aanzichten constructie behorende bij platte daken op ca 4400+ & 6150+ peil	Meijer en Joustra	30-03-23
G6-RevB	Aanzichten constructie hellende daken behorende bij tek G4	Meijer en Joustra	30-03-23
G6-RevD	Aanzichten constructie hellende daken behorende bij tek G4	Meijer en Joustra	30-03-23
P1-RevB	Fundatie + palenplan	Meijer en Joustra	30-03-23
	Statische berekening	Meijer en Joustra	30-03-23
	Statische berekening controle zonnepanelen op gymzaal	Meijer en Joustra	21-03-23
	Geotechnisch onderzoek	Meijer en Joustra	30-03-23
Overige documenten			
230064	Stikstofdepositieberekening AERIUS	Aveco de Bondt	3-04-23
220102	Verkennd (water)bodemonderzoek	Bodemvisie	3-05-22
P001099	Nader ecologisch onderzoek	BügelHajema	17-11-22
21-B-120	Asbestinventarisatie	As beste	19-09-22
6158	Archeologisch vooronderzoek (inventariserend veldonderzoek)	RAAP	22-11-22
ONS 170519	Social Return Inkoopbeleid gemeente ZKO	Gemeente Tytsjerksteradiel	
	Akoestisch onderzoek	Gemeente Tytsjerksteradiel	21-04-23

INSTALLATIETECHNISCH - Perceel 2			
Installatietechnisch bestek inclusief bijlagen - INNAX			
19595	Bestek Werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties, nr 2210079	INNAX	7-04-23
	Model bankgarantie	INNAX	5-04-23
	Model garantieverklaring	INNAX	5-04-23
	Coördinatieovereenkomst met schadevergoeding	INNAX	5-04-23
	Sanitairstaat	INNAX	22-06-23
	Armaturenstaat	INNAX	4-04-23
Installatietechnische bestekstekeningen - INNAX			
E100	Elektrotechnische installaties	INNAX	7-04-23
E100V	Installaties verlichting	INNAX	7-04-23
E200	Brandmeld ontruiming en beveiliging	INNAX	7-04-23
E600	Blokschema voedingsysteem	INNAX	7-04-23
E601	Data installatie	INNAX	7-04-23
E602	Blokschema brandmeld en ontruiming	INNAX	7-04-23
E603	Blokschema inbraak installatie	INNAX	7-04-23
E604	Blokschema Zonweringinstallatie	INNAX	7-04-23
T100	Terrein installaties	INNAX	7-04-23
W100	Klimaat installaties	INNAX	7-04-23
W200	Sanitaire installaties	INNAX	22-06-23
W800	Principe schema	INNAX	7-04-23
Overige documenten			

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van de bovenstaande documenten.

Naam geselecteerde	
Naam en functie ondergetekende	
Datum	
Handtekening	