

Aangepaste planning:

Publicatie	12 september
Uiterste datum stellen vragen, ronde 1	30 september
Uiterste datum beantwoording vragen, ronde 1	11 oktober
Uiterste datum stellen vragen, ronde 2	18 oktober
Uiterste datum beantwoording vragen, ronde 2	24 oktober
Indienen inschrijvingen	14 november
Presentaties Offertes	20 en 21 november
Voorlopige gunningsbeslissing	6 december
Standstillperiode tot	28 december 12 uur (ivm feestdagen)
Ondertekening raamcontract	15 januari 2025
Start werkzaamheden	20 januari 2025