

Realisatie van "Beveiliging Oosterscheldekering";
Zaaknummer: 31193561

Basisovereenkomst

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.





Basisovereenkomst

Realisatie "Beveiliging Oosterscheldekering"
Zaaknummer: 31193561

Datum: 12-09-2024

Colofon

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud Poelendaelesingel 18 4335 JA Middelburg	4.6
Datum	12-09-2024	
Status	Definitief	
Versienummer	1.0	

Inhoud

Artikel 1	Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden	3
Artikel 2	Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering	4
Artikel 3	Contractdocumenten	11
Artikel 4	Betekenis van het begrip 'dag'	12
Artikel 5	Ontwerpwerkzaamheden	12
Artikel 6	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen	12
Artikel 7	Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld	13
Artikel 8	Vrijkomende materialen	13
Artikel 9	Verband met andere werken	13
Artikel 10	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	14
Artikel 11	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	14
Artikel 12	Acceptatieplan	14
Artikel 13	Bewijslast ingeval van tekortkomingen	15
Artikel 13a	Aansprakelijkheid	15
Artikel 14	Betalingsregeling	15
Artikel 15	Stelposten	15
Artikel 16	Boetebeding en bonus	16
Artikel 17	Zekerheidstelling	16
Artikel 18	Raad van Deskundigen	16
Artikel 19	Beslechting van geschillen	16
Artikel 20	Bevoegdheden functionarissen van Rijkswaterstaat	17
Artikel 21	Stimuleringsregeling Bewuste Bouwers	17

BASISOVEREENKOMST

Ondergetekenden:

de Staat der Nederlanden, gevestigd te 's-Gravenhage,
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vertegenwoordigd door de
hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en
Onderhoud, dhr. R.F. Demoet,

hierna te noemen: de Opdrachtgever

en

NAAM CONTRACTANT, gevestigd te WOONPLAATS CONTRACTANT,
vertegenwoordigd door <Vul functie in>, de heer/mevrouw <Vul naam in>

hierna te noemen: de Opdrachtnemer,

overwegende dat

- (a) de Opdrachtgever voornemens is realisatie "Beveiliging Oosterscheldekering" te doen realiseren;
- (b) de Opdrachtgever deswege de Vraagspecificatie 31193561, versie 1.0 dd. 12-09-2024 heeft opgesteld;
- (c) de Opdrachtgever een Europese aanbestedingsprocedure volgens de concurrentiegerichtede dialoog heeft gevolgd conform het ARW 2016;
- (d) na de selectie 4 gegadigden zijn uitgenodigd voor deelneming aan de dialoog en vervolgens zijn uitgenodigd om een inschrijving te doen;
- (e) de Opdrachtnemer in het kader van de aanbestedingsprocedure een Aanbieding aan de Opdrachtgever heeft gedaan voor de realisatie van realisatie "Beveiliging Oosterscheldekering";
- (f) de Opdrachtgever gelet op de Aanbieding van de Opdrachtnemer thans voornemens is die realisatie op te dragen aan de Opdrachtnemer;

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1 Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden

1. Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.
2. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de UAV-GC 2005. Partijen verklaren met de inhoud van de UAV-GC 2005 bekend te zijn.

Artikel 2 Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering

1. De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden realiseren van realisatie "Beveiliging Oosterscheldekering", hierna te noemen: het Werk, conform hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald.
2. Partijen komen overeen dat de Opdrachtgever hierbij aan de Opdrachtnemer opdraagt, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van Onderhoudswerkzaamheden in stand houden van het Werk m.b.t. de diverse onderdelen van de beveiligingsinstallaties, hierna te noemen: het Meerjarig Onderhoud, gedurende een periode van 15 jaren te rekenen vanaf de feitelijke datum van oplevering, hierna te noemen: de Meerjarige Onderhoudsperiode, conform hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald.
3. Met betrekking tot de in § 4 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde eisen die voortvloeien uit het bijzonder gebruik dat van het Werk zal worden gemaakt, stellen partijen vast dat zij deze eisen voldoende met elkaar hebben besproken voorafgaande aan de ondertekening van deze Basisovereenkomst en dat deze eisen uitputtend in de Vraagspecificatie zijn vastgelegd.
4. Met inachtneming van het bepaalde in § 3 lid 9 UAV-GC 2005, betaalt de Opdrachtgever voor de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen in lid 2, voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud, aan de Opdrachtnemer een totaalbedrag van INITIËLE CONTRACTWAARDE euro exclusief omzetbelasting, zegge <Vul bedrag in woorden in> euro.
Het voorgaande bedrag is opgebouwd uit de volgende componenten:

realisatie van het Werk	,.... euro
realisatie van het Meerjarig Onderhoud	,.... euro
<Vul componenten en bedragen in>	
5. Het Werk dient met inachtneming van de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex opgenomen planning door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd, en wel zodanig dat het conform het bepaalde in § 24 UAV-GC 2005 gereed is voor aanvaarding door de Opdrachtgever op uiterlijk 01-10-2028. Deze datum wordt door partijen aangemerkt als de in de Basisovereenkomst vastgelegde uiterste datum van oplevering.
6. De volgende onderdelen van het Werk dienen zodanig door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd dat zij conform het bepaalde in § 24 lid 8 UAV-GC 2005 gereed zijn voor aanvaarding door de Opdrachtgever uiterlijk op de voor ieder onderdeel afzonderlijk vermelde datum:

Nr	Mijlpaal	Mijlpaaldatum
1	Werkstroom 0: Annex III documenten gereed, incl. Acceptatie door Opdrachtgever. Het betreft de volgende documenten: - Projectmanagementplan - Procesbeschrijving Integraal veiligheidsmanagement, (w.o. V&G-plannen); Werkplan BEI - Procesbeschrijving Calamiteiten; - Planning; - Staat van ontleding van de opdrachtsom Werk en detailbegroting; - Termijnstaat; - Verificatie- en validatiestrategie; - Verificatie- en validatiematrix; - Eisenanalyse; - Ontwerpmanagementplan.	01-11-2025
2	Werkstroom 0: Voorlopig ontwerp gereed, inclusief incl. Acceptatie door Opdrachtgever. Documenten overeenkomstig Ontwerpmanagementplan, incl. verificatierapportage;	15-12-2025
3	Werkstroom 0: Definitief Ontwerp Bewaking & Beveiligingssysteem areaal Oosterscheldekering gereed, incl. acceptatie door Opdrachtgever. Documenten overeenkomstig Ontwerpmanagementplan incl. verificatierapportage	01-06-2026
3a-f	Werkstroom 0: Definitieve ontwerpen, aantal en momenten volgend uit Ontwerpmanagementplan incl. verificatierapportage incl. acceptatie door Opdrachtgever.	ntb
4	Werkstroom 1: Tijdelijke huisvesting gereed voor verplaatsen van de dienstingang: - Ingang evenementen gerealiseerd overeenkomstig voorgeschreven ontwerp - Ingang evenementen gereed gemaakt voor tijdelijke huisvesting van Portiersfunctie Topshuis - Topshuis en systemen gereed voor tijdelijk verplaatsen van de dienstingang naar ingang evenementen Tijdelijke huisvesting bewaking & beveiliging gereed voor verhuizing systemen en personeel:	01-09-2026

	- Tijdelijke meldkamer geplaatst, geïnstalleerd en ingericht - Technische ruimte CBB:35B bouwkundig gerealiseerd overeenkomstig voorgeschreven ontwerp - Technische ruimte CBB:35B ingericht en voorbereid voor de tijdelijke huisvesting - Voorzieningen t.b.v. te verhuizen installaties gereed (bediendesks, kasten, kabels, energie) incl. voorbereidingen gereed voor systemen van derden; - Voorzieningen netwerk en kantoorautomatisering gerealiseerd - Topshuis en systemen gereed voor tijdelijk verplaatsen van de bewakingsfunctie naar de tijdelijke meldkamer Verhuizing voorbereid en afgestemd: - Transitieplan geaccepteerd Inclusief acceptatie afleverdossier door Opdrachtgever - Realisatie ingang evenementen (delen welke direct in Eindsituatie zijn gerealiseerd) incl. verificatierapportage voor alle bovenstaande punten.	
5	Werkstroom 1: Huisvesting eindsituatie bewaking & beveiliging gerealiseerd overeenkomstig voorgeschreven ontwerp: - Dienstingang Topshuis vernieuwd, nieuwe Portiersloge, nieuwe buitengevel - Meldkamer gereed incl. alle bouwkundige werkzaamheden; - Achterliggend werkgebied voor bewaking & beveiliging gereed (pantry, kantoor, toiletten, gang) - Technische ruimte CBB:35B ingericht en voorbereid voor de Huisvesting eindsituatie Huisvesting eindsituatie bewaking & beveiliging gereed voor verhuizing systemen en personeel: - Ruimten afgewerkt en ingericht - Voorzieningen t.b.v. te verhuizen installaties gereed (bediendesks, kasten, kabels, energie) incl. voorbereidingen gereed voor systemen van derden; - Energievoorzieningssysteem Huisvesting eindsituatie gerealiseerd - Voorzieningen netwerk en kantoorautomatisering gerealiseerd - Topshuis en systemen gereed voor verplaatsen van de bewakingsfunctie naar de meldkamer	01-09-2027

	Verhuizing voorbereid en afgestemd: - Transitieplan geaccepteerd Inclusief acceptatie afleverdossier door Opdrachtgever; - Realisatie Eindsituatie huisvesting - Installaties gerelateerd aan Eindsituatie huisvesting, w.o. klimaatinstallaties, gebouw gebonden installaties - Inrichting en voorzieningen incl. verificatierapportage voor alle bovenstaande punten	
6	Werkstroom 2: Realisatie Topshuis bouwlaag 05 en 04 gereed; - Bouwkundige (weerstandverhogende) maatregelen gerealiseerd - B&B veldcomponenten geïnstalleerd, aangesloten en correcte werking geverifieerd (paslezers, sloten, camera's, schildetectie, inbraakalarm, intercom) - Afwerking gereed Inclusief acceptatie afleverdossier door Opdrachtgever. incl. verificatierapportage voor alle bovenstaande punten	15-12-2026
7	Werkstroom 2: Realisatie Topshuis bouwlaag 03 gereed; - Bouwkundige (weerstandverhogende) maatregelen gerealiseerd - B&B veldcomponenten geïnstalleerd, aangesloten en correcte werking geverifieerd (paslezers, sloten, camera's, schildetectie, inbraakalarm, intercom) - Afwerking gereed Inclusief acceptatie afleverdossier door Opdrachtgever. incl. verificatierapportage voor alle bovenstaande punten	01-04-2027
8	Werkstroom 2: Realisatie Topshuis bouwlaag 02 gereed; - Bouwkundige (weerstandverhogende) maatregelen gerealiseerd - B&B veldcomponenten geïnstalleerd, aangesloten en correcte werking geverifieerd (paslezers, sloten, camera's, schildetectie, inbraakalarm, intercom) - Afwerking gereed Inclusief acceptatie afleverdossier door Opdrachtgever.	01-09-2027

	incl. verificatierapportage voor alle bovenstaande punten	
9	Werkstroom 2: Realisatie Topshuis bouwlaag 01 gereed; - Bouwkundige (weerstandverhogende) maatregelen gerealiseerd - B&B veldcomponenten geïnstalleerd, aangesloten en correcte werking geverifieerd (paslezers, sloten, camera's, schildetectie, inbraakalarm, intercom) - Afwerking gereed Inclusief acceptatie afleverdossier door Opdrachtgever. incl. verificatierapportage voor alle bovenstaande punten	01-10-2027
10	Werkstroom 2: Realisatie Topshuis bouwlaag 00 en -01 gereed; - Bouwkundige (weerstandverhogende) maatregelen gerealiseerd - B&B veldcomponenten geïnstalleerd, aangesloten en correcte werking geverifieerd (paslezers, sloten, camera's, schildetectie, inbraakalarm, intercom) - Afwerking gereed - Bij deze laatste mijlpaal van het Topshuis dient ook het Sluit- en sleutelplan Topshuis doorgevoerd te zijn. Inclusief acceptatie afleverdossier door Opdrachtgever. incl. verificatierapportage voor alle bovenstaande punten	01-05-2028
11	Werkstroom 3: Gezamenlijke beoordeling van de Proefopstelling (Proof of Concept Bewaking & Beveiliging verkeerskoker OSK) uitgevoerd en de validatie geaccepteerd door OG. incl. verificatierapportage	01-08-2026
12	Werkstroom 3: Realisatie Verkeerskokers gereed; - Weerstandverhogende maatregelen gereed, toegangen aangepast - B&B kasten en veldcomponenten geïnstalleerd, aangesloten en correcte werking geverifieerd (paslezers, sloten, camera's, schildetectie, inbraakalarm, intercom) Inclusief acceptatie afleverdossier door Opdrachtgever. incl. verificatierapportage voor alle bovenstaande punten	01-10-2027

13	Werkstroom 3: Realisatie buitenareaal gereed; Peilmeetstations: - Weerstandsverhogende maatregelen gereed, toegangen aangepast, kabelweg naar de Peilmeetstations - B&B kasten en veldcomponenten geïnstalleerd, aangesloten en correcte werking geverifieerd (sloten, camera's, schildetectie, inbraakalarm) Roompotsluis: - Weerstandsverhogende maatregelen gereed, toegang technische ruimte gereed Werkweg: - Camera's geplaatst en deurstandmeldingen hekwerkpoorten operationeel Centraal OpslagTerrein: - Rolhek gereed en geïntegreerd in het Security Management Systeem (bediening, camera, intercom) Afsluitbomen werkweg: - Geïntegreerd in het Security Management Systeem (bediening, camera, intercom) - Oude koppelvak verwijderd Afsluitbomen hoofdrijbaan N57: - Nieuwe afsluitbomen geïnstalleerd en geïntegreerd in het Security Management Systeem - Oude afsluitbomen hoofdrijbaan en werkweg verwijderd, inclusief koppelvak Afsluitboom Noordland buiten: - Nieuwe afsluitboom geïnstalleerd en geïntegreerd in het Security Management Systeem Brouwerspuisluis: - Toegangscontrole en camera aangebracht en operationeel - Inbraakalarminstallatie vernieuwd - Bovenstaande geïntegreerd in het Security Management Systeem Sluit- en sleutelplan buitenareaal doorgevoerd.	01-05-2028
----	---	------------

	Incl. acceptatie afleverdossier door Opdrachtgever; incl. verificatierapportage voor alle bovenstaande punten	
14	Werkstroom 0: SIT en iSAT succesvol uitgevoerd en de verslaglegging geaccepteerd door OG. incl. verificatierapportage	01-06-2028
15	Werkstroom 0: In gebruik name van de systemen door de RBO: - Bediening vanaf werkplek B&B in de nieuwe meldkamer - Training en opleiding verzorgd - Kritische restpunten vanuit SIT en iSAT verholpen incl. verificatierapportage	15-06-2028
16	Werkstroom 0: Toegangscontrole gereed voor migratie naar centrale domeinsysteem t.b.v. overgang naar de Rijkspas: - SIT afgerond met Corporate Dienst (verificatie) - Keuze aan RWS om de migratie wel of niet door te zetten Migratie voorbereid en afgestemd: - Transitieplan geaccepteerd	15-06-2028
17	Werkstroom 0: Aanvaarding en eindoplevering Werk incl. Acceptatie opleverdossier door Opdrachtgever; incl. verificatierapportage	01-10-2028
18	Start looptijd Meerjarig Onderhoud (15 jaar) incl. Acceptatie door Opdrachtgever van: - Projectmanagementplan MJO; - Instandhoudingsplan; - Opleidingsplan; - Onderhoudsplan; - Reservedelenbeheerplan. incl. verificatierapportage	01-10-2028

7. Partijen komen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten overeen dat:
- (a) het de Opdrachtgever is toegestaan het Werk, zoals dat conform de Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, al dan niet ingeval van uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren;
 - (b) indien de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in § 40 lid 12 UAV-GC 2005 verkrijgt, hij om niet aan de Opdrachtgever een vrij overdraagbare licentie verleent voor toepassing in werken van de Opdrachtgever;
 - (c) de Opdrachtgever bevoegd is wijzigingen in het Werk aan te brengen, respectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk te slopen, indien eisen van veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of bedrijfseconomische aard dit meebrengen.

Artikel 3 Contractdocumenten

1. De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:
- (a) de door partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst met inbegrip van de nota's van inlichtingen en de processen-verbaal;
 - (b) de Vraagspecificatie, bestaande uit twee delen: Eisen en Proces;
 - (c) de door partijen geparafeerde, bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen met betrekking tot:
 - (I) de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen;
 - (II) de planning;
 - (III) het acceptatieplan;
 - (IV) het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden;
 - (V) de vrijkomende materialen;
 - (VI) het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd;
 - (VII) de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten;
 - (VIII) de stelposten;
 - (IX) de bankgarantie;
 - ~~(X) de verzekeringen;~~
 - ~~(XI) de geschillenregeling Raad van Deskundigen;~~
 - (XII) wijzigingen op de UAV-GC 2005;
 - (XIII) informatie;
 - (XIV) vervallen;
 - (XV) garanties;
 - (XVI) prestatieketen;
 - (d) de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005);
 - (e) de Aanbieding;
 - (f) de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

2. Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:
 - (a) de Basisovereenkomst;
 - (b) de Vraagspecificaties Proces en Eisen;
 - (c) de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen;
 - (d) de bij de Vraagspecificatie gevoegde bijlagen;
 - (d) de UAV-GC 2005;
 - (e) de Aanbieding;
 - (f) de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.Wanneer echter de kwaliteit van het aangeboden uitgaat boven de in de Vraagspecificatie geëiste kwaliteit of de Opdrachtnemer aanbiedt het Werk op een eerder tijdstip op te leveren dan door de Vraagspecificatie wordt geëist, prevaleert de Aanbieding boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van de Basisovereenkomst.
3. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van Documenten, voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één Document.
4. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen eisen in de Vraagspecificatie, alsmede voor de strijdigheden in de door hem verstrekte informatie. Het in dit lid bepaalde geldt ook voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen.
5. Het in lid 4 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om de Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde klaarblijkelijke tegenstrijdigheid.

Artikel 4 Betekenis van het begrip 'dag'

Partijen verstaan onder 'dag' in de zin van deze Overeenkomst: kalenderdag.

Artikel 5 Ontwerpwerkzaamheden

De gevraagde Ontwerpwerkzaamheden blijken uit de Vraagspecificatie.

Artikel 6 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

1. Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een overzicht gevoegd van de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die de Opdrachtgever verkregen moet hebben voor de opzet en het gebruik van het Werk of die overigens nodig zijn voor het Werk en, indien overeengekomen, voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud.

2. De in lid 1 bedoelde annex bepaalt voor elke afzonderlijke vergunning, ontheffing, beschikking en toestemming de uiterste datum waarop de Opdrachtgever ze moet hebben verkregen.
3. De in § 10 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 bedoelde annex, moeten tijdig door de Opdrachtnemer zijn verkregen.

Artikel 7 Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld

1. Voor zover informatie niet reeds in de Vraagspecificatie is opgenomen, en gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever zich de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen:
 - (a) geen
2. Voor zover een en ander niet reeds in de Vraagspecificatie is vastgelegd, en gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub c UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever zich de volgende goederen aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen:
 - (a) Software licenties (cf. eis SOF100)

Artikel 8 Vrijkomende materialen

Voor zover de Opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen die zullen vrijkomen in het kader van de Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden, vermeldt hij in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex wat er met die materialen moet gebeuren, als onderdeel van die Werkzaamheden. Indien er materialen tijdens die Werkzaamheden vrijkomen waaromtrent niets is bepaald in de bedoelde annex, bepaalt de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn alsnog wat daar mee moet gebeuren. De Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging, met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2005.

Artikel 9 Verband met andere werken

De aard van de in § 8 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde werkzaamheden, alsmede het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, staan omschreven in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. Deze werkzaamheden worden gecoördineerd:

- door de Opdrachtgever.

Artikel 10 Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten, vindt plaats conform de regeling die is opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex.

Artikel 11 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden gevoegd. In dit toetsingsplan zijn vastgelegd:

- (a) een opsomming van de Ontwerpdocumenten die de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter toetsing moet overhandigen,
- (b) de termijnen waarbinnen de sub a bedoelde Ontwerpdocumenten moeten worden overhandigd,
- (c) een omschrijving van de gegevens die de Opdrachtnemer moet voegen bij de te overleggen Ontwerpdocumenten en
- (d) de specifieke onderdelen van de Ontwerpwerkzaamheden waarvan de Opdrachtgever wil toetsen of zij worden verricht door hulppersonen van de Opdrachtnemer die over de daarvoor vereiste kwalificaties beschikken.

Artikel 12 Acceptatieplan

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een acceptatieplan gevoegd. In dit acceptatieplan zijn vastgelegd:

- (a) een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen Documenten, gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de Opdrachtnemer voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader van de Overeenkomst, alsmede van specifieke Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden,
- (b) de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de sub a bedoelde Documenten, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden ter Acceptatie moet voorleggen,
- (c) de Documenten die de Opdrachtnemer moet overleggen telkens wanneer een verzoek tot Acceptatie wordt ingediend,
- (d) de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden moeten voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te komen en
- (e) de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet meedelen of de hier bedoelde Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden als geaccepteerd worden beschouwd.

Artikel 13 Bewijslast ingeval van tekortkomingen

1. Vervallen
2. Indien na afloop van de Meerjarige Onderhoudsperiode een tekortkoming in een of meer van de volgende onderdelen van het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in § 32 lid 1 sub (a) UAV-GC 2005 te bewijzen dat die tekortkomingen niet te wijten zijn aan zijn schuld, en dat zij evenmin krachtens wet rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen:
betreffende alle onderdelen van het Meerjarig Onderhoud

Artikel 13a Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer op grond van de onderhavige Overeenkomst is beperkt tot de bedragen, een en ander zoals nader uitgewerkt in Annex XII artikel 1 en 2.

Artikel 14 Betalingsregeling

1. Voor verzending van facturen, zoals bedoeld in § 33 lid 6 UAV-GC 2005, dient de Opdrachtnemer gebruik te maken van e-facturatie.
Voor meer informatie over e-facturatie wordt verwezen naar de website van Logius: www.logius.nl/diensten/e-factureren/.
2. De in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde gegevens betreffen:
(a) het zaaknummer: 31193561
(b) het bestelnummer: <Vul bestelnummer in>
(c) het positienummer: <Vul positienummer in>
3. De bepaling § 33 lid 6 UAV-GC 2005 wordt als volgt gewijzigd:
"De Opdrachtnemer zendt de facturen in overeenstemming met het bedrag van de prestatieverklaring naar het in de Basisovereenkomst genoemde adres. De facturen vermelden de gegevens die gevraagd worden in de Basisovereenkomst. De Opdrachtgever kan weigeren facturen die niet voldoen aan deze eisen, in behandeling te nemen en aan de Opdrachtnemer retourneren."

Artikel 15 Stelposten

Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat

- de stelposten vermeld staan in het overzicht dat is opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex.

Artikel 16 Boetebeding en bonus

1. Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn gesteld in het kader van de aanbesteding van deze opdracht (EMVI-BPKV-beoordeling), minder realiseert dan wel naar vermoeden minder zal realiseren, dan hij bij inschrijving heeft aangeboden, dan zal hij schriftelijk in gebreke worden gesteld. Indien de Opdrachtnemer ten aanzien van die criteria desondanks uiteindelijk minder realiseert dan hij heeft aangeboden, dan zal een EMVI-BPKV-sanctie worden opgelegd. Deze EMVI-BPKV-sanctie is een inhouding op het totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 van deze Basisovereenkomst ter grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen de bij de EMVI-BPKV-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde, berekend conform de EMVI-BPKV-beoordelingsmethodiek.

Artikel 17 Zekerheidstelling

1. Partijen komen overeen dat de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Werk als bedoeld in artikel 2 lid 1, conform de bankgarantie die is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. De waarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan 5% van het in artikel 2 lid 4 vastgelegde bedrag voor realisatie van het Werk.
2. Partijen komen overeen dat de Opdrachtgever geen zekerheid zal hoeven stellen als bedoeld in § 38 lid 7 UAV-GC 2005, aangezien de Opdrachtgever tot de Rijksoverheid behoort en de solvabiliteit van de Opdrachtgever derhalve niet ter discussie staat.

Artikel 18 Raad van Deskundigen

Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 lid 2 UAV-GC 2005 niet ter beslechting voor aan de Raad van Deskundigen.

Artikel 19 Beslechting van geschillen

1. In aanvulling op § 47 lid 2 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat indien één der partijen zulks verlangt, één der leden van het scheidsgerecht wordt gekozen uit de buitengewone leden van de in dit lid bedoelde Raad, dan wel door de Voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.
2. In aanvulling op § 47 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat in geval van een geschil de Opdrachtnemer gehouden is de Werkzaamheden op vordering van de Opdrachtgever volgens aanwijzingen van de Opdrachtgever voort te zetten, tenzij de Raad van Arbitrage voor de Bouw in spoedgeschil anders

beslist en onverminderd zijn rechten, die uit de bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvloeien.

3. In aanvulling op § 47 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat voor zover de betaling van enig termijnbedrag vertraging zou ondervinden in verband met een aanhangig geschil, de Opdrachtgever tot zodanige betaling zal overgaan als in verband met de stand van de Werkzaamheden en de wederzijdse vorderingen toelaatbaar is. Zodanige betaling zal niet in het geding kunnen worden gebruikt als bewijs van de erkenning door de Opdrachtgever van enig recht van de Opdrachtnemer.

Artikel 20 Bevoegdheden functionarissen van Rijkswaterstaat

1. De Veiligheid en Gezondheid Coördinatoren (V&G Coördinatoren) van Rijkswaterstaat hebben uit hoofde van hun functie de bevoegdheid om werk- en bouwterreinen te betreden voor de uitoefening van hun functie en om vanuit de veiligheidsregelgeving namens de Opdrachtgever aanwijzingen te geven aan de Opdrachtnemer of in het uiterste geval de Werkzaamheden stil te leggen, indien naar hun redelijk oordeel levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van personen ontstaat of te verwachten is. De Opdrachtnemer is verplicht die aanwijzingen onmiddellijk op te volgen zonder recht op vergoeding en/of termijnsverlenging

Artikel 21 Stimuleringsregeling Bewuste Bouwers

2. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleert de Opdrachtgever dat de Opdrachtnemer bij de realisatie van het Werk zich gedraagt als 'Bewuste Bouwer' in relatie tot de omgang met omwonenden, de omgevingsveiligheid, de verzorging van de bouwplaats en het milieu.
3. De Opdrachtnemer maakt voor ieder jaar waarin hem een 'certificaat Bewuste Bouwers' is toegekend zoals afgegeven door de Stichting Bewuste Bouwers(www.bewustebouwers.nl), tot aan de datum van oplevering, aanspraak op een vergoeding conform onderstaande tabel:

In artikel 2 lid 4 bedoelde totaalbedrag (in miljoen euro)	Vergoeding in het eerste jaar van toekenning (excl. omzetbelasting)	Vergoeding per daarop volgend jaar van toekenning (excl. omzetbelasting)
0 tot 1	€ 500,00	€ 500,00
1 tot 6	€ 750,00	€ 500,00
6 tot 12	€ 1.000,00	€ 750,00
12 tot 21	€ 1.250,00	€ 1.000,00
21 tot 33	€ 1.500,00	€ 1.250,00
33 tot 45	€ 1.750,00	€ 1.500,00
45 tot 75	€ 2.000,00	€ 1.750,00
75 tot 100	€ 2.250,00	€ 2.000,00
≥ 100	€ 2.500,00	€ 2.250,00

4. Betaling van de in lid 2 genoemde vergoeding geschiedt op afzonderlijke factuur, onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van een kopie van het aan hem toegekende certificaat, alsmede een kopie van de factuur voor het betreffende certificaat van de Stichting Bewuste Bouwers.

Aldus opgemaakt en in 2-voud ondertekend,

de Opdrachtgever

dhr. R.F. Demoet

te PLAATSNAAM DIENST2

op <Vul datum in>

en

de Opdrachtnemer

naam: <Vul naam vertegenwoordiger Opdrachtnemer in>

Plaats:

Datum: