

Planning aanbesteding Financieel Systeem

Datum	Processtappen
23 januari 2024	Publicatie Aanbestedingsdocumenten
2 februari 2024, 12:00 uur	Aanmelden informatiebijeenkomst
5 februari 2024, 10:30 – 12:00 uur	Informatiebijeenkomst
12 februari 2024, 10:00 uur	Nota van Inlichtingen 1 (stellen van vragen deadline)
22 februari 2024	Nota van Inlichtingen 1 (streefdatum beschikbaar stellen)
4 maart 2024, 10:00 uur	Nota van Inlichtingen 2 (stellen van vragen deadline)
12 maart 2024	Nota van Inlichtingen 2 (streefdatum beschikbaar stellen)
[Opmerkingen]	Deadline aanmelding
25 maart – 5 april 2024	Bestuderen inschrijvingen
8 april – 17 mei 2024	Concurrentiegericht dialogoog
14 mei 2024	Publiceren aanvullende informatie n.a.v. de dialoogsessies
22 mei 2024, 10:00 uur	Nota van Inlichtingen 3 (stellen van vragen deadline)
29 mei	Nota van Inlichtingen 3 (streefdatum beschikbaar stellen)
10 juni 2024, 12:00 uur	Best And Final Offer (BAFO)
10 juni – 28 juni 2024	Beoordeling Inschrijvingen
8 juli 2024	Streven versturen Gunningsbeslissing
Week 28/29 (o.v.b.)	Verificatiebespreking (indien nodig)
30 juli 2024	Afloop bezwaartermijn (bezwaartermijn van 20 dagen)
31 juli – 23 augustus 2024	Proof of Concept voorbereiding
26 augustus – 18 september 2024	Proof of Concept uitvoering
23 september 2024	Versturen Definitieve gunning en opdrachtverstrekking
30 september 2024	Start implementatie
1 januari 2026	Livegang