

**AANKONDIGING VAN EEN WIJZIGING**  
**WIJZIGING VAN EEN OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST**  
**GEDURENDE DE LOOPTIJD ERVAN**

**Werken**

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

**I.1) NAAM EN ADRESSEN**

Officiële benaming:

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Nationale identificatie:

361633343

Postadres:

Griffioenlaan 2

Plaats:

Utrecht

NUTS-code:

NL

Postcode:

3526 LA

Land:

NL

Contactpersoon:

Marilyn Inge

Telefoon:

+31 615609651

E-mail:

[Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl](mailto:Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl)

Fax:

-

**Internetadres(sen)**

Hoofdadres:

<http://www.rijkswaterstaat.nl>

Adres van het kopersprofiel:

-

## AFDELING II: VOORWERP

### II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

#### II.1.1) Benaming

31161843: Renovatie beweegbare delen van de Haringvlietbrug

Referentienummer: 31161843

#### II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45221110 - Bruggenbouw

Subcategorie:

-

#### II.1.3) Type opdracht

Werken

### II.2) BESCHRIJVING

#### II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

#### II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

48620000 - Besturingssystemen

Subcategorie:

-

Hoofdcategorie:

51100000 - Installatie van elektrische en mechanische uitrusting

Subcategorie:

-

#### II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL3 WEST-NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Numansdorp

**II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:**

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.

**II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopstelsel of de concessieovereenkomst**

Aanvang: 08/04/2022

Einde: 30/11/2023

**II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie**

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

## AFDELING IV: PROCEDURE

### **IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN**

#### **IV.2.1) Aankondiging van de gegunde opdracht**

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 095-261389

## AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

**Opdracht nr.:** 1

**Perceel nr.:** -

**Benaming:** 31161843: Renovatie beweegbare delen van de Haringvlietbrug

### V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

**V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:**

20/04/2022

**V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen**

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

**V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder**

Officiële benaming:

COMBINATIE MOBILIS - CROONWOLTER&DROS

Nationale identificatie:

-

Postadres:

Faustraat 3

Plaats:

Apeldoorn

NUTS-code:

NL

Postcode:

7323 BA

Land:

NL

Telefoon:

-

E-mail:

-

Fax:

-

Internetadres:

-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

**V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten; exclusief btw)**

Totale waarde van de aanbesteding: 37 000 000,00 Munt: EUR

## AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

### **VI.3) NADERE INLICHTINGEN**

-

### **VI.4) BEROEPSPROCEDURES**

#### **VI.4.1) Beroepsinstantie**

Officiële benaming:

Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage

Postadres:

-

Plaats:

Den Haag

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

[voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl](mailto:voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl)

Telefoon:

-

Internetadres:

<http://www.rechtspraak.nl>

Fax:

-

#### **VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie**

-

#### **VI.4.3) Beroepsprocedure**

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

-

#### **VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen**

-

### **VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING**

22/06/2023

## AFDELING VII: WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

### **VII.1) BESCHRIJVING VAN DE AANBESTEDING NA DOORVOERING VAN DE WIJZIGINGEN**

#### **VII.1.1) CPV-code(s)**

Hoofdcategorie:

45221119 - Brugrenovatiebouw

Subcategorie:

-

#### **VII.1.2) Aanvullende CPV-code(s)**

-

#### **VII.1.3) Plaats van uitvoering**

NUTS-code:

NL33 Zuid-Holland

Voornaamste plaats van uitvoering:

Haringvliet, 1000m brug

#### **VII.1.4) Beschrijving van de aanbesteding**

De Overeenkomst heeft betrekking op het meerjarig in stand houden van, het monitoren van en informeren over (de toestand van) het Functioneren en Presteren van het Areaal. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat de functionaliteit en prestaties van het Areaal in stand worden gehouden door uitvoering van het door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde onderhoudsregime en herstel van storingen, gebreken en inzet bij calamiteiten en, indien overeengekomen, worden verbeterd. Van de Opdrachtnemer wordt tevens verwacht dat hij de hiervoor benodigde Werkzaamheden identificeert, optimaliseert en uitvoert en de resultaten hiervan verifieert, analyseert en verbetert.

De Haringvlietbrug heeft op zeer korte termijn versterkingsmaatregelen nodig om de brug op een veilige manier open te houden voor al het verkeer. Wanneer er geen maatregelen worden getroffen voldoet de brug niet aan minimale veiligheidseisen. Daarom is het noodzakelijk om versterkingsmaatregelen te realiseren die de instandhouding en veiligheid van de Haringvlietburg kunnen garanderen.

De volgende herstelmaatregelen zijn hierbij nodig:

- Lassen externe diagonalen schoor, totaal 262 locaties
- Uitscheuren koppelbalk bij schoor, 18 locaties, 36 hoeklijnen
- Interne verticalen, 4 per tussensteunpunt, totaal 36 verticalen

### **VII.1.5) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopstelsel of de concessieovereenkomst**

Aanvang: 08/06/2023  
Einde: 08/08/2023

### **VII.1.6) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)**

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 8 100 286,38 Munt: EUR

### **VII.1.7) Naam en adres van de contractant/concessiehouder**

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

Officiële benaming:

CMCH (Combinatie Mobilis/Croonwouter&Dros/Hollandia

Nationale identificatie:

-

Postadres:

Fauststraat 3

Plaats:

Apeldoorn

NUTS-code:

NL

Postcode:

7323BA

Land:

NL

Telefoon:

-

E-mail:

-

Fax:

-

Internetadres:

-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

## **VII.2) INLICHTINGEN OVER DE WIJZIGINGEN**

### **VII.2.1) Beschrijving van de wijzigingen**

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Om zo snel mogelijk en op een zo rechtmatig en doelmatige manier de veiligheid van de HVB te garanderen willen we de aanbesteedde aannemer van MWB vervanging van de val vragen de werkzaamheden op te pakken. Dit resulteert in een grote wijziging op dat contract die onder 50% van de originele opdrachtsom blijft.

De Haringvlietbrug heeft op zeer korte termijn versterkingsmaatregelen nodig om de brug op een veilige manier open te houden voor al het verkeer. Wanneer er geen maatregelen worden getroffen voldoet de brug niet aan minimale veiligheidseisen. Daarom is het noodzakelijk om versterkingsmaatregelen te realiseren die de instandhouding en veiligheid van de Haringvlietbrug kunnen garanderen.

De volgende herstelmaatregelen zijn hierbij nodig:

- Lassen van externe diagonalen schoor, in totaal op 262 locaties
- Uitscheuren koppelbalk bij schoor, op 18 locaties, bij 36 hoeklijnen
- Interne verticalen, 4 per tussensteunpunt, in totaal 36 verticalen

Deze VtW bevat de versterkingsmaatregelen 1 t/m 3

## **VII.2.2) Redenen voor de wijziging**

De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/ instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU

Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Het gaat hier om een VTW van de oorspronkelijke opdracht op grond van onvoorziene omstandigheden. Deze aanvullende werkzaamheden zijn noodzakelijk om de oorspronkelijke opdracht voltooien. Voor de Haringvlietbrug geldt dat op veel en ook cruciale plekken schades zijn geconstateerd door roest. Dit is aangetoond door diverse TI. De conclusie volgens het TM is dat er grote risico's zijn op het gebied van constructieve veiligheid. Er zijn dringend maatregelen nodig, die niet kunnen wachten op het nog op te starten V&R-proces. Wanneer er niet direct maatregelen worden getroffen voldoet de brug niet aan minimale veiligheidseisen. RWS heeft deze beoogde wijzigingen als zorgvuldig aanbestedende dienst niet kunnen voorzien. De snelheid waarin de schades hebben toegenomen zijn ten tijde van de aanbesteding van de oorspronkelijke overheidsopdracht niet voorzien. Dit komt mede door zwaarder en meer vrachtverkeer. Tot slot ziet ICG een zwaarwegende motivering om de VTW op te dragen.

## **VII.2.3) Prijsverhogingen**

Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)

Waarde zonder btw: 9 802 556,30 Munt: EUR

Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen

Waarde zonder btw: 46 802 556,30 Munt: EUR