

Project: Vernieuwbouw Groen van Prinstererlyceum te Vlaardingen
Projectnr.: AV00635A
Datum: 1-8-2024
Wijz. datum:
Betreft: Documentenlijst

HS.	Onderwerp	Datum	Gerealiseerd in fase	Opmerkingen
Architect	3739 VO-050 situatie bestaand_240701.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	3739 VO-052 situatie nieuw_240701.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	3739 VO-099-B kelder bestaand_240701.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	3739 VO-099-N kelder_240701.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	3739 VO-099-S kelder_240701.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	3739 VO-100-B begane grond_240701.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	3739 VO-100-N begane grond_240701.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	3739 VO-100-S begane grond_240701.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	3739 VO-101-B eerste verdieping_240701.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	3739 VO-101-N eerste verdieping_240701.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	3739 VO-101-S eerste verdieping_240701.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	3739 VO-102-B tweede verdieping_240701.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	3739 VO-102-N tweede verdieping_240701.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	3739 VO-102-S tweede verdieping_240701.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	3739 VO-103-B derde verdieping_240701.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	3739 VO-103-S derde verdieping_240701.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	3739 VO-150 dak_240701.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	3739 VO-200 gevels bestaand_240701.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	3739 VO-201 gevels sloop_240701.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	3739 VO-202 gevels nieuw_240701.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	3739 VO-300 doorsneden bestaand_240701.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	3739 VO-301 doorsneden sloop_240701.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	3739 VO-302 doorsneden nieuw_240701.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	3739 VO-600 plafondafwerking_240701.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	3739 VO-650 vloerafwerking_240701.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	3739 VO-700 MAK lijsten_240701.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	3739 VO-800 Brutovloeroppervlakte_240701.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	3739 VO-801 Brandcompartimenten_240701.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	3739 VO-900 visualisaties_240701.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
Constructeur	6176_002_0 Inspectie en onderzoek GvP Lyceum	28-8-2023	Voorlopig ontwerp	
	6176_003 haalbaarheid Zonnepanelen dak GvP Lyceum	1-9-2023	Voorlopig ontwerp	
	6176 A_001 Het Groen SO Rapportage bestaand	16-11-2022	Voorlopig ontwerp	
	7827241_1686212159358_236095R01 Vlaardingen sonderingen	5-3-2023	Voorlopig ontwerp	
	SGU026647 R01 01-07-2024 GSK	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	VO alles in 1 dd 01-07-2024 WSP	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
Constructietekeningen bestaande situatie	Constructietekeningen Deel A			8 tekeningen
	Constructietekeningen Deel B 1			6 tekeningen
	Constructietekeningen Deel B 2			7 tekeningen
	Constructietekeningen Deel B 3			10 tekeningen
	Constructietekeningen Deel B 4			3 tekeningen
	Constructietekeningen Deel B 5			4 tekeningen
	Constructietekeningen Deel C 1			12 tekeningen
	Constructietekeningen Deel C 2			4 tekeningen
	Constructietekeningen Deel C 3			4 tekeningen
	Constructietekeningen Deel D 1			5 tekeningen
	Constructietekeningen Deel D 2			16 tekeningen
	Constructietekeningen Deel D 3			3 tekeningen
	Constructietekeningen overig			17 tekeningen
Historie	1961 Uitbreiding lyceum.zip	1961		Bouwttekeningen, constructieberekeningen- en tekeningen
	1967 Verbouwing pand.zip	1967		Adviezen, bouwttekeningen, constructieberekeningen- en tekeningen
	1970 Verbouwing bibliotheekruimte.zip	1970		Bouwttekeningen, constructieberekeningen- en tekeningen
	1997 Vergroten schoolgebouw.zip	1997		Bouwttekeningen, constructieberekeningen- en tekeningen
	1998 Verbouwing kantine en studieruimte.zip	1998		Constructieberekeningen
	1998 Verbouwing school	1998		Constructieberekeningen- en tekeningen
	2022-08-19 CHV_GVP.pdf	2022		Cultuurhistorische verkenning
	Bouwttekeningen 1954 oprichting lyceum.zip	1954		
	Constructieberekeningen 1954 oprichting lyceum	1954		
Installatieadviseur	Bijlage 1 - Energieprestatieberekening.pdf	7-5-2024	Voorlopig ontwerp	
	Bijlage 2 - Ventilatiestaat.pdf	3-5-2024	Voorlopig ontwerp	
	Bijlage 3 - Voorlopig ontwerp LBH installatie.pdf	13-6-2024	Voorlopig ontwerp	
	Bijlage 3 - Voorlopig ontwerp LBH installatie versie 2.0.pdf	1-8-2024	Voorlopig ontwerp	
	Bijlage 5 - Conceptenstudie Groen van Prinstererlyceum.pdf	3-6-2024	Voorlopig ontwerp	
	VO - Rapportage - Groen van Prinstererlyceum.pdf	13-6-2024	Voorlopig ontwerp	
	VO rapportage - Groen van Prinstererlyceum - Definitief	31-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	Voorontwerp-bouwfysica	24-6-2024	Voorlopig ontwerp	
	00529MNOT26062024 VO bouwfysica	26-6-2024	Voorlopig ontwerp	
	Voorontwerp-brandveiligheid	24-6-2024	Voorlopig ontwerp	
	00529MNOT26062024 VO brandveiligheid	26-6-2024	Voorlopig ontwerp	
Planning	AV00635A-010824-Tijdelijke voorzieningen	1-8-2024	Voorlopig ontwerp	
	AV00635-010724-planning-var1.pdf	18-6-2024	Voorlopig ontwerp	
	AV00635-010724-planning-var2.pdf	18-6-2024	Voorlopig ontwerp	
	AV00635a-010724-situatie var. 1.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	AV00635a-010724-situatie var. 2.pdf	1-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	AV00635A-310724 planning	31-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	AV00635A-240724 fasering-01	24-7-2024	Voorlopig ontwerp	
Vooronderzoek	AV00635A-240724 fasering-2l	24-7-2024	Voorlopig ontwerp	
	070722 Eco-effectenscan.pdf	7-7-2022		
	223882 Quicksan asbest Rotterdamseweg 55 Vlaardingen.pdf	6-8-2022		
	223882 Quicksan Chroom 6 GVP.pdf	10-8-2022		
	6176_002_0 Inspectie en onderzoek GvP Lyceum	28-8-2023		
	6176_2e Verdieping en Situatie nuttige vloerbelastingen	28-8-2023		

	6176_A_001_Het_Groen_SO_Rapportage_bestaand_DEFINITIEF.pdf	16-11-2022		
	6176_Plattegrond_1e_Verdieping_nuttige_vloerbelastingen	28-8-2023		
	6176_Plattegrond_Begane_Grond_nuttige_vloerbelastingen	28-8-2023		
	6176_Souterrain_nuttige_vloerbelastingen	28-8-2023		
	clickmelding mei 2023.pdf	1-5-2023		
Overig	AV00635A_20240701_Aanbestedingsleidraad_GVP_defversie_1.0.pdf	1-7-2024		
	AV00635A_20240701_BasisOVK_UAVgc_Groen_van_Prinstererlyceum_concept.pdf	1-7-2024		
	AV00635-010724-Adm.-voorwaarden.pdf	1-7-2024		
	AV00635-010824-Adm.-voorwaarden.pdf	1-8-2024		
	AV00635A_010724_Vraagspecificatie_en_Annexen.pdf	1-7-2024		
	AV00635A-010724-Technische_eisen.pdf	13-6-2024		
	Protocol_Social_return_gemeente_MVS	1-7-2024		
	Presentatie_schouw_100724	10-7-2024		