

LEGENDA

- Fase 1 tijdelijke situatie opleveren voor 25 juli 2025
- Fase 2 opleveren voor 25 juli 2025
- Fase 3 opleveren voor 25 juli 2025
- Fase 4 tijdelijke situatie opleveren voor 25 juli 2025
- Fase 5 opleveren voor 25 juli 2025
- Fase 6 opleveren voor december 2027
- Fase 7 opleveren voor december 2025
- Fase 1 definitieve situatie, opleveren voor december 2027
- Fase 4 definitieve situatie, opleveren voor december 2025



Nieuwe Steen 1
Postbus 603
1620 AR Hoorn
T 0225 25 22 00

PROJECTOMSCHRIJVING
Woonrij maken Zonnesteen 1

TEKENINGOMSCHRIJVING
Fasering overzicht

PROJECTNR.	TEKENINGNR.	BLAD	VERSIE
	NSW-025-08	01 van 01	1

GETEKEND
F. Vlaar
PROJECTLEIDER

BESTEK
NSW-035

SCHAAL
1:1

DATUM
13-11-2024

FORMAAT
A4

STATUS
Definitief