

Nieuwe planning d.d. 20-6-2024

Datum (oud)	Datum (nieuw)	Processtappen
13-6-2024	13-6-2024	Publicatie Aanbestedingsdocumenten
20-6-2024	25-6-2024	Nota van Inlichtingen 1 (stellen van vragen deadline) tot 15:00 uur
27-6-2024	2-7-2024	Nota van Inlichtingen 1 (streefdatum beschikbaar stellen)
1-7-2024	1-7-2024	Online informatiebijeenkomst biobased materiaalgebruik (14.00 uur)
4-7-2024	9-7-2024	Nota van Inlichtingen 2 (stellen van vragen deadline) tot 15:00 uur
10-7-2024	16-7-2024	Nota van Inlichtingen 2 (streefdatum beschikbaar stellen)
24-7-2024	8-8-2024	Deadline indienen Inschrijvingen tot 11:00 uur
Week 30, 31	Week 32/33	Beoordeling Inschrijvingen
5-8-2024	20-8-2024	Streven versturen Gunningsbeslissing
In onderling overleg	In onderling overleg	Verificatiebespreking (indien nodig)
25-8-2024	9-9-2024	Afloop bezwaartermijn (bezwaartermijn van 20 dagen)
26-8-2024	10-9-2024	Versturen Definitieve gunning
27-8-2024	11-9-2024	Opdrachtverstrekking