

Nieuw Planningschema ATS

Op vraag 11 van de laatste Nota van Inlichtingen hebben wij nog niet inhoudelijk op geantwoord.

Hierbij geven wij inhoudelijk antwoord:

Ja wij gaan akkoord met een uitstel van inleveren van 2 weken.

Dit betekent dat de planning als volgt wordt:

A	Publicatie	Zondag 31 maart 2024
	Uiterste datum stellen vragen, ronde 1	Maandag 8 april 2024 23:59 uur
	Uiterste datum beantwoording vragen, ronde 1	Maandag 15 april 2024
	Uiterste datum stellen vragen, ronde 2	Maandag 22 april 2024 23:59 uur
	Uiterste datum beantwoording vragen, ronde 2	Donderdag 25 april 2024
	Indienen inschrijvingen	Maandag 27 mei 2024 15:00 uur
B	Beoordeling inschrijvingen (fase 1 zgn. papieren beoordeling)	Maandag 27 mei 2024 tot en met vrijdag 31 mei 2024
	Presentatie / gebruikerstest (fase 2)	Op dinsdag 11 juni 2024
C	Gunningsbeslissing	Uiterlijk maandag 17 juni 2024
	Stand still-termijn (lopende van - tot)	Dinsdag 18 juni tot 9 juli 2024
	Verificatie	Tussen Dinsdag 18 juni en 9 juli 2024
	Ondertekenen contract	Uiterlijk 25 juli 2024
	Ingangsdatum overeenkomst	1 augustus 2024
	Einde implementatie (uiterlijk)	31 oktober 2024