

Belangrijkste risico's energietransitie Leiden Zuid-West – Fortuinwijk Noord (gerangschikt op positie in risicodossier)

Risiko 1. Volloop warmtenet is onvoldoende (Aansluitbaarheid is laag bij bewoners)

Risiko 13. Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (WGIW) en/of wet collectieve warmte (WCW) vervalt

Risiko 8. Warmtelevering kan niet continu worden gegarandeerd (niet voldaan aan leveringszekerheidsniveau)

Risiko 7. Warmtenet werkt niet / heeft geen goede druk

Risiko 9. De ontwikkeling van de definitieve bron vertraagd

Risiko 20. Negatieve businesscase

Risiko 6. aanbesteding mislukt

Risiko 7 & 8. Warmtelevering & werking warmtenet

Risiko 9. Definitieve bron vertraagd

Legenda: ◆ Mogelijk moment van optreden risico ● Go/no-go moment ◆ Miljøpaal ◆ Collegebesluit ◆ Raadsbesluit ◆ Laatste wijziging: 06-12-2024

Concept lange termijn planning energietransitie Leiden Zuid-West

