

FaseID	Code fase	Naam fase	Omschrijving fase	Startdatum fase	Einddatum fase	Start na fase
1	IMPF01	Verificatie, POC en gunning	Gunnen opdracht (incl. verificatie en POC)	2024-11	2024-11	
2	IMPF02	Basisimplementatie (basisomgeving software en objectgegevens)	De door u aangeboden oplossing is geïnstalleerd en ingericht voor de gemeente. Alle objectgegevens zijn ingelezen en berichtenverkeer met geo-voorziening is ingericht. Zie eisen en wensen voor functionaliteiten en methodieken welke onderdelen ook tot deze implementatiefase worden gerekend.	2025-02	2025-05	1
3	IMPF03	Basisimplementatie dynamische gegevens	Alle dynamische gegevens zijn ingelezen. Zie eisen en wensen voor functionaliteiten en methodieken welke onderdelen ook tot deze implementatiefase worden gerekend.	2025-06	2025-08	2
4	IMPF04	Basisimplementatie informatievoorziening en integrale processen	Alle huidige koppelingen met de informatievoorziening zijn ingericht, inclusief de integrale processen. Zie eisen en wensen voor functionaliteiten en methodieken welke onderdelen ook tot deze implementatiefase worden gerekend.	2025-09	2025-11	3
11	IMPF05	Aanvullende implementatie functionaliteiten en methodieken; periode 1	Zie eisen en wensen voor functionaliteiten en methodieken welke onderdelen ook tot deze implementatiefase worden gerekend.	2025-12	2026-02	4
12	IMPF06	Aanvullende implementatie functionaliteiten en methodieken; periode 2	Zie eisen en wensen voor functionaliteiten en methodieken welke onderdelen ook tot deze implementatiefase worden gerekend.	2026-03	2026-06	11
13	IMPF07	Aanvullende implementatie functionaliteiten en methodieken; periode 3	Zie eisen en wensen voor functionaliteiten en methodieken welke onderdelen ook tot deze implementatiefase worden gerekend.	2026-07	2026-09	12
14	IMPF08	Aanvullende implementatie functionaliteiten en methodieken; periode 4	Zie eisen en wensen voor functionaliteiten en methodieken welke onderdelen ook tot deze implementatiefase worden gerekend.	2026-10	2026-12	13
30	IMPF15	Functioneel aanwezig, maar nog niet implementeren	Het dient functioneel aanwezig te zijn, maar wordt mogelijk later na het project geïmplementeerd.	2025-02	2033-12	95
95	IMPF90	Oplevering		2026-12	2026-12	14