

Bijlage 2: Concept-planning aanbesteding ov-concessie NoordWest Noord-Holland

Opstellen ontwerp-Programma van Eisen (PvE)	januari 2025 – april 2025
Vrijgave ontwerp-PvE	mei 2025
2 ^e marktconsultatie n.a.v ontwerp-PvE	juni 2025 – juli 2025
Publicatie aanbestedingsdocumenten	december 2025
Nota's van Inlichtingen	januari 2026 – mei 2026
Inleverdatum eerste inschrijving	juni 2026
Inleverdatum definitieve inschrijving	september 2026
Beoogde gunning	november 2026
Start concessie	16 juli 2028

Aan deze voorlopige planning kunnen geen rechten worden ontleend