

## Nota van inlichtingen II - EA Vervanging Ledverlichting

Datum 27-feb-25

### Beantwoording vraag uit Nota van Inlichtingen I

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
54	Bijlage B1 - Bestek	Blz. 24: Betaling zat in termijnen per fase plaatsvinden. De aannemer mag een factuur indienen van 10% bij opdracht en 30% bij aanvang montagewerkzaamheden. De aannemer mag vervolgens factureren op basis van (deel)opleveringen zodra die 100% gereed zijn. Deelopleveringen kunnen wekelijks plaatsvinden. -> Het volledige risico van bestekswijzigingen ligt bij de aannemer, wat wordt vergroot door het feit dat het bestek door jullie met 20-30% kan worden gewijzigd. Dit betekent dat zelfs na gunning, wanneer alle armaturen reeds zijn besteld, wijzigingen kunnen worden doorgevoerd zonder compensatie, waardoor de financiële impact volledig bij de aannemer ligt. Uit ervaring binnen aanbestedingen zien wij dat bij soortgelijke bestekken waar het risico volledig bij de aannemer ligt, vaak een verdere risicoverlegging plaatsvindt. Dit gebeurt door het wijzigingspercentage bij opdracht op 30% te zetten en bij aanvang van de werkzaamheden nog eens met 10 tot 20% te wijzigen. Wij stellen daarom voor om een duidelijk kader vast te stellen waarin: 1. verhogen naar 30% bij gunning 2. Na gunning geen ingrijpende wijzigingen (>10%) meer worden doorgevoerd zonder verrekening. 3. Een heldere compensatieregeling wordt opgenomen voor wijzigingen boven de 20%. Kunnen jullie aangeven of hier ruimte voor is binnen de aanbesteding?	Wij gaan deels mee in uw voorstel: 1. 20% bij gunning 2. Ingrijpende veranderingen worden enkel doorgevoerd na overleg met en na akkoord door Landstede Groep (op basis van een offerte).

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
88	N.a.v. Nvl vraag 47	Hoe gerenommeerd moet een groothandel zijn? Een aantal zie ik er niet bij staan. Bijvoorbeeld: Snoeck, Mastermate, Yess Electrical, Elektrobode, en de Schuurman Groep. Zo zijn er naast deze nog meer maar dan wat kleiner. Kunt u aangeven wanneer het valt onder gerenommeerd omdat dit door iedereen anders wordt geïnterpreteerd?	Onder gerenommeerd verstaan wij groothandelaren met een zeer goede reputatie in de installatietechniek, en die enkel gericht zijn op de zakelijke markt voor installateurs. Dus geen verkoop aan particulieren.  Wij verwijzen nogmaals naar de volgende tekst behorend bij K1 Armaturenlijst, pagina 10 beschrijvend document: <i>Het is verplicht dat alternatieve voorstellen voor toe te passen armaturen openbaar verkrijgbaar zijn. Opdrachtgever wil de mogelijkheid behouden om in de toekomst zelf extra armaturen aan te schaffen zonder afhankelijk te zijn van de opdrachtnemer. De voorgestelde armaturen moeten op het moment van inschrijven via één of meerdere gerenommeerde groothandels verkrijgbaar zijn zoals bijvoorbeeld Technische Unie, Solar, Rexel, Oosterberg, etc. Indien tijdens het beoordeling van K1 blijkt dat het armatuur niet openbaar beschikbaar is, of nog in ontwikkeling is of zelfs nog ontwikkeld moet worden, bestempelen wij uw inschrijving als "niet gelijkwaardig" en sluiten wij u uit voor verdere beoordeling.</i>
89	N.a.v. Nvl vraag 78	Geen architect aanwezig zegt u. In het bestek op blz. 39 staat wel dat de architect beoordeelt. Zijn er nog meer dingen uit dit bestek die niet zijn nagelopen en/of niet kloppen?	Het bestek en bijbehorende documenten zijn met zorg opgesteld. Zie ook Bijlage A "Aanbestedingsvoorwaarden".  Aanvullend: Wij werken in deze opdracht niet met een architect. Indien u in het bestek 'architect' leest, mag u 'beoordelingscommissie' lezen.
90	N.a.v. Nvl vraag 78	Geen architect aanwezig zegt u. In het bestek op blz. 39 staan veel dingen die we aan moeten leveren. Als de architect niet klopt, klopt de rest wat aangeleverd moet worden op blz. 39 wel?	Ja, dit is correct en dient aangeleverd te worden.
91	N.a.v. Nvl 1 vraag 78	Geen architect aanwezig zegt u. In het bestek op blz 39 staat dat de beoordeling is door de architect.	Zie antwoord vraag 89.

## Nota van inlichtingen II - EA Vervanging Ledverlichting

Datum 27-feb-25

92	Vraag 52 nota 1	<p>Blz. 12: Indien de deadline van het definitief opleveren van de subsidiabele delen uit de opdracht niet wordt gehaald, zal het subsidiebedrag dat Landstede Groep daardoor mistoopt, voor zover aantoonbaar verwijtbaar aan de aannemer, op de aannemer van dit bestek worden verhaald.</p> <p>- Als de levertijden van de groothandel (groothandel is ook afhankelijk van leveranciers) onverhoopt vertraging oploopt wordt dit dan ook gezien als verwijtbaar aan de aannemer van dit bestek? Welke inspanningen kunnen we van de opdrachtgever verwachten wanneer de levertijd er voor zorgt dat de haalbaarheid/deadline van de subsidie in gevaar komt?</p>	<p>Wij gaan ervan uit dat de planning realistisch en haalbaar is. Indien er echter vertraging in de levertijd optreedt, en dus subsidiegelden mogelijk niet worden verkregen, gaan wij in redelijkheid en billijkheid met opdrachtnemer in overleg om tot een aanvaardbare oplossing te komen. Wij verwachten een proactieve houding van de leverancier in deze. Dus mogelijke vertragingen worden in een vroeg stadium aan Landstede Groep kenbaar gemaakt.</p>
93	70.11.30-b	<p>U omschrijft dat de bestaande schakelaar kan blijven zitten en dat deze de bewegingsmelder schakelt. Gaat dit wel goed er moet een vast spanning op de bewegingsmelder blijven staan anders gaat de bewegingsmelder zich steeds opnieuw initialiseren. Moet schakelaar niet worden vervangen voor pulsdrukker?</p>	<p>De opdrachtnemer dient een bewegingsmelder/aanwezigheidsmelder te kiezen waarbij een harde schakeling van de voeding (zonder lange initialisatietijd &lt;2 sec.) mogelijk is (volgens fabrikanten is dit mogelijk). Indien dit volgens de opdrachtnemer niet mogelijk is, dan mag opdrachtnemer een alternatieve oplossing met pulsdrukker opnemen, mits de oorspronkelijk bedoelde functionaliteit mogelijk blijft.</p>