


Stroomschema Werkproces

Werkzaamheden < 25 meter



+ K&L bedrijven en aannemer halen benodigde informatie uit MOOR

+ K&L bedrijven en aannemer voeren geheel zelfstandig proces voorbereiding uit. Contact met toezichthouder beperkt tot hoogst noodzakelijke.

+ Aannemer houdt digitaal archief bij in Teams:

- jaarplanning
- rapportage 2e opleveringen
- overzicht lopende en afgeronde vergunningen
- overzicht termijnen en facturatie
- tussentijdse en jaarlijkse evaluatie / audit's

+ Opleverdossier dient door aannemer te worden opgesteld en binnen 3 werkdagen na gereedkomen aan toezichthouder teruggekoppeld te worden

+ Inmeting, opleverdossier en rapportage dienen te voldoen aan de eisen conform gestelde in art. 01.21.5 in deel 3 van de raamovereenkomst



Actie te ondernemen door:



Wat wij buiten doen,
komt binnen.

