

PLANNING INKOOPPROCES - ONDER VOORBEHOUD**Mei**

Datum: 3 juni 2014

19

20

		19	20
Uitvoeren marktconsultatie			
	Versturen uitnodigingsbrieven		
	Indienen schriftelijke informatie en antwoorden verwerken		
	Gesprekken voorbereiden		
	Gesprekken voeren		
	Conceptverslag maken		
	Check bij marktpartijen		
	Definitief verslag opstellen		

Uitvoering contractering			
	gesprekken voeren met aanbieders a.d.v PvE/inkoopdocument		
	resultaten verwerken in conceptcontracten		
	toetsen contracten op budgetconsequenties		
	bespreken conceptcontracten met aanbieders		
	wijzigingen intern beoordelen		

Overeenkomsten afronden			
	laatste gespreksronde met aanbieders		
	contracten intern sanctioneren		
	tekenen contracten		

Legenda

grote betrokkenheid

Intern proces gemeee

