

Bijlage 12a – Stroomschema Leerlingenvervoer regio Drechtsteden

Behorende bij de aanbesteding: 240086REG – Doelgroepenvervoer

Stroomschema naar 1^e schooldag na zomervakantie 2025

<i>Vakantie Midden-Nederland</i>	<i>19 juli 2025 (week 29) tot en met 31 augustus 2025 (week 35)</i>
<i>Vakantie Zuid-Nederland</i>	<i>5 juli 2025 (week 27) tot en met 17 augustus 2025 (week 33)</i>

Week van 3 maart 2025 (week 10):

Afzonderlijke gemeenten passen de teksten aan op de websites m.b.t. leerlingenvervoer. Vermelding nieuwe schooljaar, privacywetgeving is op deze site van toepassing.

Week van 17 maart 2025 (week 12):

Dashboard bereidt brieven voor die in de week van 24 maart verzonden worden naar alle ouders van de gemeenten in regio Drechtsteden.

Week van 24 maart 2025 (week 13):

Brief naar alle ouders met inlogcode.

Staan adressen leerlingen goed in het Dashboard? Iedere gemeente zelf controleren. Adres van aanvraag wordt gebruikt

Week van maandag 7 juli 2025 (week 28):

Dit wordt de "deadline" voor het indienen van een aanvraag. Dit wordt in de brief van 24 maart gemeld aan de ouders. Tot deze datum kan aangepast vervoer gegarandeerd worden toegewezen. Bij aanvragen, die later binnenkomen, is het niet zeker dat leerlingen op de eerste schooldag zijn ingepland in de taxi(bus).

Vrijdag 18 juli 2025 (week 29):

De gemeenten exporteert deze dag de lijst met namen van leerlingen die deelnemen aan aangepast vervoer schooljaar 25-26. Deze lijst moet door de afzonderlijke gemeenten z.s.m. gecontroleerd worden en aangevuld worden met de namen van de leerlingen, waarvoor nog niet is aangevraagd, maar die zeker gebruik zullen gaan maken van taxivervoer schooljaar 25-26. De aanpassingen z.s.m. verwerken in het Dashboard.

Maandag 21 juli 2025 (week 30):

De gemeenten stuurt de 'definitieve' lijst uit het dashboard met alle leerlingen regio Drechtsteden + Nieuwe-Lekkerland door naar de vervoerder en gemeenten. Hierin opnemen die gegevens, die nodig zijn zodat vervoerder ze 'geruisloos' kan overnemen. Naam leerling, adres leerling, geboortedatum, leerling code, e-mail en telefoonnummer, naam school, adres school, volgnummer school, gebruik hulpmiddelen, frequentie taxivervoer (koppeling). De genoemde gegevens komen in de export uit het Dashboard.

Maandag 11 augustus 2025 (week 33):

Aanlevering van het Mastervervoersplan door de vervoerder aan gemeenten. Het format voor het Master vervoersplan is als bijlage 12d bijgevoegd. Nadere invulinstructie volgt bij implementatie direct na gunning.

Woensdag 13 augustus 2025 (week 33):

Collega's van regio Drechtsteden overleggen met elkaar over haalbaarheid van het ingediende vervoersplan en stellen reactie op richting vervoerder. Goed om afspraak in te plannen hiervoor.

Donderdag 14 augustus 2025 (week 33):

Uiterlijke datum reactie regio Drechtsteden na controle vervoersplan richting vervoerder.

Vrijdag 15 augustus 2025 (week 33):

Insturen vervoersplan door vervoerder na verwerking van aanpassingen regio Drechtsteden. Waarna akkoord gegeven moet worden door gemeenten.

Maandag 18 augustus 2025 (week 34):

Akkoord geven op het vervoersplan door gemeenten.

Vervoerders sturen ter controle de concept brochure naar de gemeenten.

Woensdag 20 augustus 2025 (week 34):

Vervoerders versturen informatiebrieven en brochures aan ouders/verzorgers.

Vanaf maandag 18 augustus t/m vrijdag 12 september 2025 (week 34/35/36):

GEEN NIEUWE LEERLINGEN DOORGEVEN AAN VERVOERDER. LATEN WERKEN MET HET VERVOERSPLAN DAT OP 11 AUGUSTUS 2024 IS GOEDGEKEURD. In overleg vervoerder.

Maandag 1 september 2025 (week 35):

Eerste schooldag Midden-Nederland

Maandag 18 augustus 2025 (week 34):

Eerste schooldag regio Zuid-Nederland