

LEGENDA

- Bestaande situatie

Inrichtingsplan

Werkgrens

Fase 1A

Fase 1B

Fase 2A

Fase 2B


Fase 2C

Fase 2D

Fase 2E

Fase 3A
- Fase 3B
- Fase 3C
- Fase 3D
- Fase 3E
- Fase 3F
- Fase 4A
- Fase 4B
- Fase 4C
- Fase 5

Noot:
- Binnen de verschillende fasen mag de lengte per werkvak maximaal 80m zijn.
- Vooruitlopend fase 3F opbreken en dichtblokken met 2e hands stenen.



ALGEMENE OPMERKINGEN:
Maatvoering, tenzij anders vermeld:
- hoogten in meters t.o.v. N.A.P.
- maatvoering in meters
- matelaatmaten in millimeters
Handmatige wijzigingen zijn niet toegestaan

Versie		Datum		Omschrijving		V.Pe.		E.v.K.	
1.0	05-12-24	INTERNE GECONTROLEERD							
0.1	05-12-24	FASERINGSPLAN							
Getekend		Gecontroleerd							

Opdrachtgever:
GEMEENTE VLAARDINGEN

Project:
**HERINRICHTING INDISCHE BUURT
TE VLAARDINGEN**
Fase:
BESTEK

Onderdeel:
**FASERINGSPLAN
KWADRANT 2**

Tekeningnummer:
W23-40508-BT-208

Projectleider:
E.v.K.
Formaat:
A1
Status:
CONCEPT
Documentnummer:
W23-40508-BT-208

Bladnummer / van:
1 van 1
Schaal:
1:500
Versienummer:
1.0

**waalpartners civil
engineering**

Tel: +31 174 62 77 91
Zuidweg 75, 2671 MP, Naaldwijk
www.waalpartners.nl
info@waalpartners.nl