

Vraagspecificatie Annex II: “Planning”

1. Algemeen

In deze annex is opgenomen welke eisen worden gesteld aan de (contract) planning.

2. Planning

Bij zijn Aanbieding heeft de Opdrachtnemer middels een planning op hoofdlijnen weergegeven hoe het Werk zal worden gerealiseerd. Binnen 2 weken na ondertekening van de Basisovereenkomst dient de Opdrachtnemer een detailplanning ter Acceptatie in bij Opdrachtgever. Na Acceptatie door de Opdrachtgever wordt deze detailplanning aangemerkt als de Contractplanning.

Contractplanning

In de Contractplanning dienen tenminste de volgende onderdelen te worden vermeld:

- de ontwerpwerkzaamheden per fase;
- de uitvoeringswerkzaamheden per fase;
- de vergunningstrajecten (w.o. omgevingsvergunning);
- de mijlpalen:
 - 1. Start ontwerpwerkzaamheden **DATUM**
 - 2. Definitief Ontwerp gereed **DATUM**
 - 3. Aanvraag omgevingsvergunning **DATUM**
 - 4. Uitvoeringsontwerp gereed **DATUM**
 - 5. BesteksdOCUMENTEN gereed **DATUM**
 - 6. Verlening omgevingsvergunning **DATUM**
 - 7. Start bouw **DATUM**
 - 8. Oplevering en ingebruikname **1 juni 2026**

Detailplanning

Ten behoeve van de bewaking van de voortgang dienen de volgende uitgangspunten te worden gehanteerd:

- De actuele voortgang van de Werkzaamheden dient te allen tijde inzichtelijk te zijn in een Detailplanning door middel van een standlijn.
- De Detailplanning dient vergezeld te gaan van een risicoparagraaf met daarin een toelichting op bestaande risico's en bijbehorende beheersmaatregelen.
- De Detailplanningen dienen ter beschikking te worden gesteld aan de Opdrachtgever.
- Detailplanningen dienen voorzien te zijn van de volgende informatie:
 - Status
 - Versienummer en datum
 - Titel
 - In planningen dient het kritieke pad inzichtelijk te zijn.
 - Planningen dienen voorzien te zijn van een toelichting met betrekking tot de gehanteerde uitgangspunten.
 - Wijzigingen ten opzichte van de voorgaande planning dienen inzichtelijk te zijn.