

Regel	Naam	Duur <i>Inspanning</i>	Start	Eind	2024												2025																																				
					November				December				Januari				Februari				Maart				April				Mei				Juni				Juli				Augustus				September				Okt				
					0	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
					4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6
+	1	Aanbesteding	13w 1d	04 nov 24	18-2-2025																																																
+	2	Publicatie		04 nov 24	4-11-2024																																																
+	3	Rekentijd	8w 1d	05 nov 24	14-1-2025																																																
+	4	Locatieschouw	1d	02 dec 24	2-12-2024																																																
+	5	Indienen vragen nota		06 dec 24	6-12-2024																																																
+	6	Vragen beantwoorden	1w	09 dec 24	13-12-2024																																																
+	7	Verzending nota		13 dec 24	13-12-2024																																																
+	8	Inschrijving		14 jan 25	14-1-2025																																																
+	9	Beoordelen inschrijvingen	1w	15 jan 25	21-1-2025																																																
+	10	Voorgenomen gunning		21 jan 25	21-1-2025																																																
+	11	Alcatel (20 kalenderdagen)	4w	22 jan 25	18-2-2025																																																
+	12	Definitieve gunning		18 feb 25	18-2-2025																																																
+	13	Uitvoering	32w	19 feb 25	30-9-2025																																																
+	14	Voorbereding werkzaamheden	17w 3d	19 feb 25	20-6-2025																																																
+	15	Uitvoering (zalen gelijktijdig)	1w	23 jun 25	27-6-2025																																																
+	16	Uitvoering (zalen gefaseerd)	13w	30 jun 25	26-9-2025																																																
+	17	Oplevering		30 sep 25	30-9-2025																																																
Regel	Naam	<i>Inspanning</i> Duur	Start	Eind																																																	

Standaard Bibliotheek

 looptijd fase
 Deadline
 Derde
 PBTA
 Aannemer

Mijlpaalweergaven



Diamant

Getekend door:

Werk Nr.	
----------	--

Revisie Nr.

Opm:

Project Ref. P:\XALG\PLANNING\PBTA portfolio.pp