



Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening

9443640 | Raamovereenkomst voor het zeven en vervangen van
kogelvangerzand op militaire terreinen

Casus "Begrip van de opdracht Perceel Noord"
Europese niet-openbare procedure

Datum 14 april 2025

Colofon

Contactpersoon L. van Asselt

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Inkoop en Contractmanagement
Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag
Aanbesteding & samenwerking |
Rijksvastgoedbedrijf

Casus Perceel Noord

Voor de opdrachtgever is het van belang om inzicht te krijgen hoe de opdrachtnemer de processen en procedures inricht om zijn rol en zijn verantwoordelijkheid in te vullen voor onderhavige opdracht. Hiervoor wordt een plan van aanpak uitgevraagd. Het plan van aanpak van de inschrijver die de opdracht gegund krijgt wordt onderdeel van de overeenkomst.

Doel van de opdracht is: Het afsluiten van een raamovereenkomst met één aannemer per perceel, zodat wanneer er de behoefte is tot het zeven of vervangen van kogelvangerzand er snel gehandeld kan worden en de kwaliteit en eisen voor elke schietbaan hetzelfde is.

Doel van de casus: het voldoen aan de eisen van de raamovereenkomst, het borgen van het bedrijfsproces van de gebruiker, het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, het ontzorgen van de opdrachtgever, het minimaliseren van de overlast voor de gebruiker, het realiseren van een hoge klanttevredenheid.

Het plan van aanpak bestaat uit een uitwerking van een casus, bestaande uit deel A en deel B.

Deze casus zijn reële situaties die zich binnen het contract kunnen voordoen.

Deel A: Initiële opdracht

Stel:

Aan uw onderneming is het perceel Noord gegund. U bent reeds begonnen met de feitelijke dienstverlening.

U krijgt de opdracht om het kogelvangerzand te vervangen van locatie Schietbaan Harderwijk.

In de raamovereenkomst en bijlagen vindt u de algemene eisen voor de opdracht alsmede de locatiespecifieke eisen en uitgangspunten. In de deelopdracht zijn de besteksposten 410010, 440010, 440020, 440040, 440050, 440060, 810010 en 810030 opgenomen.

Beschrijf in de uitwerking van de casus hoe u de opdracht uitvoert -vanaf opdragen deelopdracht tot oplevering deelopdracht- en beschrijf de aspecten als beschreven in onderstaande tabel.

Aspect	Beoordelingsaspect
A1	De werkmethodes; inclusief de inrichting (en oplevering) van de locatie en de planning, alsmede de communicatie naar opdrachtgever en gebruiker (o.a. omtrent zandmonster, tijdige aanmelding)
A2	Ingezet materieel (locatiespecifiek)
A3	De rollen en taken van alle betrokken werknemers; Welke personen worden er ingezet? Welke rol/rollen en welke taak/taken hebben deze personen? Wanneer en hoeveel personen worden ingezet?
A4	Contractueel dient u plannen in te dienen, certificaten te overhandigen, bonnen in te leveren. Geef ons per type document inzage hoe u borgt dat deze documenten tijdig aan Opdrachtgever worden verstrekt. Geef ook het moment van aanleveren aan.

Deel B: Vervolgopdracht

Stel:

Het is de dag van uitvoering. Graag zien wij uw plan van aanpak omtrent risicobeheersing. Het gaat om wijze waarop er rekening wordt gehouden met mogelijke tegenvallers tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, hoe hierover wordt gecommuniceerd en hoe vervolgens een oplossing wordt aangedragen om vertraging in de planning te voorkomen.

Het betreft dus risico's die zich op de dag van uitvoering kunnen voordoen. Beschrijf in de uitwerking de aspecten als beschreven in onderstaande tabel.

Aspect	Beoordelingsaspect
B1	Er ontstaat een onherstelbaar defect aan de motor van de zeefinstallatie. Hoe gaat u hiermee om?
B2	De hydraulische slang gaat kapot waardoor er olie uit spuit. Hoe gaat u hiermee om? Houd ook rekening met eventuele veiligheidsissues.