



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Annexen behorend bij de Raamovereenkomst en daaronder op te dragen Nadere Overeenkomsten DOOR

Dynamisch verkeersmanagementsystemen en **O**penbare
verlichting **O**ntwerp en **R**ealisatie
Zaaknummer: 31198527

Colofon

Uitgegeven door

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Datum

14-2-2025

Versie

1.0

Inhoud

Annex I	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	3
Annex II	Planning	5
Annex III	Acceptatieplan	6
Annex IV	Toetsingsplan	9
Annex V	Vrijkomende materialen	10
Annex VI	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	12
Annex VII	Stelposten	15
Annex VIII	Bankgarantie	16
Annex IX	Verzekeringen	17
Annex X	Geschillenregeling Raad van Deskundigen	18
Annex XI	Informatie	19
Annex XII	Garanties	20
Annex XIII	Prestatiemeten	22

Annex I Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

LET OP: deze Annex wordt voor iedere Nadere Overeenkomst Overeenkomst specifiek ingevuld.

Artikel 1. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking

Daarnaast zal de Opdrachtgever de volgende procedures doorlopen:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking / datum waarop vergunning etc. moet zijn verkregen

Artikel 2. Kabels en leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen van derden weergegeven, conform de categorie indeling als genoemd in Vraagspecificatie Proces.

Tabel 1, Kabels en Leidingen Derden, categorie 1

Nr	Naam van de kabel of leiding van derden, categorie 1
1	
2	
3	

Tabel 2, Kabels en Leidingen Derden, categorie 2

Nr	Naam kabel of leiding van derden categorie 2 waarvoor OG projectovereenstemming (heeft) bereikt	Planning bereiken overeenstemming (datum)	Verantwoordelijke feitelijke verwijdering / verlegging	Planning feitelijke verwijdering / verlegging
1				
2				
3				

Annex II Planning

LET OP: deze Annex wordt voor iedere Nadere Overeenkomstspecifiek ingevuld.

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Raamovereenkomst DOOR en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2025 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Nadere Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Nr	Mijlpaal	Toelichting mijlpaal	Mijlpaaldatum
1	Ingebruikname		<Vul datum in>
2	Oplevering		<Vul datum in>
3			
4			
5			

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 Raamovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 Raamovereenkomst.

Annex III Acceptatieplan

NB. Indien er sprake is van het niet accepteren van documenten die vallen onder de Acceptatieprocedure door Opdrachtgever treedt het moment van indienen opnieuw in werking.

A. Acceptatieplan t.b.v. Raamovereenkomst DOOR

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Raamovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Projectmanagement				
Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger	7 dagen na gunning	één digitaal	7 dagen	UAV-GC 2025, § 2 leden 7 en 8
Projectmanagementplan	90 dagen na definitieve gunning	één digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, PM100
	Jaarlijks actualiseren in Q3	één digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, PM105
Projectbeheersing				
Termijnstaat	5 ^e dag na afloop van een termijn	digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM200
Omgevingsmanagement				
Verkeersmanagementplan (droog)	90 dagen na definitieve gunning	één digitaal	21	Bijlage bij Vraagspecificatie Proces, VM100
Technisch management				
Integraal veiligheidsmanagementplan	90 dagen na definitieve gunning	één digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV020
	Jaarlijks actualiseren in Q3	één digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV025
Cybersecurity plan	90 dagen na definitieve gunning	één digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, CY020
	Jaarlijks actualiseren in Q3	één digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, KM045
Beschrijving V&V strategie	90 dagen na definitieve gunning	één digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV115 en VV116

B. Acceptatieplan t.b.v. Nadere Overeenkomst DOOR

LET OP: dit onderdeel van de Annex wordt voor iedere Nadere Overeenkomst specifiek ingevuld.

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Raamovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Projectmanagement				
Projectbeheersing				
Werkplanning	Bij actualisatie van de werkplanning	digitaal	10 dagen	Vraagspecificatie Proces, PL140
Technisch Management				
Beschrijving V&V methoden (o.a. keuringsplan §21 UAV-GC 2025)	60 dagen voor aanvang werkzaamheden	één digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV120
V&G Plan	30 dagen voor aanvang werkzaamheden	één digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV057
Werkplan BEI	60 dagen voor aanvang werkzaamheden	één digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, EI030
Boorplannen	60 dagen voor aanvang werkzaamheden	digitaal	21 dagen	Conform Vraagspecificatie Eisen, SYS-01082 en SYS-01055
Verkeersmaatregelenplan	30 dagen voor aanvang werkzaamheden	één digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, VM020
Opleverdossier	90 dagen na ingebruikname van het Werk	één digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OP200
Omgevingsmanagement				
Procesbeschrijving: omgaan met flora en fauna (ecologisch werkprotocol)	60 dagen voor aanvang werkzaamheden.	één digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, FF020
Aanpak cultuurhistorische objecten	60 dagen voor aanvang werkzaamheden.	één digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces CW070
Aanpak archeologische waarden	60 dagen voor aanvang werkzaamheden.	één digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces AW050

Inkoopmanagement				
Derden verklaring uitsluitingsgronden van zelfstandige hulppersonen en de aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen	Voorafgaande aan inzet van zelfstandige hulppersoon	digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, BI010

Annex IV Toetsingsplan

A. Toetsingsplan t.b.v. Raamovereenkomst DOOR

B. Document (en) ter Toetsing	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Toets-termijn	Eisen
Een en ander conform Raamovereenkomst:				
art.11 sub a	art.11 sub b	art.11 sub c	art.11 sub d	art.11 sub e
Voortgangs-rapportage	5 ^e dag na afloop van een termijn digitaal conform Vraagspecificatie Proces, IN100	eén digitaal	7 dagen na indienen voortgangsrapportage	Vraag-specificatie Proces, IN100 en IN110

C. Toetsingsplan t.b.v. Nadere Overeenkomst DOOR

LET OP: dit onderdeel van de Annex wordt voor iedere Nadere Overeenkomst specifiek ingevuld.

Document(en) ter Toetsing	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Toets-termijn	Eisen
Een en ander conform Raamovereenkomst:				
art.11 sub a	art.11 sub b	art.11 sub c	art.11 sub d	art.11 sub e
Definitief ontwerp	60 dagen voor aanvang werkzaamheden	Eén digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW450
Uitvoeringsontwerp	30 dagen voor aanvang werkzaamheden	Eén digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW480

Annex V Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces. Per Nadere Overeenkomst kunnen additionele eisen worden gesteld.

Artikel 1.

Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen wordt verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, demonteren, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie worden beschouwd als vrijkomend materiaal.
2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald.
3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.
4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders nuttig te worden toegepast.

Artikel 2.

Chroom-6

1. Vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten dienen:
 - a. gescheiden te worden gehouden van andere materialen;
 - b. blijvend herkenbaar als chroom-6-houdend materiaal te worden gemarkeerd.
2. Indien vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten niet in het Werk of elders kunnen worden hergebruikt, dan dienen deze te worden afgevoerd van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting ten behoeve van verwerking.
3. De uiteindelijke verwerking van schroot met chroom-6 is een handeling die leidt tot vernietiging of omzetten van het chroom-6 en het recyclen van de metaalfractie.

Artikel 3.

Uitzonderingen

De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:

1. Teerhoudende verhardingen dienen conform de vigerende richtlijnen te worden verwijderd en ten behoeve van thermische verwerking afgevoerd (vervoerd en afgevoerd) te worden van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende thermische verwerkingsinrichting.

2. Voordat materiaal wordt afgevoerd naar een verwerkingsinrichting dient met Opdrachtgever te worden afgestemd of materiaal elders kan worden gebruikt voor reserveonderdelen of hergebruik.
3. Indien bij het uitvoeren van Werkzaamheden materialen zijn vrijgekomen die geschikt zijn voor verwerking door de beherende Beheer & Onderhoudspartij, dient de Opdrachtnemer dit te melden aan de betreffende Beheer & Onderhoudspartij en de materialen eventueel ter beschikking te stellen.

Annex VI Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Artikel 1

Algemeen

1. Indien ten aanzien van de Eenheidsprijzen en tarieven (zoals door Opdrachtnemer ingediend tijdens haar Inschrijving met de Eenheidsprijzen- en tarievenlijst ROK DOOR), dan wel de tarieven waarop de Nadere Overeenkomst onder de ROK DOOR is verstrekt¹ gedurende de realisatie van het Werk wijzigingen optreden in lonen en/of prijzen, zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze Annex.

Artikel 2

Verrekeningsgrondslag

1. De Eenheidsprijzen en tarieven van de Eenheidsprijzen- en tarievenlijst ROK DOOR worden ieder kalenderjaar per 1 april van dat jaar geïndexeerd conform de 'Risicoregeling GWW 1995' - index.
2. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de volgende formule te worden gehanteerd:

$$V = \frac{L_n - L_a}{L_a} \times L_b \times T_b$$

waarin:

V = het bedrag dat voor een productgroep per termijn verrekend wordt;

L_n = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de einddatum van de termijn waarover verrekening plaats vindt;

L_a = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de ingangsdatum;

L_b = het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep;

T_b = het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als eerste geaccepteerde termijnstaat en planning, hierna: het initiële termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon en/of prijswijziging plaatsvindt.

3. Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in aanmerking de productgroepen en bijbehorende percentages die in de Eenheidsprijzen- en tarievenlijst ROK DOOR staan weergegeven.
4. De onder lid 1 geïndexeerde eenheidsprijzen en tarieven worden na deze indexatie gebruikt als de grondslag voor de op te stellen Prijsopgave voor een Nadere Overeenkomst.
5. Het in de Eenheidsprijzen- en tarievenlijst ROK DOOR reeds aangegeven deel (percentage) van een Eenheidsprijs en tarief zal worden geïndexeerd en verrekend. Het overige deel, zijnde tarieven die buiten de Eenheidsprijzen- en tarievenlijst ROK DOOR om tot stand komen, is expliciet niet onderhevig aan indexatie.

¹ Peildatum voor indexatie is de datum waarop de Prijsaanbieding voor de Nadere Overeenkomst wordt ingediend, en niet het jaar waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd.

6. Het in deze Annex bepaalde geldt uitsluitend ten aanzien van Werkzaamheden waarvoor de Prijsaanbieding voor de Nadere Overeenkomst is ingediend.
7. Het in deze annex bepaalde is niet van toepassing op open begrotingsposten en/of tarieven die niet in de Eenheidsprijzen- en tarievenlijst ROK DOOR zijn opgenomen. Deze worden gebaseerd op het actuele prijspeil van dat moment.
8. Indien mogelijk neemt Opdrachtnemer de nieuwe indexatie op eenheidsprijzen en tarieven gelijk mee in een op te stellen Prijsopgave voor een NOK. Slechts indien dit niet mogelijk is dat verrekening via wijzigingsovereenkomst plaatsvindt.
9. Indien ten tijde van het opstellen van een Prijsopgave voor een Nadere Overeenkomst de indexcijfers voor dat jaar niet bekend zijn, zal de Nadere Overeenkomst verleend worden op basis van de eenheidsprijzen en tarieven uit de Eenheidsprijzen- en tarievenlijst ROK DOOR van de voorgaande periode. Zodra de indexcijfers van het desbetreffende jaar bekend zijn, zal de opdrachtsom van de Nadere Overeenkomst worden aangepast aan deze nieuwe indexcijfers door middel van een Wijziging conform hoofdstuk 7 van UAV-GC 2025.

Artikel 3

Verrekening

1. De bij de Inschrijving voor de Raamovereenkomst door Opdrachtnemer ingediende Eenheidsprijzen- en tarievenlijst ROK DOOR en welke door gunning zijn overeengekomen staan vast tot en met 31 maart 2026.
2. Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op initiële eenheidsprijzen en tarieven die door Opdrachtnemer zijn ingediend met de Eenheidsprijzen- en tarievenlijst ROK DOOR tijdens de Inschrijving op de aanbestedingsprocedure tot en met 31 maart 2026.
3. Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van het Werk zoals bepaald in de Nadere Overeenkomst worden niet verrekend.
4. Geïndexeerde eenheidsprijzen dan wel tarieven waarop de Nadere Overeenkomsten onder de ROK DOOR zijn verstrekt worden uitsluitend verrekend voor de NOK's die lopen dan wel zijn afgerond zijn in het kalenderjaar waarop de betreffende indexatie betrekking heeft.
5. De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen, zoals beschreven in de eerste geaccepteerde termijnstaat. Financiële risico's van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.

Artikel 4

Facturering

1. Indexering en verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van de indexering en het bedrag ter verrekening.
2. Indien ten tijde van het verlenen van de Nadere Overeenkomst de indexcijfers voor dat jaar wel bekend zijn, zal het verrekenbare bedrag als onderdeel van

de Nadere Overeenkomst evenredig in de termijnstaat worden verrekend onder vermelding van de wijzigingsovereenkomst waarin deze verrekening is opgenomen.

Annex VII Stelposten

Niet van toepassing.

Annex VIII Bankgarantie

Niet van toepassing.

Annex IX Verzekeringen

Niet van toepassing.

Annex X Geschillenregeling Raad van Deskundigen

Niet van toepassing.

Annex XI Informatie

LET OP: deze Annex wordt voor iedere Nadere Overeenkomst specifiek ingevuld.

In het kader van de Nadere Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
Informatie betreffende de bestaande situatie			
Conditionerende onderzoeken			
Ecologische onderzoeken			
Overige informatie van de Opdrachtgever			

Annex XII Garanties

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het door hem gerealiseerde Werk gedurende de daarbij vermelde periode. De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk niet of niet langer voldoet aan één of meerdere eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de eisen.

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn vermeld, waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

Het bepaalde in § 28 en § 32 UAV-GC 2025 is uitdrukkelijk niet van toepassing in het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin het desbetreffende onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk verkeert. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal. § 46 UAV-GC 2025 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

De Opdrachtgever zal regulier onderhoud(laten) uitvoeren met betrekking tot het door de Opdrachtnemer opgeleverde Werk, zodanig dat:
de veiligheid voor mens en omgeving is gewaarborgd en

- het gebruik van het netwerk door de gebruiker als comfortabel wordt ervaren, en
- het weginfrasysteem blijft functioneren en presteren en in stand wordt gehouden.

1. DVM-systemen

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 2 jaar na de datum van ingebruikname dat de DVM- en OV-systemen aan de gestelde eisen van de Overeenkomst voldoen.

Ingangstermijn Garantie

De garantie gaat in op het moment dat de OV- of DVM systeem door de ON aantoonbaar functioneel in gebruik wordt gesteld. Ingebruikstelling betekent in dat de integrale Site Acceptance Test (iSAT) succesvol dient te zijn afgerond zonder blokkerende restpunten.

Indien een reeks van gelijksoortige systemen over een langere periode worden opgeleverd geldt als ingangsdatum voor de garantie de datum van ingebruikstelling van het laatste systeem.

Het reguliere onderhoud, storing- en incidentenafhandeling geschiedt door de neven-opdrachtnemer (PCD, ODW of BOC). Indien de storing is veroorzaakt door een defect component binnen de garantietermijn, wordt door de Opdrachtnemer op zijn kosten een nieuw component aan de neven-opdrachtnemer geleverd. Met dit component is de neven-opdrachtnemer in staat om de storing te herstellen.

Alle directe en indirecte kosten komen in dat geval voor rekening van Opdrachtnemer.

2. Voertuigkering of bermbeveiligingsvoorzieningen

- a. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 jaar na de datum van oplevering dat:
 - Het hoogteverschil van de voertuigkering van meer dan 0,05 m ten opzichte van de eis (0,75 m) bepaald van de naastliggende verharding dan wel wegberm, niet voorkomt;
 - Scheefstand – zowel in horizontale als in verticale richting – beperkt blijft binnen de toleranties conform paragraaf 8.1 uit het "Handboek bermbeveiligingsvoorzieningen" (CROW-publicatie 706).
- b. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de datum van oplevering dat optredende roestvorming aan de geleiderailconstructies beperkt blijft tot klasse I of II, omgevingsklasse B (afnamesnelheid is vastgesteld op 2 µm/jaar) conform tabel 9.1 uit het "Handboek bermbeveiligingsvoorzieningen" (CROW-publicatie 706).

Annex XIII Prestatiemeten

Artikel 1 Prestatiemeten

Onder prestatiemeten wordt verstaan het meten van de kwaliteit van de onderlinge samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Prestatiemeten is niet gericht op het meten van contractuele prestaties voor zowel de ROK als de Nadere Overeenkomsten.

Artikel 2 Toepassen van prestatiemeten

De context en toelichting van prestatiemeten is opgenomen in de Handreiking prestatiemeten Rijkswaterstaat. Deze Handreiking is openbaar gemaakt op de website van Rijkswaterstaat.

Artikel 3 Vragenlijst

Eénmaal per kwartaal beantwoorden zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever ieder afzonderlijk, in het kader van de contractmeting een vragenlijst zoals opgenomen in bijlage B van de vigerende Handreiking prestatiemeten Rijkswaterstaat. Hiervoor zal door de Opdrachtgever een hulpmiddel ter beschikking worden gesteld. Tevens wordt de motivering vastgelegd, behorend bij de waardering op basis van de vragenlijst.

Artikel 4 Voortgangsgesprek

Eénmaal per kwartaal voeren Opdrachtgever en Opdrachtnemer op basis van de resultaten van de van beide zijden ingevulde vragenlijst een gesprek over de effectiviteit van de wederzijdse samenwerking en spreken zij eventuele verbeterpunten af indien deze blijken uit de ingevulde vragenlijst. Ook komt het verslag van de voorgaande presentatiemeting aan de orde om na te gaan in hoeverre de gemaakte verbeterpunten zijn opgevolgd.

Artikel 5 Verslag

De afspraken die in het voortgangsgesprek gemaakt zijn, worden in een verslag vastgelegd door Opdrachtgever. Het scoreformulier wordt door Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor gezien ondertekend. Over de voortgang van de opvolging en nakoming van de afspraken wordt gerapporteerd in de Voortgangsrapportages.