

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
41	Inschrijvingsleidraad 6.3.2	Bij de algemene vormvoorschriften voor het plan van aanpak staat: "Maximaal 12 pagina's A4, waarbij de Inschrijvers vrij zijn te bepalen hoeveel pagina's per subgunningscriterium besteed worden." Is die 12 A4 inclusief of exclusief voorblad en inhoudsopgave?	De 12 pagina's zijn exclusief voorblad en inhoudsopgave.
42	Bijlage 1, Concept Aannemingsovereenkomst, art. 5.1	In de concept aannemingsovereenkomst schrijft u: "De Aanneemsom is vast tot het einde van het Werk, met dien verstande dat de Aannemer de termijnen die volgens het schema vallen na (datum)mag verhogen conform de door Opdrachtgever vastgestelde risico- of indexeringsregeling in het Bestek." Kunt u aangeven welke indexeringsregeling u hiermee bedoelt?	Uitgangspunt van OG is dat geen indexeringsregeling van toepassing zal zijn. De Aanneemsom wordt kort voor de start van de uitvoering vastgesteld en de uitvoeringsperiode is naar verwachting beperkt tot anderhalf jaar. In geval van extreme prijsstijgingen kan ON een beroep doen op par. 47 UAV 2012.
43	Bijlage 3, Concept Bouwteam overeenkomst, art. 9.4	Graag toevoegen achter besluiten: ', (inclusief welke Deelnemer op welke wijze heeft gestemd), en een weergave van de discussies'. omtrent de voornoemde suggesties en besluiten.	Akkoord, de tekst van art. 9.4 wordt als volgt: <i>"Van alle vergaderingen van het Bouwteam worden notulen opgesteld. De notulen bevatten onder meer een overzicht van de door één of meer Partijen gemaakte (ontwerp-)suggesties, een overzicht van de genomen besluiten (inclusief welke Deelnemer op welke wijze heeft gestemd) en een weergave van de discussies omtrent de voornoemde suggesties en besluiten."</i>
44	Bijlage 3, Concept Bouwteam overeenkomst, art. 8.3 sub 3 lid f	Kunt u aangeven wie u als Deelnemer van de Opdrachtgever aan zult wijzen als eindverantwoordelijke constructeur?	In artikel 8.3 is opgenomen dat OG in de Bouwteamfase besluit welke Deelnemer als constructeur eindverantwoordelijk zal zijn voor de constructieve veiligheid. OG kan dat op dit moment nog niet aangeven.
45	Bijlage 3, Concept Bouwteam overeenkomst, art. 8.3 sub 3 lid a	Hier staat: '.. de Ontwerpdocumenten ..', graag wijzigen in: '.. het Ontwerp (RAW-bestek en tekeningen) ..'?	De Ontwerpdocumenten omvatten meer dan alleen het RAW-bestek en de tekeningen. Zie daarover ook par. 1.5 van het Conceptbestek, OG verwacht van ON ook werkzaamheden op het gebied van conditionering, omgevingsmanagement, duurzaamheid en circulariteit. Daarom blijft dit artikel ongewijzigd.
46	Bijlage 3, Concept Bouwteam overeenkomst, art. 8.1	Kunt u bevestigen dat de hier genoemde punten 1 en 2 in de tabel ook gelden voor 'Deelnemer(s)' vanuit de Opdrachtgever?	De verantwoordelijkheden van Opdrachtgever (en eventuele Deelnemers namens Opdrachtgever) zijn opgenomen in artikel 8.3. De onderwerpen "Planning" en "Kennis en kunde inbrengen" zijn ook voor hen relevant.
47	Bijlage 3, Concept Bouwteam overeenkomst, art. 6.2	Hoe ziet Opdrachtgever dit en wat is dan het mandaat van het adviesbureau indien zij géén deelnemer zijn?	Zie paragraaf 2.4 van de Inschrijvingsleidraad: <i>"De Aannemer moet zijn kennis en kunde in het Bouwteam inbrengen om tot een Ontwerp te komen. Opdrachtgever verwacht van de Aannemer dat hij in de Bouwteamfase de nog openstaande of aanvullende advies- en ontwerpwerkzaamheden uitvoert en daarmee het Conceptbestek aanpast tot een definitief RAW-Bestek. Rijnland behoudt zich op voorhand het recht voor om alsnog in de Bouwteamfase een adviesbureau in te schakelen die rechtstreeks Opdrachtgever adviseert."</i> Uitgangspunt van Opdrachtgever is om zoveel mogelijk werkzaamheden bij Opdrachtnemer neer te leggen en geen adviesbureau in te schakelen. Als dat in uitzonderingsgevallen wel nodig blijkt te zijn, adviseert het adviesbureau rechtstreeks aan Opdrachtgever en wordt in principe geen Deelnemer in het Bouwteam (en blijft dus voor Opdrachtnemer 'achter de schermen'.)
48	Bijlage 3, Concept Bouwteam overeenkomst, art. 6.9b	Dient hier niet te staan: de Opdrachtgever?	Nee, de Aannemer is verantwoordelijk voor het deugdelijk plannen van haar werkzaamheden in de Bouwteamfase en het bewaken van die planning. Zie ook artikel 8.1 sub 2 onder a) en b).

49	Bijlage 3, Concept Bouwteam overeenkomst, Art 17.1/17.2	Indien een situatie zich voordoet dat er geen overeenstemming over de Prijsaanbieding kan worden bereikt en Opdrachtgever (ontwerp)documenten welke door Opdrachtnemer zijn gemaakt besluit te publiceren is volgens de bouwteamovereenkomst art 13.1 Opdrachtnemer aansprakelijk voor deze documenten. Dit is niet redelijk en proportioneel, aangezien opdrachtnemer deze documenten heeft opgesteld met in gedachte haar eigen werkwijze van uitvoering en niet meer bij uitvoering betrokken is. Wij verzoeken Opdrachtgever om aansprakelijkheid over te nemen voor deze documenten indien de bouwteamovereenkomst eindigt, zonder dat er een aannemingsovereenkomst tot stand komt.	Zie paragraaf 1.5 van het Conceptbestek: <i>"In het geval dat onverhoopt geen overeenstemming over de aanneemsom wordt bereikt, moet de Opdrachtnemer wel een definitief bestek opleveren dat geschikt is om direct weer op de markt te brengen. "</i> Opdrachtnemer is dus verantwoordelijk voor het opstellen van een RAW-bestek dat ook direct uitvoerbaar is door een andere partij. Tegen die achtergrond is Opdrachtgever niet bereid de aansprakelijkheid te laten eindigen als geen aannemingsovereenkomst tot stand komt.
50	Bijlage 3, Concept Bouwteam overeenkomst, art 14.1	Wat wordt bedoeld met 'tot de zijne gemaakt'?	De zinsnede "tot de zijne gemaakt" heeft geen toegevoegde waarde en wordt geschrapt.
51	Inschrijvingsleidraad 6.4, p. 36	EMVI sancties: Indien Opdrachtnemer in verzuim is zal per gebrek een sanctie worden opgelegd ter hoogte van € 10.000,- met een maximum van 25% van de aanneemsom. Kan HHR bevestigen dat de aanneemsom gelijk is aan de totaalprijs van bijlage 8-tarievenblad? In het bouwteam wordt namelijk de uitvoeringsmethode mede bepaald. Het kan dus voorkomen dat we op basis van voortschrijdend inzicht onze EMVI beloften ten opzichte van de uitvoering niet gestand kunnen doen. Kan HHR zijn zienswijze hierin aangeven?	In de Bouwteamfase kunt u uitgaan van 25 % van het Budget Bouwteamfase als maximale EMVI-sanctie. Opdrachtgever zal terughoudend zijn met het opleggen van EMVI-sancties en in voorkomend geval het Escalatieschema en zonodig de Mediationclausule (artikel 12 Bouwteamovereenkomst) toepassen. Voor subgunningscriterium K2 (Emissieloos en circulair) geldt inderdaad: <i>"in de Bouwteamfase bepaalt HHR of de voorgestelde maatregelen daadwerkelijk op het Project worden toegepast."</i> Als Opdrachtgever ervoor kiest een bepaalde maatregel niet toe te passen, leidt dat niet tot EMVI-sancties.
52	Bijlage 5b - Indicatieve aanneemsom (format SSK-raming), Werkblad Managementoverzicht	In regel 51 cel I51, tabblad managementoverzicht. Functie geeft een verwijzingsfout. Kan OG deze verwijzing aanpassen?	Regel 51, tabblad managementoverzicht, is voor dit project niet van toepassing en hoeft dus niet ingevuld te worden.
53	Bijlage 3 - Concept Bouwteamovereenkomst	Art. 13.6 impliceert dat indien ontwerpdocumenten niet direct bij de eerste maal indienen voldoen aan de eisen uit de bouwteamovereenkomst, de kosten voor aanpassing bij de aannemer liggen. Het lijkt ons niet meer dan redelijk dat ten minste één aanpassingsronde gewoon betaalbaar gesteld wordt cf. de bouwteamovereenkomst	Akkoord, één aanpassingsronde wordt betaalbaar gesteld conform de Bouwteamovereenkomst.
54	Bijlage 3 - Concept Bouwteamovereenkomst	Art. 8.1 In de tabel staat bij 'Kennissen en kunde inbrengen' een opsomming die na sub h) opnieuw bij a) begint, dit lijkt niet te kloppen, graag nazien?	Goed gezien, er is iets misgegaan bij de doornummering. De laatste a), b) en c) worden aangepast naar i), j) en k).
55	Bijlage 3 - Concept Bouwteamovereenkomst	Art. 3.9 kan Opdrachtgever bevestigen dat zij dan ook verantwoordelijk is voor het ontwerp?	Dat kunnen we niet in algemene zin beantwoorden. Als bijvoorbeeld een fout van Opdrachtnemer ertoe leidt dat het Ontwerp aangepast moet worden, is het de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer om tot een passende oplossing te komen. Als Opdrachtgever op eigen initiatief een alternatief 'oplegt' dan draagt Opdrachtgever verantwoordelijkheid voor die keuze.
56	Bijlage 3 - Concept Bouwteamovereenkomst	Art. 3.1 de tweede zin lijkt een fout te bevatten/een woord te missen, graag de zin nazien?	De tweede zin moet zijn <i>"Het doel van het Bouwteam is om Ontwerpdocumenten op te stellen."</i>
57	Bijlage 3 Concept Bouwteamovereenkomst	Art. 2.1 sub c) lijkt een fout te bevatten/een woord te missen, graag de zin nazien?	Art. 2.1 sub c) moet zijn: <i>"de Aannemer beoordeelt de Ontwerpdocumenten op maakbaarheid, uitvoerbaarheid en (financiële) haalbaarheid"</i>
58	'241358_AdB_MEM_001_v2.0 Conditionering stedelijk trace.pdf'	In het document '241358_AdB_MEM_001_v2.0 Conditionering stedelijk trace.pdf' staat het volgende "Recent is een update opgesteld voor vergunningen nu de Omgevingswet is ingegaan: Herijking Vergunningenscan vervangen persleiding Rijnland i.v.m. Ow.xlsx". Kan dit document verstrekt worden?	Nee, het excelbestand in Annex V "Vergunningenscan PLH stedelijk gebied" bevat een actuele inventarisatie.
59	Inschrijvingsleidraad, 6.3.2 kwalitatieve subgunningscriteria	Maken het voorblad en de inhoudsopgave onderdeel uit van de 12 maximaal toegestane pagina's?	Nee.