

BIJLAGE 15 MIGRATIEPLAN

Opdrachtnemer werkt samen met medewerkers van opdrachtgever aan onderstaande implementatie acties. Daarvoor wordt een projectteam aangemaakt.

Het inrichten van en migreren naar de nieuwe tenant van IPO-vereniging

- **Te migreren inhoud op basis van een nieuw in te richten tenant** [Bijlage 11 - Huidige situatie Perceel 1 Kantoorautomatisering.docx](#)
- **Overnemen huidige Powerapps**
 - o IDU-proces
 - o Vergadertool Plaza
 - o Smoelenboek
- **Migreren van**
 - o Teams omgevingen
 - o Communicatiesites
 - o OneDrive
- **Intune** inrichten en migreren:
 - o Mobiele apparaten
 - o Windows apparaten
 - o Linux apparaten (ongeveer 10)
- **Migreren en herinrichten**
 - o Office365-groepen
 - o Mailboxen
 - o Medewerkersaccounts
- **Tijdelijke toegang oude tenants** behouden tot nader orde
- **Security en compliance:** overnemen van huidige situatie en migreren naar eisen PVE
- **Glasvezel:** Glasvezel wordt door de opdrachtgever zelf verzorgd.
 - o Den Haag
 - Huidige glasvezel en backup lijn blijft beschikbaar
 - Overnemen Firewall, Govroom en Govvpn
 - o Utrecht
 - Huidige glasvezel wordt vervangen door Vodafone met een backup lijn van Ziggo
 - Leveren en configureren 2x Watchguard M370 (moet getoetst worden op capaciteit) met Basic Security (Firecluster)
 - Inrichten Firewall, Govroom en Govvpn