

# Nota van inlichtingen

<b>Aanbesteder/opdrachtgever</b>	Vereniging Natuurmonumenten
<b>Project</b>	<b>Polder IJdoorn Durgerdam</b>
<b>Besteknummer</b>	<b>2025-206799</b>
<b>Datum</b>	30-5-2025

## Algemeen:

Via Tenderned zijn 2 vragen gesteld m.b.t. het werk Polder IJdoorn Durgerdam. Onderstaand zijn deze 2 vragen beantwoord.

Naast deze 2 vragen zijn er een aantal zaken toegevoegd / gewijzigd deze zijn ook in onderstaand schema opgenomen.

## Op het bestek zijn de volgende vragen binnengekomen:

1.	Vraag	Is het mogelijk de deadline van uitvoering project te verlengen t/m maart 2026, in verband met drukte in de aangegeven uitvoeringsperiode?
	Antwoord	Nee de opleverdatum kan niet worden verlengd tot en met maart 2026 en blijft staan op 19 december 2025.
2.	Vraag	Door capaciteitsproblemen en vakantie lukt het ons niet om voor 12 juni een aanbidding te maken, is het mogelijk de aanbesteding 2 weken op te schuiven?
	Antwoord	Ja dit is mogelijk. <b>De aanbesteding is verplaatst naar donderdag 26 juni en sluit om 12:00 uur.</b>

## Aanvullingen en wijzigingen

### - Planning uitvoering

De uitvoering van de Grote polder moet direct starten op 1 september 2025 en opgeleverd worden op uiterlijk 10 oktober 2025.

Het benodigde materiaal dient dan ook direct naar gunning te worden besteld zodat het op 1 september geleverd kan worden op het werk.

Het niet tijdig leveren van het materiaal is geen reden om later te starten met het werk.

Let op, er dient ook 5.000 m3 grond aangevoerd te worden vrijkomend uit de Kleine polder.

Ieder dag waarop later wordt opgeleverd is een boete van toepassing van € 2.500,- per dag.

IJwind / Kleine polder dienen op uiterlijk 19 december 2025 opgeleverd te worden.


Voor ledere dag waarop later wordt opgeleverd is een boete van toepassing van € 2.500,- per dag.

- **Bestekspost 950030 Stelpost pomp Kleine polder**  
Het bedrag van deze stelpost is verhoogd van € 15.000 naar € 20.000,-
- **Het ecologisch werkprotocol (EWP)**  
Wordt aangeleverd voor uitvoering, in het EWP zitten geen maatregelen waarmee op dit moment m.b.t. de aanbesteding rekening gehouden hoeft te worden. Specifieke uitvoeringswijzen van werkzaamheden zijn daar waar nodig vermeld in de betreffende besteksposten.

Aangezien van bestekspost 950030 het bedrag is aangepast is er een nieuw rsx-bestand toegevoegd inclusief pdf-bestand van de inschrijfstaat en inschrijvingsbiljet.

Deze documenten zijn als bijlage bij de NVI gevoegd.

Eelerwoude BV  
Leon Feiken



Bijlage:           RSX bestand bestek  
                      Pdf bestand inschrijvingsbiljet en inschrijfstaat