

## **Algemene informatie**

**Aanbesteding:** Ingenieursdiensten Planuitwerkingsfase Helderse Zeewering  
**Aanbestedende Dienst:** Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  
**Referentie:** -

### **Toelichting:**

Naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen zijn nieuwe versies van de Inschrijvingsleidraad, Inschrijvingsbiljet en de Dienstverleningsovereenkomst gepubliceerd. De vorige versies zijn ingetrokken.

## **Vraag en antwoord**

### **Ref.nr.**

1

### **Onderwerp:**

Algemeen

### **Vraag:**

is vanuit jullie kostenraming voor de uitvoering van het project te zijner tijd ook een overzicht van draaiuren beschikbaar?

### **Antwoord:**

Te zijner tijd zijn de gegevens over hoeveelheden, draaiuren en inzet van materiaal beschikbaar.

### **Fase:**

Inschrijffase

### **Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

### **Vragenronde:**

Vragenronde 1

### **Percelen:**

P1 Planuitwerkingsfase Helderse Zeewering

### **Beantwoord op:**

13 jul. 2025

### **Ref.nr.**

2

### **Onderwerp:**

PvE 2.5

### **Vraag:**

wat bedoeld u met het gecoördineerd opstellen van vergunningsaanvragen? Bedoeld u hiermee een gecoördineerde procedure conform afdeling 3.5 Awb. Wordt van opdrachtnemer verwacht dat hij deze procedure initieert bij

de provincie of alleen deelneemt aan de overleggen (conform proceseis d.)

**Antwoord:**

Correct. Aanbesteder bedoeld inderdaad het coördineren van de procedure conform afdeling 3.5 Awb. Aanbesteder wilt ontzorgt worden als het gaat om het opstellen van de benodigde vergunningsaanvragen inclusief de daarvoor benodigde onderzoeken en rapportages. Alleen deelnemen aan overleggen is daarmee te beperkt. Aanbesteder verwacht van inschrijver dat zij proactief is en zich (mede) verantwoordelijk voelt voor het behalen van de planning en (project)doelen van aanbesteder.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Planuitwerkingsfase Helderse Zeewering

**Beantwoord op:**

13 jul. 2025

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

PvE 2.1

**Vraag:**

kunt u bevestigen dat de vergunningen niet worden geïntegreerd in het Projectbesluit?

**Antwoord:**

Aanbesteder kan niet bevestigen dat de vergunningen niet worden geïntegreerd in het Projectbesluit. Zie hiervoor PvE 2.3.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Planuitwerkingsfase Helderse Zeewering

**Beantwoord op:** 13 jul. 2025

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Planning

**Vraag:**

volgens uw planning is er een Aerius berekening deel 1 beschikbaar. Kunt u deze zo snel mogelijk met ons delen?

**Antwoord:**

De beschikbare aerius-berekening wordt ter beschikking gesteld bij de Nota van Inlichtingen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Planuitwerkingsfase Helderse Zeewering

**Beantwoord op:**

13 jul. 2025

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Planning

**Vraag:**

volgens uw planning is er op 8 juli een Voortoets beschikbaar. Kan u deze zo snel mogelijk met ons delen?

**Antwoord:**

Deze is niet beschikbaar. Het opstellen van de Voortoets is onderdeel van deze uitvraag.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Planuitwerkingsfase Helderse Zeewering

**Beantwoord op:** 13 jul. 2025

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

PvE 3.6

**Vraag:**

de basis van HEEL is vaak Relatics. Klanteisen dienen echter in Excel te worden vastgelegd. Hoe ziet u dat?

**Antwoord:**

Gezien de omvang en beperkte verwachting van klanteisen kunnen deze verwerkt worden in een excel. De structuur van excel middels kolommen en rijen kan toegepast worden voor de registratie en navolgbaarheid van klanteisen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Planuitwerkingsfase Helderse Zeewering

**Beantwoord op:** 13 jul. 2025

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

inschrijvingsbiljet 2.12 en 2.13

**Vraag:**

de werkpakketten zijn niet juist omschreven cq komen niet overeen met het PvE. Kunt u dit aanpassen om verwarring te voorkomen?

**Antwoord:**

Aanbesteder heeft posten 2.12 en 2.13 op het het Inschrijvingsbiljet aangepast, ze komen nu overeen met het PvE.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Planuitwerkingsfase Helderse Zeewering

**Beantwoord op:**

11 jul. 2025

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

PvE 2.4

**Vraag:**

in welk bestandsformat krijgen we het VO en DO aangeleverd t.b.v. de visualisaties?

**Antwoord:**

Tekeningen zullen in PDF en DWG format worden aangeleverd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Planuitwerkingsfase Helderse Zeewering

**Beantwoord op:**

13 jul. 2025

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

PvE 2.1

**Vraag:**

beschikt HHNK over een format voor een Projectbesluit?

**Antwoord:**

HHNK beschikt niet over een standaard format voor een Projectbesluit.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Planuitwerkingsfase Helderse Zeewering

**Beantwoord op:**

13 jul. 2025

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

Programma van Eisen, paragraaf 2.4

**Vraag:**

Wij nemen aan dat OG de technische tekeningen levert als onderlegger voor de visualisaties. Klopt dat?

**Antwoord:**

Dit is correct. OG levert de technische tekening als onderlegger voor de visualisaties.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Planuitwerkingsfase Helderse Zeewering

**Beantwoord op:**

28 jul. 2025

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

Programma van Eisen, paragraaf 2.4

**Vraag:**

Wij nemen aan dat OG de technische tekeningen levert als onderlegger voor de visualisaties. Klopt dat?

**Antwoord:**

Zie het antwoord op vraag 10.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Planuitwerkingsfase Helderse Zeewering

**Beantwoord op:**

28 jul. 2025

**Ref.nr.**

12

**Onderwerp:**

Programma van Eisen, paragraaf 2.2

**Vraag:**

Opdrachtnemer moet (onderdelen van) zienswijzen beantwoorden als onderdeel van het werkpakket Nota van Beantwoording. Met hoeveel zienswijzen dienen wij rekening te houden?

**Antwoord:**

Voor de inschrijving dient rekening gehouden te worden met maximaal 5 zienswijzen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Planuitwerkingsfase Helderse Zeewering

**Beantwoord op:**

28 jul. 2025

**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

Dienstverleningsovereenkomst, paragraaf 3.4

**Vraag:**

De tarieven zijn volgens de dienstverleningsovereenkomst vast en onveranderlijk gedurende de duur van de overeenkomst. Indien de optie tot verlenging wordt gelicht zou er ook een mogelijkheid tot indexering moeten zijn. Kunt u dat toevoegen?

**Antwoord:**

Indien partijen achten dat een langere looptijd noodzakelijk is dan de periode welke in paragraaf 2.3 van de Dienstverleningsovereenkomst is aangegeven (31 december 2026) stemt Aanbesteder in om indexering toe te passen. Dit overeenkomstig de van toepassing zijde CBS prijsindex commerciële dienstverlening en transport.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Planuitwerkingsfase Helderse Zeewering

**Beantwoord op:**

28 jul. 2025

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

inschrijfleidraad, paragraaf 4.3

**Vraag:**

Dit betreft onderdeel a van het te schrijven plan van aanpak. Refereert u m.b. t. integrale aanpak van de opdracht naar het project Helderse zeewering als geheel (dus inclusief techniek) of de opdracht die wij als IB krijgen? (in het laatste geval betreft het dus alleen de levering van producten en diensten voor het omgevingsdeel van de planuitwerkingsfase, zie ook paragraaf 1.8.1. van de inschrijvingsleidraad).

**Antwoord:**

Aanbesteder refereert naar het project als geheel. Daarmee inclusief onder andere techniek.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Planuitwerkingsfase Helderse Zeewering

**Beantwoord op:** 28 jul. 2025

**Ref.nr.**

15

**Onderwerp:**

Inschrijfleidraad, paragraaf 4.3

**Vraag:**

De som van de kwaliteitswaarden onder GC1 is € 230.000, i.p.v. de genoemde € 250.000.

**Antwoord:**

De waarde wordt aangepast bij de Nota van Inlichtingen van €250.000,- naar € 230.000,-.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Planuitwerkingsfase Helderse Zeewering

**Beantwoord op:** 28 jul. 2025

**Ref.nr.**

16

**Onderwerp:**

Inschrijfleidraad, paragraaf 1.7.2

**Vraag:**

Er staat dat verlengd kan worden, niet met hoeveel tijd. Kunt u aangeven over welke aanvullende termijn dit gaat? Betreft dit alleen verlenging in Tijd of is hiervoor ook aanvullend budget beschikbaar?

**Antwoord:**

Aanbesteder kan dit niet aangeven. In beginsel dient de Opdracht op 31 december 2026 te zijn opgeleverd, tenzij Partijen overeenkomen dat een

langere looptijd noodzakelijk is. (art. 2.3 van de DVO).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Planuitwerkingsfase Helderse Zeewering

**Beantwoord op:** 28 jul. 2025

**Ref.nr.**

17

**Onderwerp:**

Verklaring beschikbaarheid middelen technische- of beroepsbekwaamheid onderaannemer

**Vraag:**

U geeft aan dat als bewijsmiddel er een verklaring derden moet worden aangeleverd. Hierbij geeft u aan dat dit bewijs moeten worden geleverd door een onafhankelijke en deskundige derde met aantoonbare kennis en ervaring met het betreffende ISO-systeem. Hoe bedoeld u dit?

**Antwoord:**

De laatste zin van § 3.3 lid 2 is niet relevant.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Planuitwerkingsfase Helderse Zeewering

**Beantwoord op:** 28 jul. 2025

**Ref.nr.**

18

**Onderwerp:**

inschrijvingsbiljet

**Vraag:**

bij het invullen van ja bij een combinatie (cel D31) dan worden er NIET meer rijen zichtbaar waarin de gegevens van de combinanten ingevuld moeten worden. Kunt u dit aanpassen, wij kunnen nu geen gegevens van de combinant invullen.

**Antwoord:**

Met de Nota van Inlichtingen wordt een gewijzigde versie (v3.0) van het Inschrijvingsbiljet gepubliceerd waarin deze tekortkoming is verwijderd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Planuitwerkingsfase Helderse Zeewering

**Beantwoord op:**

28 jul. 2025

**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

Planning

**Vraag:**

In de planning is een blok 'effectenstudie' aangegeven. Kunt u dit nader specificeren. Welke studie verstaat u hieronder?

**Antwoord:**

Het gaat hierbij om mogelijke effecten vanuit de Voortoets op de Passende Beoordeling te bestuderen om deze vervolgens op te nemen in de MER-beoordeling

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Planuitwerkingsfase Helderse Zeewering

**Beantwoord op:** 28 jul. 2025

**Ref.nr.**  
20

**Onderwerp:**  
Projectbesluit in DSO

**Vraag:**

Dienen wij het Projectbesluit in te voeren in het DSO t.b.v. publicatie? Zo ja, welke omgevingswetsoftware dienen wij te hanteren?

**Antwoord:**

Aanbesteder dient het Projectbesluit in via het DSO. Inschrijver ondersteunt hierin door de juiste formats en structuur aan te leveren voor opname in het DSO.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Planuitwerkingsfase Helderse Zeewering

**Beantwoord op:**

28 jul. 2025