

Gepland asfaltonderhoud 2025

Project	Opdrachtgever	Wijk	perceel	Locatie omschrijving	Periode uitvoeren	Toelichting uitvoeringsperiode	omschrijving van de werkzaamheden.	deklaag	tussenlaag	EAB
De Muinck Keizerlaan	BOR/WCI	02. Noordwest	1	Rijbaan de Muinck keizerlaan inclusief rotonde Irenelaan en Prins Bernardplein. Vanaf rotonde burg. Van Tuylkade tot kanaal.	Q2-Q4		Vervangen van ca. 5.470 m² deklaag en ca. 820 m² tussenlaag van de rijbaan.	5470	820,5	
Brailledreef	BOR/WCI	03. Overvecht	1	Brailledreef rijbaan alle rijstroken beide richtingen 17000m2	Q2-Q4		Vervangen van ca. 14.700 m² deklaag en ca. 14684 10.000 m² tussenlaag van de rijbaan.	14684	10000	
Pythagoraslaan	BOR/WCI	05. Oost	1	Gehele rijbaan Pythagoaslaan	Q2-Q4 Weekend	Afgestemd met KTVU en uitvoering in een weekend vrijdag-zondag.	Vervangen van ca. 11.000 m² deklaag en ca. 11000 1.650 m² tussenlaag van de rijbaan.	11000	1650	
Universiteitsweg	BOR/WCI	05. Oost	1	Universiteitsweg rijbaan vanaf VRI A28-Bolognaalaan alle stroken deklaagvervanging	week 30 t/m 34	Afgestemd met KTVU en stakeholders Science Park uitvoering in zomerperiode. Dit is van ma 22 juli 2025 tot en met do 21 augustus 2025 16:00 uur. BLVC plan beschikbaar.	Vervangen van ca. 16.600 m² deklaag en ca. 16600 2.490 m² tussenlaag van de rijbaan.	16600	2490	
Beneluxlaan	BOR/WCI	08. Zuidwest	2	gehele lengte	Q2-Q4		Vervangen van ca. 20000 m² deklaag en ca. 20000 3000 m² tussenlaag van de rijbaan en het aanbrengen van ca. 7500 m² EAB.	20000	3000	7500
Zeehaenkade e.o.	BOR/WCI	08. Zuidwest	2	Zeehaenkade, Overijssellaan	Q2-Q4		Vervangen van ca. 2100 m² deklaag en ca. 2088 620 m² tussenlaag van de rijbaan.	2088	620,9	
Proostwetering	BOR/WCI	09. Leidsche Rijn	2	Gehele rijbaan Proostwetering	Q2-Q4		Vervangen van ca. 15.580 m² deklaag en ca. 15580 2.340 m² tussenlaag van de rijbaan.	15580	2337	
Stadsbaan Zuid	BOR/WCI	09. Leidsche Rijn	2	Stadsbaan tussen aansluiting A2 en C.H. Letschertweg	Q2-Q4		Vervangen van ca. 16.000 m² deklaag en ca. 16000 2.400 m² tussenlaag van de rijbaan.	16000	2400	
Terwijdesingel asfalt onderhoud	BOR/WCI	09. Leidsche Rijn	2	Terwijdesingel, van Soestwetering tot spoor onderdoorgang	Q2-Q4		Vervangen van ca. 13.000 m² deklaag en ca. 13000 1.950 m² tussenlaag van de rijbaan.	13000	1950	325000
Bijleveldweg	BOR/WCI	10. Vleuten - de Meern	2	Bijleveldweg	Q2-Q4	Betreft een doodlopende weg met aangrenzende woningen en bedrijven waaronder een tuincentrum	Vervangen van gehele asfaltpakket ca. 3500 m2	3500	3500	
Heldammersingel	BOR/WCI	10. Vleuten - de Meern	2	Gehele rijbaan Heldammersingel	Q2-Q4		Vervangen van ca. 6.800 m² deklaag en ca. 6800 1.000 m² tussenlaag van de rijbaan.	6800	1020	
Landzigt / Damzigt / Molensteijn / Rijnzathe	BOR/WCI	10. Vleuten - de Meern	2	Oudenrijn, De Meern, bedrijventerrein bij Strijkviertel	Q2-Q4		Vervangen van ca. 26.710 m² deklaag en ca. 26710 4.000 m² tussenlaag van de rijbaan.	26710	4006,5	
Oranjelaan / P-terrein Mereveldlaan	BOR/WCI	10. Vleuten - de Meern	2		Q2-Q4		Vervangen van ca. 4.000 m² deklaag en ca. 4000 600 m² tussenlaag van de rijbaan.	4000	600	
Rijndijk (H)	BOR/WCI	10. Vleuten - de Meern	2	Gehele rijbaan Rijndijk in 2 fases.	Q2-Q4		Vervangen van ca. 5700 m² deklaag en ca. 5700 850 m² tussenlaag van de rijbaan.	5700	855	
Stadsbaan Noord	BOR/WCI	10. Vleuten - de Meern	2	Stadsbaan tussen aansluiting A2 en Hogeweidebaan	Q2-Q4		Vervangen van ca. 20.400 m² deklaag en ca. 20400 3.100 m² tussenlaag van de rijbaan.	20400	3060	

Utrechtseweg (U)	BOR/WCI	10. Vleuten - de Meern	2	Gehele rijbaan Utrechtseweg (U) Q2-Q4		Vervangen van ca. 1.400 m ² deklaag en ca. 210 m ² tussenlaag van de rijbaan.	1400	210
Kardinaal de Jongweg	SB/Ruimte	4. Noordoost	1	Gehele Rijbaan Kardinaal de Jongweg Q2-Q4		Vervangen van ca. 22.000 m ² deklaag en ca. 3.300 m ² tussenlaag van de rijbaan.	22000	3300
Sartreweg	SB/Ruimte	4. Noordoost	1	Tussen Alfrinkplein en Berekuil Q2-Q4		Vervangen van ca. 9500 m ² deklaag en ca. 1425 m ² tussenlaag van de rijbaan.	9500	1425
NRU	SB/Ruimte	3. Overvecht	1	Tussen Kochplein en Gandhiplein Q2-Q3		Vervangen van ca. m ² deklaag en ca. ... m ² tussenlaag van de rijbaan.		0
24 oktoberplein	BOR/WCI	1. West	1	Tussen fly-over en Overste den Oudenlaan	Moet nog worden afgestemd met TVU	Vervangen van ca. 3000 m ² deklaag en ca. 450 m ² tussenlaag van de rijbaan.	3000	450