

Stap 1 – Maakbaarheidsgesprekken (per jaar)

Regio + PPO

Maatregelen voor komend jaar programmeren onder contracten (en percelen) en intentieverklaring afgeven.

Stap 2 – Verstrekken jaaropgave in opdracht (per jaar)

Regio

Maatregelen voor komend jaar in opdracht verstrekken, inclusief budget.

Product: Nadere uitwerking oplegvel POF (wijzigingsformulier)

Stap 3 – NOK’s indelen (per kwartaal)

Regio (SAM, Adv. C/W/G/B) + PPO (TM, Adv. Techniek, OM)

Maatregelen vanuit de jaaropgave bundelen tot passende NOK’s aan de hand van prioritering, object- en werksoort.

NOK-Indelingssessie	
Doel	Indelen NOK’s
Voorbereiding Regio	- Aangeven prioritering in RUPS-lijst
Voorbereiding PPO	- Opzetten NOK-indelingstemplate
Onderwerpen	- Welke objecten kunnen gebundeld worden qua prioritering, object- en werksoort? - Welk type NOK is geschikt? - Omgevingscheck: welk werk loopt gelijk?
Product	- NOK-indelingstemplate

Stap 4 – Uitwerken NOK

Regio (SAM, Adv. C/W/G/B) + PPO (TM, Adv. Techniek, OM)

Sessie Doel	Sessie 1 Specificeren Scope NOK	Sessie 2 Vormgeven werkbeschrijving	Sessie 3-5 Doorspecificeren
Voorbereiding Regio	- Invullen maatregelformat	- Aanvullen maatregelformat	- Beantwoorden vragen
Voorbereiding PPO		- Opstellen contractdocumenten	- Opstellen vragen - Aanvullen contractdocumenten
Onderwerpen	- Welke maatregelen betreft het? - Waar liggen de moeilijkheden? - Waar liggen de mogelijkheden?	- Wat zijn de eigenschappen van de maatregelen? - Welke interne klanteisen gelden voor de maatregelen? - Welke data is beschikbaar?	- Vragen & Antwoorden doornemen - Eisen opstellen en/of bijstellen - Planning opstellen
Product	- Werkbeschrijving - Risicodossier - RI&E Veiligheid	- Werkbeschrijving - VSE - VSP - Risicodossier - RI&E Veiligheid	- VSE - VSP - Planning - RI&E Veiligheid - Output SCB

Stap 5 – Raming NOK

PPO (+ Kostenpool?)

Product: Raming, Inkoopafweging

Stap 6 – Controle NOK

Nautisch Adviseur + Regio + IPM-Team

Toets op	Planning	Acceptatie NOK	Formele GO!
Uitvoerder	Nautisch Adviseur	Regio	IPM-Team

Stap 7 – Inschrijving NOK

PPO + ON

Stap 8 – Beoordeling & Kostentoets Inschrijving

PPO + Kostenpool

Stap 9 – Teken en Overeenkomst

PPO

Stap 10 – Realisatie NOK

PPO (Uitvoeringsteam) + ON

Stap 11 – Overdracht NOK

PPO + Regio

Overleg
Product
Controle

NOK-Proces

Per jaar	1	Maakbaarheidsgesprekken	Regio + PPO
		Jaaropgave (RUPS)	
	2	Wijzigingsformulier POF	Regio
Per kwartaal	3	NOK's indelen	Regio + PPO
		Indeling NOK's	
Per NOK	4	Uitwerken NOK	Regio (Input) + PPO (Output)
		Werkbeschrijving	
	5	Raming NOK	PPO (+ Kostenpool?)
		Raming	
		Inkoopafweging	
	6	Controle NOK	Regio + PPO
	7	Inschrijving NOK	PPO + ON
	8	Beoordelen Inschrijving	PPO + Kostenpool
	9	Getekende Overeenkomst	PPO
	10	Uitvoering NOK	PPO + ON
		Beoordelen Afleverdossier	
	11	Overdragen NOK	Regio + PPO