



Planning Europese Aanbesteding Wijkonderhoud

Planning onder voorbehoud van wijzigingen		
Dialogoog/consultatie (online, 3-4x) 1	woensdag 9 juli 2025	
Dialogoog/consultatie (online, 3-4x) 2	vrijdag 11 juli 2025	
Dialogoog/consultatie (online, 3-4x) 3	woensdag 16 juli 2025	
Dialogoog/consultatie (online, 3-4x) 4	woensdag 23 juli 2025	
Publicatie	woensdag 6 augustus 2025	
Schouw/dialogoog	dinsdag 26 augustus 2025	1000
Doorlopend vragen/antwoorden tot	woensdag 17 september 2025	1200
Laatste Nota van Inlichtingen	donderdag 18 september 2025	
Sluiting inschrijftermijn (23.59)	maandag 29 september 2025	2359
Verificaties (T5) direct na inschrijving tot	woensdag 8 oktober 2025	
Assessments starten	dinsdag 21 oktober 2025	
Gunningsbesluit	dinsdag 18 november 2025	
Gunning	dinsdag 9 december 2025	
Start, ingangsdatum OVK	donderdag 1 januari 2026	
Evaluaties met inschrijvers vanaf	dinsdag 18 november 2025	
Kick off	woensdag 10 december 2025	
Eerste evaluatie	donderdag 19 maart 2026	
Tweede evaluatie	woensdag 26 augustus 2026	
Derde evaluatie	dinsdag 26 januari 2027	
Vierde evaluatie	vrijdag 25 juni 2027	