

BesluitenLijst

WOP Sterreberg deelgebied 2 + 3
d.d. 3 juni 2024

BOR als interne OG					
Nr.	Omschrijving	Termijn	Inkoopstrategie	Start	Eind
1.	Instemmen SO	3 kalenderweken	nvt		
2.	Instemmen VO	3 kalenderweken	nvt		
3.	Instemmen DO	3 kalenderweken	nvt		

Concernmanager					
Nr.	Omschrijving	Geschatte Opdrachtwaarde	Inkoopstrategie	Start	Eind
1.	Inkoop bodemonderzoek (40.000 euro>opdrachtwaarde<215.000 euro), MO	€ 200.000,00	JA		
2.	Inkoop OV (1 op 1 Spie via raamcontract)	€ 175.000,00	NEE		
3.	Inkoop werk (32 woningen)	€<5.382.000	JA		

Clustermanager					
Nr.	Omschrijving	Geschatte Opdrachtwaarde		Start	Eind
1.	Inkoop vooronderzoek verhardingen en uitvraagstrategie bodemonderzoek (opdrachtwaarde<10k)	€ 10.000,00	NEE		
2.	Optioneel: inkoop RO adviseur opdrachtwaarde(opdrachtwaarde <5k)		NEE		
3.	Optioneel: inkoop adviseur geluid		NEE		
4.	Inkoop ecologisch onderzoek (incl. aeries en voortoets) (10k>opdrachtwaarde<40k)	€ 12.000,00	Ja, verkort		
5.	Inkoop archeologisch vooronderzoek opdrachtwaarde (opdrachtwaarde<5k)	€ 2.500,00	NEE		
6.	Optioneel: PVE archeologie (opdrachtwaarde<5k)	€ 5.000,00	NEE		
7.	Inkoop NGE vooronderzoek opdrachtwaarde (opdrachtwaarde< 5k)	€ 5.000,00	NEE		
8.	Inkoop BEA opdrachtwaarde (opdrachtwaarde<40k)	€ 20.000,00	Ja, verkort		
9.	Inkoop proefsleuvenonderzoek (1 op 1 via raamcontract kleine civieltechnische werkzaamheden)	€ 15.000,00	NEE		
10.	Inkoop dienst geodesie (opdrachtwaarde<5k)	€ 5.000,00	NEE		
11.	Inkoop dienst advies duurzaam ontwerp (opdrachtwaarde <10k)	€ 10.000,00	NEE		
12.	Optioneel: archeologische begeleiding tijdens uitvoering				
13.	Optioneel: explosieven begeleiding tijdens uitvoering				
14.	Optioneel: milieukundige begeleiding tijdens uitvoering				
15.	Optioneel: Directie UAV tijdens uitvoering				

- Opmerkingen:
- De geschatte Opdrachtwaarde is een schatting . Er ligt nog geen rekenwerk ten grondslag aan deze schattingen.
Tijdens de planontwikkeling worden de opdrachtwaarden vooraf aan de start van het inkooptraject op de geijkte wijze bepaald.

B&W						
Nr.	Omschrijving			PHO	B&W	Eind
1.	Vaststellen VO ten behoeve van vrijgave voor inspraak inclusief RIB					
2.	Vaststellen DO inclusief nota van inspraak inclusief bijbehorend raadsvoorstel					

Raad						
Nr.	Omschrijving			B&W	CIE	Raad
1.	Vaststellen DO inclusief nota van inspraak					

Gemeente secretaris				
Nr.	Omschrijving	Inkoopstrategie	Start	Eind
1.	Inkoop planvoorbereiding- Europees openbaar	JA	7-jun	
2.	Inkoop werk > 5.382.000	JA		