

**Appendix 4 Coördinatie­regeling nevenaannemers contracten 2, 3 en 4
inzake
Van Brienoordbrug
'Beweegbaar, civiel en ontvangst bogen'**

*Versie A
Zaaknummer 31205558
25 augustus 2025*

APPENDIX 4
COÖRDINATIEREGELING NEVENAANNEMERS CONTRACTEN 2, 3 EN 4

1 DOEL

- 1.1 De coördinatie van de Raakvlakken tussen de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer aan de ene kant en de werkzaamheden van de Nevenopdrachtnemers van contract 2 (Westboog) en contract 4 (Transport & installatie bogen) respectievelijk contract 3 (Oostboog) en contract 4 (Transport & installatie bogen) aan de andere kant, vindt plaats op de in deze Appendix beschreven wijze, waarbij de Opdrachtgever de rol van 'integrator' vervult.
- 1.2 Waar in deze Appendix wordt gesproken over een 'Nevenopdrachtnemer' worden enkel de Nevenopdrachtnemers voor contract 2 (Westboog), contract 3 (Oostboog) en contract 4 (Transport & installatie bogen) bedoeld.

2 WERKVERGADERING

- 2.1 Vanaf de Contractdatum moet de Opdrachtgever elke maand, of zoveel vaker als de Opdrachtnemer of een Nevenopdrachtnemer dat vraagt, een Werkvergadering organiseren ten behoeve van de voortgang van de door de Opdrachtnemer en de desbetreffende Nevenopdrachtnemers uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot de Raakvlakken Deel Westelijke Boogbrug.
- 2.2 Vanaf de Opleverdatum Deel Westelijke Boogbrug moet de Opdrachtgever elke maand of zoveel vaker als de Opdrachtnemer of een Nevenopdrachtnemer dat vraagt een Werkvergadering organiseren ten behoeve van de voortgang van de door de Opdrachtnemer en de desbetreffende Nevenopdrachtnemers uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot de Raakvlakken Deel Oostelijke Boogbrug.
- 2.3 De locatie, het tijdstip en de agenda van een Werkvergadering moet de Opdrachtgever ten minste 5 Werkdagen van tevoren aan alle deelnemende partijen mededelen.
- 2.4 De Opdrachtnemer moet aanwezig zijn bij alle Werkvergaderingen. De Opdrachtgever verplicht iedere Nevenopdrachtnemer dat hij aanwezig is bij de Werkvergadering van de Raakvlakken waarbij hij betrokken is.
- 2.5 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever moeten ieder een raakvlakcoördinator aanwijzen die hen in de Werkvergadering zal vertegenwoordigen. De raakvlakcoördinator van de Opdrachtnemer moet bevoegd zijn namens de Opdrachtnemer overeenstemming te bereiken als bedoeld in paragraaf [3.9 en 4.6]. De Opdrachtgever verplicht iedere Nevenopdrachtnemer dat hij een raakvlakcoördinator aanwijst die hem in de Werkvergadering zal vertegenwoordigen en bevoegd is namens hem overeenstemming te bereiken als bedoeld in paragraaf [3.9 en 4.6].
- 2.6 In de Werkvergadering kunnen alle aspecten met betrekking tot de planning, ontwerpwerkzaamheden, uitvoeringswerkzaamheden en het keuren van de Raakvlakken worden besproken.

3 COÖRDINATIEPLANNING

3.1 De Opdrachtnemer moet bij het uitvoeren van de Werkzaamheden die betrekking hebben op de Raakvlakken de Coördinatieplanning naleven.

3.2 Uit de Coördinatieplanning moet blijken:

- (a) de volgorde en tijdsduur van de door de Opdrachtnemer en de Nevenopdrachtnemers uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot de Raakvlakken;
- (b) de tijdstippen van aanvang en voltooiing van de opeenvolgende activiteiten met betrekking tot de Raakvlakken;
- (c) de relevante tijdstippen van inzet van materieel, personen en leveranties, verificaties en validaties van de activiteiten met betrekking tot de Raakvlakken; en
- (d) welke voor de uitvoerings-, test- en ingebruiknamecoördinatie van de Raakvlakken noodzakelijke gegevens op welk moment beschikbaar moeten zijn.

De Opdrachtgever moet de eerste versie van de Coördinatieplanning voor de Raakvlakken Deel Westelijke Boogbrug opstellen en binnen drie weken na de *Contractdatum* aan de Opdrachtgever overhandigen. De eerste versie van de Coördinatieplanning moet zijn gebaseerd op een eerste versie van het raakvlakkenregister die door de Opdrachtgever is opgesteld.

De Opdrachtgever moet de eerste versie van de Coördinatieplanning voor de Raakvlakken Deel Oostelijke Boogbrug opstellen en binnen drie weken na de Opleverdatum Deel Westelijke Boogbrug aan de Opdrachtgever overhandigen. De eerste versie van de Coördinatieplanning moet zijn gebaseerd op een eerste versie van het raakvlakkenregister dat door de Opdrachtgever is opgesteld.

3.3 Ten minste één keer per maand moet de Opdrachtnemer de Coördinatieplanning zo nodig aanvullen en nader detailleren, actualiseren en aan de Opdrachtgever zenden. De geactualiseerde Coördinatieplanning moet zijn voorzien van een toelichting op eventuele wijzigingen ten opzichte van de voorgaande Coördinatieplanning.

3.4 Dit concept voor de geactualiseerde Coördinatieplanning moet zijn gebaseerd op:

- (a) de stand van de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer met betrekking tot de Raakvlakken van die Coördinatieplanning; en
- (b) de stand van de werkzaamheden van de Nevenopdrachtnemers met betrekking tot de Raakvlakken van die Coördinatieplanning zoals zij deze in de daaraan voorafgaande Werkvergadering aan de Opdrachtnemer hebben medegedeeld.

3.5 De geactualiseerde Coördinatieplanning moet voldoen aan de eisen in [•] van de Vraagspecificatie Proces.

3.6 De geactualiseerde Coördinatieplanning moet in overeenstemming zijn met de laatste vastgestelde Coördinatieplanning, tenzij over afwijking daarvan als gevolg van de stand van de werkzaamheden overeenstemming tussen de Opdrachtnemer en de

Nevenopdrachtnemers is bereikt als bedoeld in paragraaf [3.9] of de Opdrachtgever daarover een beslissing heeft genomen als bedoeld in paragraaf [3.10].

- 3.7 De Opdrachtgever moet een kopie van het concept voor de geactualiseerde Coördinatieplanning met toelichting binnen 5 Werkdagen naar de betrokken Nevenopdrachtnemers sturen. Als geen van deze Nevenopdrachtnemers binnen 10 Werkdagen na ontvangst van het concept voor de geactualiseerde Coördinatieplanning daartegen bezwaar maakt, moet de Opdrachtgever de nieuwe Coördinatieplanning overeenkomstig het concept vaststellen.
- 3.8 Als de Opdrachtgever binnen de termijn als bedoeld in paragraaf [3.7] van een gemotiveerd bezwaar van een Nevenopdrachtnemer tegen het concept voor de geactualiseerde Coördinatieplanning ontvangt, moet de Opdrachtgever een kopie daarvan aan de Opdrachtnemer doorzenden en op zo kort mogelijke termijn een Werkvergadering organiseren waarin het bezwaar wordt besproken.
- 3.9 De Opdrachtnemer moet met de Nevenopdrachtnemers in de Werkvergadering trachten overeenstemming te bereiken over:
- (a) afwijkingen van de voorafgaande Coördinatieplanning die door de Opdrachtnemer of een Nevenopdrachtnemer gewenst zijn; en
 - (b) de inhoud van de geactualiseerde Coördinatieplanning, wanneer een Nevenopdrachtnemer tegen het concept daarvan bezwaar maakt,
- zonder dat dit een wijziging van deze Overeenkomst zou inhouden. Als de Opdrachtnemer en de Nevenopdrachtnemer overeenstemming bereiken, moet de Opdrachtgever de Coördinatieplanning met inachtneming daarvan vaststellen.
- 3.10 Als de Opdrachtnemer en de Nevenopdrachtnemers over het genoemde in paragraaf [3.9] onder (a) of (b) geen overeenstemming kunnen bereiken, beslist de Opdrachtgever. Als de beslissing van de Opdrachtgever het gevolg is van een door een Nevenopdrachtnemer gewenste afwijking van een eerder vastgestelde Coördinatieplanning, geldt dit als een Bijstellingsgeval.

4 RAAKVLAKONTWERP

Binnen [•] maanden na de Opleverdatum Beweegbaar Deel moet de Opdrachtnemer de eerste versie van de Raakvlakontwerpen voor de Raakvlakken Deel Westelijke Boogbrug opstellen en aan de Opdrachtgever overhandigen.

Binnen [•] maanden na de Opleverdatum Deel Westelijke Boogbrug moet de Opdrachtnemer de eerste versie van de Raakvlakontwerpen voor de Raakvlakken Deel Oostelijke Boogbrug opstellen en aan de Opdrachtgever overhandigen.

- 4.1 Elk Raakvlakontwerp moet voldoen aan de eisen genoemd in deel [•] (*Raakvlakontwerp*) van de Vraagspecificatie Eisen.
- 4.2 Ten minste één keer per [•], maar niet vaker dan één keer per [•], moet de Opdrachtnemer een bijgewerkte actuele versie van de Raakvlakontwerpen aan de Opdrachtgever overhandigen. Elk Raakvlakontwerp moet zijn voorzien van een

toelichting op eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande Raakvlakontwerp.

- 4.3 Binnen 5 Werkdagen nadat de Opdrachtgever een ontwerp dat betrekking heeft op een Raakvlak van een Nevenopdrachtnemer ontvangt, moet de Opdrachtgever dit ontwerp, voorzien van de toelichting van die Nevenopdrachtnemer op eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande ontwerp met betrekking tot dat Raakvlak, doorsturen naar de Opdrachtnemer.
- 4.4 De Opdrachtnemer moet binnen 10 Werkdagen na ontvangst van het ontwerp van een Nevenopdrachtnemer als bedoeld in paragraaf [4.3] aan de Opdrachtgever gemotiveerd mededelen als:
- (a) het ontwerp in strijd is met de Overeenkomst en moet leiden tot wijziging van de laatst aan de Opdrachtgever overhandigde versie van het Raakvlakontwerp; of
 - (b) het ontwerp niet in strijd is met de Overeenkomst maar wel moet leiden tot wijziging van de laatst aan de Opdrachtgever overhandigde versie van het Raakvlakontwerp.
- 4.5 Als de Opdrachtnemer de Opdrachtgever een mededeling doet als bedoeld in paragraaf [4.4] onder (a) en de Opdrachtgever naar aanleiding daarvan de Overeenkomst wenst te wijzigen, geldt deze wijziging als een Wijziging Opdrachtgever. Als de Opdrachtgever de Overeenkomst niet wenst te wijzigen, moet de Opdrachtgever ervoor zorgen dat de Nevenopdrachtnemer zijn ontwerp aanpast zodat dit niet langer strijdig met de Overeenkomst is.
- 4.6 Als de Opdrachtnemer de Opdrachtgever een mededeling doet als bedoeld in paragraaf [4.4] onder (b), moet de Opdrachtgever op zo kort mogelijke termijn na ontvangst daarvan een Werkvergadering organiseren waarin de inconsistentie tussen het Raakvlakontwerp van de Opdrachtnemer en het ontwerp met betrekking tot het Raakvlak van de Nevenopdrachtnemer wordt besproken. De Opdrachtnemer moet met de Nevenopdrachtnemer in de Werkvergadering trachten overeenstemming te bereiken over het wegnemen van inconsistenties tussen het Raakvlakontwerp en het ontwerp met betrekking tot het Raakvlak van de Nevenopdrachtnemer zonder dat dit financiële of tijdsconsequenties voor de Opdrachtgever heeft.
- 4.7 Als de Opdrachtnemer en de Nevenopdrachtnemers geen overeenstemming over het wegnemen van de inconsistenties tussen de ontwerpen als genoemd in paragraaf [4.6] kunnen bereiken, beslist de Opdrachtgever. Als de Opdrachtgever beslist dat de Opdrachtnemer zijn Raakvlakontwerp moet aanpassen als gevolg van een inconsistentie met een ontwerp van een Nevenopdrachtnemer, geldt dit als een Bijstellingsgeval.

5 UITVOERINGSCOORDINATIE

- 5.1 De Opdrachtnemer moet zorgdragen voor de juiste coördinatie van de Werkzaamheden en de werkzaamheden van de Nevenopdrachtnemers met betrekking

tot de Raakvlakken op locaties waar hij gelijktijdig met Nevenopdrachtnemers werkt, waaronder ter zake van:

- (a) gezamenlijke toegang tot en gebruik van de locatie;
- (b) gezamenlijk gebruik van nutsvoorzieningen; en
- (c) afsluiting en bewaking van de locatie.

5.2 De Opdrachtnemer moet zorgen voor een gezamenlijk systeem om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid dat geldt voor alle op de locatie werkzame partijen.

5.3 De Opdrachtnemer mag eisen stellen aan de Nevenopdrachtnemers ten behoeve van de in paragraaf [5.1] en [5.2] bedoelde coördinatie voor zover dat voor het verrichten van die coördinatie gebruikelijk is.

5.4 De Opdrachtgever moet van de Nevenopdrachtnemers verlangen dat zij voldoen aan door de Opdrachtnemer gestelde eisen als bedoeld in paragraaf [5.3].

6 GEVOLGEN VAN VASTSTELLING DOOR DE OPDRACHTGEVER

6.1 Op vaststellingen van de Opdrachtgever op grond van deze coördinatieregeling is het bepaalde in artikel [15.1] (*Kennisname*) van de Overeenkomst van toepassing.