

Maand	Opmerking	Actie	Roostermaker	Teamleiders	formatiebeheerder	Locatiedirecteur	Sectieleider	Decanen	applicatiebeheer	Toelichting
September		Rooster introductieweek in Zermelo	X							
		Event aanpassingen in het rooster doorvoeren	X							
Oktober										
November										
December		Nieuw project aanmaken	X							Codes vakken, profielen, afdelingen controleren en/of aanpassen
Januari		Standaardprognoses instellen/invoeren	X							
		Voorlopige prognoses invullen		X						
		Lessentabel vaststellen		X		X				
		Keuze formulieren maken	X					X		Keuzeformulieren iom decanen
Februari		Keuze formulieren openstellen	X							
		Uitvragen roosterwensen/verwerken in portal	X							
		Verwerken PB keuzes	X							
Maart		Prognoses bijstellen		X						
		Afstemmen onderwijsaanbod, codes	X	X					X	
		Lessentabel invoeren	X							Na goedkeuring
April		Nieuwe aanmeldingen inlezen in de portal	X							
		Prognoses bijstellen		X						
		Randvoorwaarden invoeren (leerl, doc, lok, onderwijsk)	X	X						In overleg met TL/Loc dir
		Keuze formulieren sluiten	X							
Mei		Lessenverdeling in de portal	X				X			Input vanuit de secties
		mentoren in Zermelo	X							
		Geplande groepen en lessen bepalen	X							
Juni		Resultaten eindexamen 1e tijdvak		X						
		Proefclusteren	X							
		Prognoses 100%		X						
Juli		Exporteren bestanden naar SOM	X						X	
		Proefroosteren	X							knelpunten analyseren
		Rooster maken	X							
		Controle rooster	X	X		X				
		Rooster publiceren	X							