

Activiteit	Van	Tot
Inkoopstrategie + pve	Donderdag 10 april 2025	Maandag 1 september 2025
Strategie goedgekeurd	Donderdag 25 september 2025	Donderdag 25 september 2025
Uitwerken aanbestedingsdocumenten	Dinsdag 22 juli 2025	Maandag 1 september 2025
Aanbestedingsdocumenten goedgekeurd	Donderdag 25 september 2025	Donderdag 25 september 2025
Publicatie	Vrijdag 26 september 2025	Vrijdag 26 september 2025
Termijn stellen vragen: 1ste Nota van inlichtingen	Vrijdag 26 september 2025	Vrijdag 10 oktober 2025
Beantwoorden vragen: 1ste Nota van inlichtingen	Vrijdag 10 oktober 2025	Dinsdag 21 oktober 2025
Overleg t.b.v. vaststellen conceptantwoorden	Vrijdag 17 oktober 2025	Vrijdag 17 oktober 2025
Termijn stellen vragen: 2de Nota van inlichtingen	Dinsdag 21 oktober 2025	Donderdag 30 oktober 2025 tot 11.00 uur
Beantwoorden vragen: 2ste Nota van inlichtingen	Donderdag 30 oktober	Maandag 10 november 2025
Overleg t.b.v. vaststellen conceptantwoorden	Vrijdag 7 november 2025	Vrijdag 7 november 2025
Ontvangst inschrijvingen	Maandag 10 november 2025	Vrijdag 21 november 2025 tot 11.00 uur
Beoordelingsfase	Vrijdag 21 november 2025 tot 11.00 uur	Vrijdag 23 januari 2026
Consensusbeoordeling	Maandag 8 december 2025	Dinsdag 9 december 2025
Uitwerking scripts	Vrijdag 26 september 2025	vrijdag 16 januari 2026
Demonstraties	Maandag 19 januari 2026	Dinsdag 20 januari 2026
Opstellen gunningsadvies	Vrijdag 23 januari 2026	Dinsdag 27 januari 2026
Gunningsadvies goedgekeurd	Dinsdag 27 januari 2026	Dinsdag 3 februari 2026
Gunningsbelissing	Dinsdag 3 februari 2026	Dinsdag 3 februari 2026
Bezwaartermijn en verificatie	Dinsdag 3 februari 2026	Dinsdag 24 februari 2026
Gunning definitief	Dinsdag 24 februari 2026	Dinsdag 24 februari 2026
Start implementatie & acceptatie	Dinsdag 24 februari 2026	Woensdag 30 december 2026
Start nieuwe overeenkomst	Vrijdag 1 januari 2027	