

Planning aanbesteding Schoonmaak Dordthuis 250091GDD

De onderstaande planning is indicatief en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Bij aanbesteden via [TenderNed](#) prevaleren de data en tijdstippen op de website van [TenderNed](#).

De data en tijdstippen voor het indienen van een Verzoek tot deelname resp. Inschrijving dienen als een fataal moment te worden beschouwd. Dat wil zeggen dat Verzoeken tot deelname resp. Inschrijvingen die na de uiterste datum en tijd voor indiening binnen komen, niet in behandeling worden genomen.

Datum & deadlines	Activiteit
01-07-2025	Publicatie aankondiging op TenderNed
15-07-2025 8.00 uur	Sluiting 1 ^e vragenronde
22-07-2025	Verzending 1 ^e nota van inlichtingen
22-09-2025 8.00 uur	Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van verzoeken tot deelname
22-09-2025 t/m 17-10-2025	Beoordeling, consensusvergadering, selectiebesluit
24-10-2025	Verzenden mededeling selectiebeslissing
07-11-2025 8.00 uur	Sluiting 2 ^e vragenronde
14-11-2025	Verzending 2 ^e nota van inlichtingen
21-11-2025 8.00 uur	Sluiting 3 ^e vragenronde (uitsluitend over 2 ^e Nvl)
28-11-2025	Verzending 3 ^e nota van inlichtingen
12-12-2025 8.00 uur	Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van Inschrijvingen
12-12-2025 t/m 06-01-2026	Beoordeling schriftelijk deel inschrijvingen
07 en/of 08-01-2026	Presentaties
12-01-2026	Beoordelingsvergadering consensus kwaliteitsgedeelte inschrijvingen
13 t/m 16-01-2026	Uitwerking consensusbeoordeling kwaliteitsgedeelte (m.n. Inkoop)
19-01-2026	Communicatie kwaliteitsscores en aansluitend opening prijskluis
20-01-2026 t/m 27-01-2026	Totaliseren beoordelingen, gunningadvies, besluitvorming gunningadvies
03-02-2026	Verzenden mededeling van de gunningbeslissing
04-02-2026 tot 24-02-2026	Bezwaartermijn van 20 kalenderdagen (zie de deelnamevoorwaarden in Bijlage A voor meer informatie over deze bezwaartermijn)
27-02-2026	Definitief gunnen / totstandkoming overeenkomst
01-04-2026	Ingangsdatum overeenkomst/Aanvang opdracht

Globale planning na contracteren

Datum	Activiteit	
01-03-2026 t/m 31-03-2026	Implementatie/opstartfase	
01-04-2026 t/m 31-07-2026	Aangepast programma op regiebasis	
Vanaf 01-08 2026	Ingebruikname pand en aanvang regulier schoonmaakprogramma	

De bovenstaande tabel dient er uitsluitend toe om partijen een eerste indicatie te geven van de planning van levering van de inrichting/realisatie. Gemeente Dordrecht behoudt zich het recht voor de termijn(en) in bovenstaande planning te wijzigen indien omstandigheden daartoe aanleiding geven.