

**Annex XII - Programmering ROK punt Infra 2026-2027**  
datum 01-12-2025

Maatregel naam	Object Naam	Programmeer jaar
Aanbrengen reflectiestroken tbv zichtbaarheid	Aduard	2027
Aanbrengen vogel werende maatregelen	Aduard	2027
Oplossen RQI issues	Aduard	2027
Verbeteren geleiding brugbeweging	Aduard	2027
Aanpassen inspectiewagens	Aduard	2027
Uitvoeren Fit maatregelen	Aduard	2026
Onderhouden opstal	Bloemhofbrug	2026
Onderhouden hoofdtraagconstructie staal, dwarsdrag	Bloemhofbrug	2026
Onderhouden talud	Bloemhofbrug	2026
Onderhouden oplegging, oplegstoel	Bloemhofbrug	2026
Verwijderen ramen in kelder en dichtmaken met gewapend beton'	Bloemhofbrug	2026
Onderhouden kelder, wand	Bloemhofbrug	2026
Onderhouden schampkant beton	Bloemhofbrug	2026
Onderhouden hoofdtraagconstructie, langsligger	Bloemhofbrug	2026
Vervangen Walaansluiting Bloemhofbrug	Bloemhofbrug	2026
Onderhouden hoofdtraaipunt	Bloemhofbrug	2027
Oplossen RQI issues	Bloemhofbrug	2027
Oplossen NEN 3140 issues	Bloemhofbrug	2027
Vervangen voegovergangen	Bloemhofbrug	2027
Onderhouden hemelwaterafvoer	Bloemhofbrug	2026
Onderhouden Aandrijving- en bewegingswerk (elektro	Bloemhofbrug	2026
Uitvoeren FIT maatregelen 2019	Bloemhofbrug	2026
Onderhouden Opstal, wand.	Borgbrug	2026
Onderhouden Kerende constructie, damwand.	Borgbrug	2026
Onderhouden Voegovergang, voegovergang algemeen	Borgbrug	2026
Onderhouden Steunpunt, wand	Borgbrug	2026
Conserveren hoofdtraagconstructie	Borgbrug	2026
Onderhouden Steunpunt, landhoofd.	Borgbrug	2026
Onderhouden Steunpunt, dak.	Borgbrug	2026
Verwijderen ramen in kelder en dichtmaken met gewapend beton'	Borgbrug	2026
Reviseren hoofdtraaipunt	Borgbrug	2027
Vervangen grendelinrichting	Borgbrug	2027
Vervangen hele constructie, 500m2	Borgbrug	2027
Buffer schotelverenpakket	Borgbrug	2027
Aanpassen voegovergang (MtrgAdvies: Aanpassen voeg)	Borgbrug	2027
Uitvoeren FIT maatregelen 2019	Borgbrug	2026
Onderhouden Aandrijving- en bewegingswerk (elektromechanisch), Rem)	Borgbrug	2026
Plaatsen lekbak	Borgbrug	2026
Onderhouden Aandrijving- en bewegingswerk	Borgbrug	2026
Onderhouden verharding wegtype3	Brug benedenhoofd Oostersluis	2027
Onderhouden wegmarkering	Brug benedenhoofd Oostersluis	2027
Bijwerken conservering lagerstoelen, cilinders, aggregaat	Brug benedenhoofd Oostersluis	2027
Uitvoeren FIT maatregelen 2019	Brug benedenhoofd Oostersluis	2026
Bijwerken conservering lagerstoelen, cilinders, aggregaat	Brug bovenhoofd Oostersluis	2027
Onderhouden slijtlaag	Brug bovenhoofd Oostersluis	2027
Onderhouden wegmarkering	Brug bovenhoofd Oostersluis	2027
Onderhouden Aandrijving- en bewegingswerk (elektro	Brug bovenhoofd Oostersluis	2026
Plaatsen afscherming/reling	Brug bovenhoofd Oostersluis	2026
Uitvoeren FIT maatregelen 2019	Brug bovenhoofd Oostersluis	2026
Onderhouden voegovergang	Brug Spannenburg	2027
Oplossen RQI issues	Brug Spannenburg	2027
Oplossen NEN 3140 issues	Brug Spannenburg	2027
Onderhouden afsluitboominstallatie	Brug Spannenburg	2027
Geleideverlichting op remmingwerk	Brug Spannenburg	2027
Uitvoeren FIT maatregelen 2019	Brug Spannenburg	2026
Oplossen RQI issues	Burgumerdaam	2027
Geleideverlichting op remmingwerk	Burgumerdaam	2027
Onderhouden Bebording/bewegwijzering, bebording	Burgumerdaam	2027
Onderhouden Basculekelder, Algemeen	Burgumerdaam	2027
Uitvoeren FIT maatregelen 2019	Burgumerdaam	2026
Aanbrengen reflectiestroken tbv zichtbaarheid	Dorkwerd	2027
Verhelpen scheefloop van de brug	Dorkwerd	2027
Aanpassen inspectiewagens	Dorkwerd	2027
Aanbrengen vogel werende maatregelen	Dorkwerd	2027

Verbeteren geleiding brugbeweging	Dorkwerd	2027
Oplossen RQI issues	Dorkwerd	2027
Uitvoeren FIT maatregelen 2019	Dorkwerd	2026
Onderhouden aandrijving en bewegingswerk, Frame	Driebondsbrug	2026
Onderhouden draaipunt, frame	Driebondsbrug	2026
Plaatsen intercom	Driebondsbrug	2026
Renoveren opleggingen	Driebondsbrug	2026
Onderhouden aandrijving en bewegingswerk	Driebondsbrug	2026
Onderhouden (hoofd) draaipunt	Driebondsbrug	2026
Onderhouden slijtlaag,HRB	Driebondsbrug	2026
Onderhouden Schampkant, afdichtingsrubber	Driebondsbrug	2026
Vernieuwen hoofdverdeelinrichting en laagspanningsverdeling ontkoppelen van besturingsinstallatie	Driebondsbrug	2026
Vervangen Frequentieregelaar, Reserve Grote val (U0210)	Driebondsbrug	2026
Installeren van complete afscheiderinstallatie	Driebondsbrug	2026
Oplossen RQI issues	Driebondsbrug	2026
Oplossen RQI issues	Driebondsbrug	2026
Uitvoeren FIT maatregelen 2019	Eibersburen	2026
Uitvoeren variabel onderhoud bediengebouw	Gaarkeuken	2027
Uitvoeren variabel onderhoud bediengebouw	Gaarkeuken	2027
Uitvoeren variabel onderhoud bediengebouw	Gaarkeuken	2027
Uitvoeren variabel onderhoud bediengebouw	Gaarkeuken	2027
Uitvoeren variabel onderhoud bediengebouw	Gaarkeuken	2027
Aanvullen reserve-onderdelen	Generiek: Kunstwerken_Algemeen	2027
Uitvoeren maatregelen t.b.v. waterveiligheid	Generiek: Kunstwerken_Algemeen	2027
Uitvoeren variabel onderhoud bediengebouw Oostersluis (07D-002-05)	Generiek: Kunstwerken_Algemeen	2027
Uitvoeren variabel onderhoud bediengebouw Oostersluis (07D-002-05)	Generiek: Kunstwerken_Algemeen	2027
Uitvoeren variabel onderhoud bediengebouw Oostersluis (07D-002-05)	Generiek: Kunstwerken_Algemeen	2027
Uitvoeren variabel onderhoud bediengebouw Schuilenburg (06G-307-05)	Generiek: Kunstwerken_Algemeen	2027
Uitvoeren variabel onderhoud bediengebouw Oostersluis (07D-002-05)	Generiek: Kunstwerken_Algemeen	2027
Variable maatregelen Punt Infra	Generiek: Kunstwerken_Algemeen	2027
Uitvoeren variabel onderhoud bediengebouw Schuilenburg (06G-307-05)	Generiek: Kunstwerken_Algemeen	2027
Uitvoeren variabel onderhoud bediengebouw Oostersluis (07D-002-05)	Generiek: Kunstwerken_Algemeen	2027
Aanvullen reserve-onderdelen	Generiek: Kunstwerken_Algemeen	2027
Vergroten zichtbaarheid bruggen Aduard, Dorkwerd, Zuidhorn	Generiek: Verkeersvoorzieningen nat	2027
Uitvoeren FIT maatregelen 2019 IA	Kootstertille	2026
Vervangen Afmeervoorziening	Kootstertille	2027
Vervangen Schampkant	Kootstertille	2027
Oplossen RQI issues	Kootstertille	2027
Oplossen NEN 3140 issues	Kootstertille	2027
Onderhouden Hemelwaterafvoer	Kootstertille	2027
Onderhouden Leuning	Kootstertille	2027
Onderhouden Hoofddraagconstructie, Algemeen, beton	Kootstertille	2027
Uitvoeren FIT maatregelen 2019	Kootstertille	2026
Onderhouden leuningconstructie	Oostersluis	2027
Oplossen RQI issues	Oostersluis	2027
Onderhouden sluisolk, ladders	Oostersluis	2027
Oplossen RQI issues	Oostersluis	2027
Onderhouden sluishoofd, bordes	Oostersluis	2027
Oplossen NEN 3140 issues	Oostersluis	2027
Vervangen Walaansluiting Oostersluis	Oostersluis	2027
Uitvoeren FIT maatregelen 2019	Oostersluis	2026
Uitvoeren variabel onderhoud bediengebouw	Oude Schouw brug	2026
Oplossen NEN 3140 issues	Oude Schouw brug	2027
Oplossen RQI issues	Oude Schouw brug	2027
Onderhouden Aandrijving- en bewegingswerk, Buislei	Prinses Margrietsluis	2026
Onderhouden Buisleiding; flexibel	Prinses Margrietsluis	2026
Onderhouden Cilinder.	Prinses Margrietsluis	2026
Onderhouden Buisleiding; vast	Prinses Margrietsluis	2026
Vervangen olie	Prinses Margrietsluis	2026
Verhelpen verzakking weg	Prinses Margrietsluis	2027
Oplossen RQI issues	Prinses Margrietsluis	2027
Onderhouden verharding wegtype 2, Asfaltconstructu	Prinses Margrietsluis	2027
Conservieren Leuningconstructie	Prinses Margrietsluis	2027
Uitvoeren variabel onderhoud bediengebouw	Prinses Margrietsluis	2027
Onderhouden Verharding, Asfaltconstructie	Prinses Margrietsluis	2027
Onderhouden Verharding, slijtlaag	Prinses Margrietsluis	2027
Aanleggen trap talud nabij brug	Prinses Margrietsluis	2027

Oplossen RQI issues	Prinses Margrietsluis	2027
Onderhouden Afmeervoorziening, Ladder.	Prinses Margrietsluis	2027
Onderhouden Opstal, vloer	Prinses Margrietsluis	2027
Onderhouden Leuningconstructie, Leuning	Prinses Margrietsluis	2027
Onderhouden Afmeervoorziening, verbindingsbrug.	Prinses Margrietsluis	2027
Onderhouden Sluishoofd, Sloof	Prinses Margrietsluis	2027
Uitvoeren FIT maatregelen 2019	Prinses Margrietsluis	2026
Uitvoeren FIT maatregelen 2019	Prinses Margrietsluis	2026
Vervangen bezweken asfaltrijbaan, inclusief verbeteren onderliggende fundering	Prinses Margrietsluis	2026
Uitvoeren FIT maatregelen 2019 IA	Skûlenboarch	2026
Oplossen RQI issues	Skûlenboarch	2027
Onderhouden Opstal, variabel	Skûlenboarch	2027
Uitvoeren FIT maatregelen 2019	Skûlenboarch	2026
Onderhouden Steunpunt, Landhoofd	Stroobos	2027
Geleideverlichting op remmingwerk	Stroobos	2027
Oplossen RQI issues	Stroobos	2027
Onderhouden leuning	Stroobos	2027
Reviseren van hydraulische installatie draaibrug	Stroobos	2027
Onderhouden remming- en geleidewerk, verbindingsbr	Stroobos	2027
Fysieke afscherming van het terrein zie kosten bij explains 40 33	Stroobos	2027
Reviseren van hydraulische installatie opzetwerk	Stroobos	2027
Onderhouden Hoofddraaipunt, Algemeen.	Stroobos	2027
Onderhouden Hoofddraaipunt, Smeersysteem	Stroobos	2027
Onderhouden Remming- en Geleidewerk, Wrijfstijl	Stroobos	2027
Uitvoeren FIT maatregelen 2019	Stroobos	2026
Onderhouden steunpunt, vloer	Woldbrug	2026
Onderhouden remming- en geleidewerk, frame	Woldbrug	2026
Onderhouden opleggingen	Woldbrug	2026
Onderhouden steunpunt, landhoofd	Woldbrug	2026
Onderhouden leuningconstructie	Woldbrug	2026
Onderhouden steunpunt, dak	Woldbrug	2026
Onderhouden talud	Woldbrug	2026
Onderhouden voegovergang, hoofdrijbaan	Woldbrug	2026
Verwijderen ramen in kelder en dichtmaken met gewapend beton'	Woldbrug	2026
Onderhouden steunpunt, pijler	Woldbrug	2026
Onderhouden verharding, parallel rijbaan	Woldbrug	2026
Onderhouden hoofddraagconstructie staal, hameijsti	Woldbrug	2026
Onderhouden hoofddraagconstructie, dwarsdrager	Woldbrug	2026
Onderhouden steunpunt, wand	Woldbrug	2026
Onderhouden kerende constructie, sloof	Woldbrug	2026
Oplossen NEN 3140 issues	Woldbrug	2027
Geleideverlichting op remmingwerk	Woldbrug	2027
Oplossen RQI issues	Woldbrug	2027
Toepassen progressief smeersysteem	Woldbrug	2026
Plaatsen lekbak	Woldbrug	2026
Onderhouden Aandrijving- en bewegingswerk, Rem	Woldbrug	2026
Uitvoeren FIT maatregelen 2019	Woldbrug	2026
Onderhouden wegmarkering	Woldbrug	2026
Onderhouden hemelwaterafvoer	Woldbrug	2026
Onderhouden Hoofddraaipunt, Draaipunt	Woldbrug	2026
Plaats borden "roken en open vuur verboden"	Zeesluizen Farmsum	2026
Oplossen NEN 3140 issues	Zeesluizen Farmsum	2027
Oplossen RQI issues	Zeesluizen Farmsum	2027
Oplossen RQI issues	Zeesluizen Farmsum	2027
Vervangen Aandrijving- en bewegingswerk	Zeesluizen Farmsum	2027
Uitvoeren FIT maatregelen 2019	Zeesluizen Farmsum	2026
Uitvoeren FIT maatregelen 2019	Zeesluizen Farmsum	2026
Uitvoeren FIT maatregelen 2019	Zeesluizen Farmsum	2026
Uitvoeren FIT maatregelen 2019	Zeesluizen Farmsum	2026
Uitvoeren FIT maatregelen 2019	Zeesluizen Farmsum	2026
Uitvoeren FIT maatregelen 2019	Zeesluizen Farmsum	2026
Uitvoeren FIT maatregelen 2019	Zeesluizen Farmsum	2026
Vervangen olie	Zuidhorn	2027
Aanbrengen reflectiestroken tbv zichtbaarheid	Zuidhorn	2027
Verbeteren geleiding brugbeweging	Zuidhorn	2027
Aanbrengen vogel werende maatregelen	Zuidhorn	2027
Oplossen RQI issues	Zuidhorn	2027
Afscheiding plaatsen tussen fietspad en rijbaan	Zuidhorn	2027
Vervangen hydraulische slangen	Zuidhorn	2027
Aanpassen inspectiewagens	Zuidhorn	2027
Conservieren boog constructie	Zuidhorn	2027
Plaatsen lekbak	Zuidhorn	2026
Uitvoeren Fit maatregelen 2019	Zuidhorn	2026

\*Aan de bijgevoegde lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Rijkswaterstaat Noord-Nederland/ Waterdistrict Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze lijst te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen op basis van nieuwe inzichten of gewijzigde omstandigheden. Deze lijst dient uitsluitend ter informatie en kan niet worden beschouwd als een juridisch bindend document.