

Processchema Modellenstudie en VOSP Verdiplein Tilburg 23 oktober 2025

(AWG = Act, Wonen Breburg en Gemeente Tilburg)

Duur aanbesteding: november 2025 t/m maart 2026

Start opdracht: 1 april 2026

Beoogde afronding totale opdracht: juli 2027

Deze planning wijkt af van de planning zoals opgenomen in de startnotitie, onderstaande planning is leidend.

Disclaimer: dit betreft een globale planning, afhankelijk van aantal aanpassingsmomenten, besluitvormingstijd welke nodig is de beide go/no go momenten en vakanties

