

Update voorgenomen aanbesteding project BESW

Rijkswaterstaat informeert marktpartijen hierbij over een wijziging in de planning van de voorgenomen aanbesteding voor het project Vervangen BESW.

Het project is de afgelopen periode getoetst door het Adviescollege ICT-toetsing (AC-ICT). Het adviesrapport is inmiddels openbaar beschikbaar gesteld via de website van het Adviescollege. De aanbevelingen uit het rapport geven aanleiding om de voorgenomen aanpak, aanbestedingsstrategie en planning van het project nader te bezien.

Rijkswaterstaat onderzoekt hoe deze aanbevelingen op een passende, proportionele en uitvoerbare wijze kunnen worden verwerkt in de verdere aanpak. Daarbij wordt tevens bezien welke gevolgen dit heeft voor onder meer de inrichting, scope, fasering, aanbestedingsstrategie en planning van de voorgenomen opdracht.

Als gevolg hiervan zal de eerder voorziene start van de aanbesteding in september 2026 niet plaatsvinden. Het voornemen om de opdracht aan te besteden blijft ongewijzigd. De herijking richt zich op de wijze waarop de opdracht wordt vormgegeven en in de markt wordt gezet.

Rijkswaterstaat hecht eraan de markt tijdig bij deze ontwikkeling te betrekken. De voorgenomen strategie en relevante wijzigingen zullen daarom via één of meerdere marktconsultaties met marktpartijen worden gedeeld en besproken. De uitkomsten hiervan worden betrokken bij de verdere uitwerking van de aanbestedingsstrategie.

Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat, wordt de markt via TenderNed nader geïnformeerd over de marktconsultatie(s), de aangepaste planning en het vervolg van de aanbesteding.

Link: [Advies Vervangen Besturings- en Bedieningssysteem Waterweg | Adviescollege ICT-toetsing](#)