

Aangepaste planning:

Indienen Inschrijving	Uiterlijk 26 januari 2026 voor 10.00 uur
Uitnodiging Toelichting	Donderdag 12 februari 2026
Toelichtingsrondes	Maandag 16 en woensdag 18 februari 2026
Voorlopige gunning en standstill periode	Uiterlijk 12 maart 2026
Bezwaartermijn	20 kalenderdagen
Definitieve gunning	Donderdag 2 april 2026
Ondertekenen RIC Commitment Contract	Donderdag 2 april 2026
Start Workout fase	Na ondertekening RIC Commitment Contract
Ondertekenen MAP, einde Workout fase en Touchdown fase	Donderdag 16 juli 2026
Start voorbereiding en uitvoering	1 augustus 2026