

Opdrachtgever: SBK																																																																																																						complan																																																																																																			
Project: EC 't Sparrenbos REGULIERE PLANNING																																																																																																																																																																																																									
Versie: 6																																																																																																																																																																																																									
Datum: 15-1-2026																																																																																																																																																																																																									
Status:																																																																																																																																																																																																									
		2025										2026										2027										2028																																																																																																																																																																									
		mei jun jul aug september oktober november december										januari februari mrt apr mei jun jul aug september oktober november december										januari februari mrt apr mei jun jul aug september oktober november december										januari februari mrt apr mei jun jul aug september oktober november december																																																																																																																																																																									
		17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31										1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31										1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31										1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																																																																																																																																																																									
Definitiefase + uitvraagspecificatie																																																																																																																																																																																																									
Aanbesteding gebouwconcept																																																																																																																																																																																																									
Opdrachtverstrekking																																																																																																																																																																																																									
Ontwerp DO																																																																																																																																																																																																									
Technisch ontwerp																																																																																																																																																																																																									
Tijdelijke huisvesting																																																																																																																																																																																																									
midden-en bovenbouw van Maaslandhoeven naar Kortenhorststraat 4a																																																																																																																																																																																																									
Kinderdagverblijf 0-4 en onderbouw naar: Maaslandhoeven:																																																																																																																																																																																																									
Omgevingsvergunning																																																																																																																																																																																																									
Sloop-en bouwrijp maken																																																																																																																																																																																																									
Inkoop/productie																																																																																																																																																																																																									
Realisatie																																																																																																																																																																																																									
verhuizing																																																																																																																																																																																																									
Terreinplan en nazorg																																																																																																																																																																																																									