

Bijlage 1: Looptijd opdracht en tijdschema

2.1 Looptijd Opdracht

Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure wordt naar verwachting, en indien tot gunning wordt besloten, in april 2026 Opdracht verstrekt zodat in april 2027 met de werkzaamheden kan worden gestart. Onderstaand schema geeft de planning op hoofdlijnen weer.

Fase	Van	Tot
Contracteren aannemer	oktober 2025	april 2026
Selectiefase	2 oktober 2025	22 januari 2025
Gunningsfase	26 januari 2025	11 mei 2026
Voorontwerp	mei 2026	augustus 2026
Definitief Ontwerp	augustus 2026	november 2026
Technisch ontwerp	november 2026	februari 2027
Werkvoorbereiding	februari 2027	maart 2027
Realisatie	april 2027	mei 2028
Oplevering	mei 2028	
Ingebruikname	juni 2028	

De Aanbestedende Dienst behoudt zich te allen tijde het recht voor om van bovenstaande planning af te wijken.

3.3 Tijdschema

Onderstaand Tijdschema geeft de belangrijkste data weer voor de aanbestedingsprocedure.

Selectiefase	Tijdstip
Publicatie aankondiging = start procedure	28 oktober 2025
Uiterste datum en tijdstip stellen van vragen	5 november 2025 2025 (vóór 12:00 uur)
Publicatie Nota van Inlichtingen	13 november 2025
Ingelaste uiterste datum en tijdstip stellen van vragen	27 november 2025 (vóór 12:00 uur)
Publicatie ingelaste nota van inlichtingen	4 december 2025
Uiterste datum en tijdstip indienen Aanmelding	15 december (vóór 12:00 uur)
Bekendmaking resultaten selectiefase (voornemen selectie)	12 januari 2026
Controle gevraagde bewijsmiddelen	Aansluitend
Einde bezwaartermijn (10 kalenderdagen)	22 januari 2025

Alle hiervoor genoemde data en tijdstippen inzake het door Gegadigden of Inschrijvers indienen van Aanmelding of Inschrijving zijn fatale data. Dit betekent dat een te late inzending en/of indiening niet wordt behandeld. Alle mogelijke oorzaken van vertraging zijn geheel voor de verantwoordelijkheid van de Gegadigde en/of Inschrijver.

De Aanbestedende Dienst behoudt zich te allen tijde het recht voor om van alle bovengenoemde data af te wijken.

