



**Rijkswaterstaat Verkeer-
en Watermanagement**

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

Thomas Velthuis
inkoopadviseur

M 06 51 89 21 12
thomas.velthuis@rws.nl

Datum

26 februari 2026

Ons kenmerk

31213310

Bijlage(n)

-

verslag

Verslag marktconsultatie kribbakens

Omschrijving	Marktconsultatie kribbakens
Deelnemers Markt	Van Oord Nederland B.V. Dijkstra Management Services Tebezo Waterbouw & Nautische dienstverlening B.V. Martens en van oord Aannemingsbedrijf B.V. Beensgroep Constructive Waterbouw B.V. Ploegam B.V. Van Beest Maritiem B.V. IM Brouwer Techniek B.V. Van den Herik Kust- en Oeverwerken B.V. A.J. van Vliet & Zn. B.V.

Op 20 november 2025 is er door Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement een vragenlijst gepubliceerd op TenderNed, ten behoeve van de marktconsultatie ter voorbereiding van de Europese aanbesteding kribbakens.

De vragenlijst is ingevuld door acht (8) ondernemingen ingevuld. Naar aanleiding van deze vragenlijsten zijn met diverse deelnemers verdiepende gesprekken gevoerd.

Dit verslag fungeert als een waardevol hulpmiddel voor het nemen van beslissingen, het identificeren van potentiële partners en het formuleren van effectieve plannen en keuzes voor dit project.

Samenvatting

De marktconsultatie laat een duidelijk en positief beeld zien. De vervanging van kribbakens wordt door de markt gezien als overzichtelijk en goed uitvoerbaar werk. Het gaat vooral om seriematige werkzaamheden met beperkte technische risico's en weinig ontwerpvrijheid. Alle geraadpleegde partijen hebben ruime ervaring op de grote rivieren en geven aan dat zij deze opgave goed aankunnen.

Wat betreft capaciteit geeft de markt aan dat de beoogde contracthoeveelheden in de basis goed realiseerbaar zijn. Daarbij wordt wel benadrukt dat de daadwerkelijke productie afhankelijk is van de staat en omvang van de funderingen. Wanneer funderingen vaker of complexer moeten worden vervangen, kan dit een verlagend effect hebben op de voortgang. Opschaling blijft mogelijk door het inzetten van extra werksets. De voorkeur van de markt gaat uit naar verdeling van het werk in twee percelen, zodat het werk beheersbaar en goed planbaar blijft.

De belangrijkste aandachtspunten liggen bij waterstanden, de onbekende staat van bestaande kribbakens en funderingen en de levertijd van materialen. Deze worden niet gezien als onoverkomelijke risico's, mits er in de uitvraag voldoende ruimte is voor flexibiliteit in planning en fasering. Een gefaseerde aanpak wordt daarbij als passend gezien: een eerste werkset vervangt de eenvoudigere kribbakens en inspecteert tegelijkertijd de onbekende situaties. Indien funderingen vervangen moeten worden, kan een tweede, gespecialiseerde werkset worden ingezet. Ook wordt het gebruik van inspecties, bijvoorbeeld met drones, genoemd om vooraf beter inzicht te krijgen in de staat van het areaal.

Ten aanzien van de contractvorm geeft de markt aan dat zowel een overeenkomst op basis van UAV 2012 als een UAV-GC contract uitvoerbaar is. Aansluitend hierop geldt dat het beleid van Rijkswaterstaat primair is gericht op toepassing van UAV-GC. De geraadpleegde marktpartijen geven aan in staat te zijn om binnen deze systematiek te opereren en hierop aan te sluiten.

Tot slot ziet de markt vooral kansen op het gebied van duurzaamheid. Hierbij kan gedacht worden aan het toepassen van MKI-criteria, het hergebruik van materialen en de inzet van emissiearm of emissieloos materieel. Omdat de technische eisen grotendeels vastliggen, zit de meeste duurzaamheidswinst in de uitvoering.

Alles bij elkaar laat de marktconsultatie zien dat de vervanging van kribbakens goed uitvoerbaar, schaalbaar en aantrekkelijk is voor de markt. Met duidelijke afspraken, een passende contractvorm en voldoende flexibiliteit in planning en uitvoering is er een solide basis voor de verdere uitwerking van de aanbesteding.

