

Nieuwe planning

Naar aanleiding van de nota van inlichtingen is de planning aangepast. Zie onderstaand voor de nieuwe planning

Datum	Processtappen
8 juli 2025	Publicatie Aanbestedingsdocumenten
17 juli 2025 vóór 13:00 uur	Aanmelden schouw
21 juli 2025 13:00	Schouw
2 september 2025 10:00 uur	Nota van Inlichtingen 1 (stellen van vragen deadline)
9 september 2025	Nota van Inlichtingen 1 (streefdatum beschikbaar stellen)
18 september 2025 10:00 uur	Nota van Inlichtingen 2 (stellen van vragen deadline)
19 september 2025	Nota van Inlichtingen 2 (streefdatum beschikbaar stellen)
6 oktober 2025 10:00 uur	Deadline indienen Inschrijvingen
Week 41	Beoordeling Inschrijvingen
23 oktober 2025	Streven versturen Gunningsbeslissing
Datum	Verificatiebespreking (indien nodig)
13 november 2025	Afloop bezwaartermijn (bezwaartermijn van 20 dagen)
17 november 2025	Versturen Definitieve gunning
1 december 2025	Opdrachtverstrekking